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Data wykonania 03.07.2006

Nr kombajnu Nazwa wyrobiska
Pokład

Poziom

################################# 2007 2008

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI
22 20 22 20 21 20 22 22 20 23 21 18 22 21 20 22 19 21

NRK 1 207 500 60

Chodnik badawczy II - 500 30 70 50 50

Chodnik badawczy II 207 500 50 140 120 140 130

Diagonala XXIV 209 500 70 150 140 120 80

Diagonala graniczna I 209 500 20 140 130 60

Diagonala graniczna I - 500 40 60 60

NRK 2 Diagonala badawcza 207 500 140 130 140 130 130 130 80 140 130 150 130 120 140 10

Pochylnia V 207 500 70 130 140 120 130

NRK 3 Diagonala XV 207 500 160 150

Przecinka ściany nr 537 207 500 80 70

Przecinka 19 207 500 60

Przecinka 16 207 500 60

Pochylnia VII 207 500 70 140 150 170 160 140 160 150 140 140

Przecinka ściany nr 538 207 500 80 70

NRK 4 - 500 70 60 40 30 70 70 10 10 60

207 500 20 140 140 30 110 160 120

Pochylnia III 207 500 80 130 130 140 120 130

ROBOTY CHODNIKOWE OGÓŁEM
m-c m 460,0 410,0 380,0 480,0 450,0 390,0 350,0 400,0 470,0 630,0 560,0 440,0 480,0 500,0 530,0 520,0 380,0 390,0

rok m ################################# 5 420,0 2 800,0

Zał.  Nr 1a

HARMONOGRAM ROBÓT PRZYGOTOWACZYCH PROJEKTOWANYCH DO WYKONANIA 
W ZAKŁADZIE GÓRNICZYM SOBIESKI 

W OKRESIE OD 01.01.2007 r. DO 30.06.2008 r.

Diagonala II wentylacyjno-odstawcza

Pochylnia transportowo-wentylacyjnaII

Pochylnia transportowo-wentylacyjnaII
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