Jaworzno, dn. 21.08.2000r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 100/09 na wykonanie robot budowlano-
montazowych dotyczgcych modernizacji Zakladu Wzbogacania i Odsiarczania
Miatéw w zakresie zabudowy instalacji granulowania muiéw poptuczkowych
w Z(G Sobieski w Jaworznie.

Whplynelo zapytanie dotyczgce wymagan ofertowych o nast¢pujacej tresci:

.Dotyczy: postepowania przetargowego nr 100/09 na wykonanie robdt budowlano-
montazowych dotyczacych modernizacji Zakladu Wzbogacania i Odsiarczania
Miatéw w zakresie zabudowy instalacji granulowania muléw popluczkowych
w ZG Sobieski w Jaworznie.

Prosimy o udzielenie informacji dotyczacej mieszalnika WAH-3000. Zgodnie z Zestawieniem
urzadzen podanym przez Biuro Projektéw Separator-Roberts& Schaefer” Sp. z o.0. mieszalnik
ma byé wyposazony w silniki o napigeiu 500V, natomiast dostawca mieszalnika dostarcza
urzadzenie z silnikiem gléwnym na napigcie 690V, silnikami rozdrabniacza 380V. Prosimy
poda¢ poprawne rozwigzanie.

Zgodnie z oferta dostawcy mieszalnika WAH-3000 termin dostawy urzgdzenia to 17 tygodni.
Mieszalnik zostal zakwalifikowany do I Etapu robdt, ktéry ma by¢ ukorczony do
31.01.2010r. Przy zalozeniu, ze termin zwigzania z oferta wynosi 60 dni od daty zlozenia
oferty, mozliwoéé zlozenia oferty na zakup mieszalnika przypada na dzien 24.X.2009r.
Termin dostawy przypada na 20.02.2010r. Proponujemy dokonania zmiany terminu
zakoficzenia Etapu I na 12.03.2010r. a Etapu II na 31.05.2010r. jako terminy realne do
wykonania,”

W zwigzku z tym udzielono odpowiedzi jak nizej:

W odpowiedzi na Pafistwa pismo z dnia 20.08.2009r. w sprawie tre$ci wymagan ofertowych
do postepowania przetargowego nr 100/09 pt.: ,,Wykonanie robét budowlano-montazowych
dotyczacych modernizacji Zakladu Wzbogacania i Odsiarczania Mialéw w zakresie
zabudowy instalacji granulowania muléw poptuczkowych w ZG Sobieski w Jaworznie”,
informujemy:

1. W Zakladzie Wzbogacania i Odsiarczania Miatéw ZG Sobieski zainstalowana jest sie¢
zasilajaca w ukladzie IT o napi¢ciu znamionowym 500V w zwigzku z czym do budowy
przedmiotowego uktadu granulacji nalezy zastosowac wylacznie urzadzenia przystosowane
do zasilania takim napigciem - zgodnie z projektem wykonawczym ,,Zabudowa instalacji
granulowania mutéw popluczkowych. Instalacja sily i sterowania” wykonanym przez
Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji ,.Separator-Roberts& Schaefer” Sp. z 0.0.

2. Terminy zakoficzenia realizacji poszczegdlnych etapéw przedmiotowego zadania pozostajg
bez zmian, tj. Ftap I—do 31.01.2010r, Etap II - do 30.04.2010r.
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