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Południowy Koncern Węglowy S.A. Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia

ZG Janina

    HARMONOGRAM ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH PROJEKTOWANY CH NA OKRES LIPIEC 2007 - MARZEC 2008

Data wyk. 8.03.2007

Pokład

VII VIII IX X XI XII I II III

22 22 20 23 21 18 22 21 20

FO  FIRMA Przecinka 40-912 (dla ściany nr 290) 118 350 W-K 190 30
40 V29/9

FO  FIRMA Chodnik 40-345 (część zach) str zach 118 350 W-K 110 160
40 V29/9

FO  FIRMA Pochylnia 43-377 (część płn) cd 118 350 K 60 20
43 - 40 V29/9

FO  FIRMA Chodnik 40-349 (część zach) 118 350 K 35 15 50 20
40 V29/9

FO  FIRMA Chodnik 40-349 (część zach) 118 350 W-K 130 50
40 V29/9

FO  FIRMA Chodnik 40-904 (część zach) 118 350 W-K 20
40 V29/9

FO  FIRMA Chodnik 40-904 (część zach) 118 350 K 25 65
40 V29/9

FO  FIRMA Chodnik 40-363 (część wsch) 118 350 W-K 260 260
40 V29/9

FO  FIRMA Chodnik 40-338 118 350 W-K 80 200 190 170 210 200 40
40 V29/9

FO  FIRMA Przecinka 40-914 (dla ściany nr 291) 118 350 W-K 80
40 V29/10

Przewidywany koszt 1 roboczodniówki 300 zł x 500 roboczodniówek =150 000 zł

SUMARYCZNY KOSZT ZADANIA WYNOSI   8 368 000 ZŁ
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