Sprawa nr 76/2011/EEZP/1Z

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)

do przetargu nieograniczonego na:

Wydrazenie wyrobisk wentylacyjno-transportowych do pokfadu 207
za pomoca kombajnu chodnikowego w Pofudniowym Koncernie
Weglowym SA — Zaktadzie Gorniczym Sobieski w Jaworznie.
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NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO

Potudniowy Koncern Weglowy S.A.
43 — 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

Adres internetowy (URL):  www.pkwsa.pl

Wydziat Zaméwien Publicznych:
godziny urzedowania - od 7:00 do 15:00; fax: +48 32 615 5942 lub 32 615 0862,

tel. +48 32 618 53 02
Kancelaria Gtéwna - czynna w godzinach od 7:00 do 15:00

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna:
art. 134 ust. 1 oraz art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Nazwa nadana przez Zamawiajgcego:

Wydrazenie wyrobisk wentylacyjno-transportowych do pokfadu 207 za pomoca
kombajnu chodnikowego w Pofudniowym Koncernie Weglowym SA — Zakfadzie
Gorniczym Sobieski w Jaworznie.

Nazwa wg Wspdlnego Stownika Zamdwien:
kod CPV: 45254000-2 — ,Roboty w zakresie wydobycia i produkc;ji”.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zatgcznik nr 1 do SIWZ.

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Przez okres 24 miesiecy.
Przewidywany termin realizacji zamowienia od dnia 01.03.2012r. do dnia 28.02.2014r.

WYKAZ ZAXACZNIKOW DO SIWZ

Zatgcznik nr 1 — Opis przedmiotu zaméwienia.

Zatacznik nr 1a — Mapa wyrobisk gorniczych.

Zatacznik nr 1b  — Harmonogram robét przygotowawczych w rejonie poktadu 207,
projektowanych do wykonania w ramach zamowienia

Zatacznik nr 1c — Cennik optat dla podmiotéw zewnetrznych wspotpracujacych z

Potudniowym Koncernem Weglowym S.A.
Zatgcznik nr2 - FORMULARZ OFERTOWY (wzor).
Zatacznik nr 3a — Wykaz ustug (wzor).
Zatacznik nr 3b — Wykaz niezbednych do wykonania zamdwienia maszyn i narzedzi jakimi
dysponuje Wykonawca (wzor)
Zatgcznik nr 3c — Wykaz os6b ktore bedg wykonywaé zamowienie lub beda uczestniczyé
w wykonywaniu zamdwienia zgodnie z zapisami zawartymi w Prawie
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geologicznym i gorniczym, w zakresie kierowania, nadzorowania i kontroli
nad robotami stanowigcymi przedmiot zamoéwienia (wzér)
Zatgcznik nr 3d — Wykaz oséb posiadajacych stwierdzenia kwalifikacji dla stanowisk ujetych w
~Wykazie stanowisk w ruchu podziemnych zaktadéw gorniczych, ktére
wymagajg szczegolnych kwalifikacji, oraz rodzaj tych kwalifikacji” zawartym
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 11.06.2002 r. (Dz. U. Nr 84,
poz.755 z pdzniejszymi zmianami), ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu
zamowienia. (wzor)
Oswiadczenia Wykonawcy potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia
Z postepowania (wzor).

Zatgcznik nr 4

Zatgcznik nr5 — Oswiadczenia Wykonawcy dotyczgce zdolnosci technicznej i finansowo
ekonomicznej (wzor).
Zalacznik nr6 — Zintegrowana Polityka Jako$ci, Srodowiska, Bezpieczenstwa
i Higieny Pracy w Potudniowym Koncernie Weglowym S.A.
Zatacznik nr 7 — Oswiadczenie Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy (wzor).
Zatgcznik nr8 — Projekt UMOWY.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych okreSla sie ponizsze warunki:

. INFORMACJE OGOLNE

1. llekro¢ w niniejszej Specyfikacji zastosowane jest pojecie ,ustawa” bez blizszego okreslenia
0 jakg ustawe chodzi, to dotyczy to znowelizowanej ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo
zamowien publicznych.

2. Wykonawca przedstawi oferte w jezyku polskim - zgodng z postanowieniami SIWZ.
3. Wykonawca ztozy jedng oferte w dwoch egzemplarzach, tj.:
e oryginat w tradycyjnej formie pisemnej oraz

e kopie oferty wykonang z oryginatu — w wersji elektronicznej na ptycie CD-ROM
z mozliwoscig odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe
Reader (pliki zapisane w formacie PDF)

4. Oferte stanowi wypetniony ,Formularz ofertowy” stanowiacy zatacznik nr 2 do SIWZ
wraz z wymaganymi przez Zamawiajgcego dokumentami oraz oswiadczeniami.

5. W razie rozbieznosci miedzy trescig oryginatu i kopii - obowigzuje tre$¢ oryginatu oferty.

6. Zlozenie wiekszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez
danego Wykonawce.

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ziozeniem oferty.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow zwigzanych z uczestnictwem w postepowaniu.

8. Wykonawcy moga wspdlnie ubiegaé sie o udzielenie zamoéwienia. Grupa Wykonawcow
ubiegajgca sie o udzielenie zaméwienia musi przyja¢ forme prawng okreslong
w art. 23 ustawy.

9. Jezeli oferta Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia zostanie
wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamowienia Zamawiajacy
zgda przedtozenia umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow.

10. Zamawiajgcy informuje, ze umozliwi wglad do jawnej czesci ztozonych ofert
W wyznaczonym przez siebie terminie, okreslonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny
wniosek zainteresowanego.
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11. Wymaga sie, aby najpozniej w dniu zawierania umowy, ale przed jej podpisaniem

Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu liste jednostek zaleznych wchodzacych w skiad
Grupy Kapitatowej wykonawcy w rozumieniu przepiséw o rachunkowosci, ktéra stanowic
bedzie zatgcznik do umowy oraz niezwtocznie informowat Zamawiajgcego o kazdej zmianie
w sktadzie swojej Grupy Kapitatowe;.

Jesli wykonawca nie nalezy do zadnej Grupy Kapitatowej, zamiast listy jednostek zaleznych
sktada stosowne oswiadczenie, Ze jego firma nie wchodzi w skfad zadnej Grupy Kapitatowej
i nie posiada jednostek zaleznych wchodzacych w skiad jego Grupy Kapitatowe;j.

Niedostarczenie powyzszej listy jednostek zaleznych Ilub stosownego oswiadczenia
w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego bedzie traktowane jako uchylanie sie
wykonawcy od zawarcia umowy, co w konsekwencji skutkowaé bedzie zatrzymaniem
wadium na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy.

WARUNKI UDZIALtU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPELNIENIA TYCH WARUNKOW

O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki dotyczace:

A.

B.
C.

D.

posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa naktadajg obowigzek ich posiadania;

posiadania wiedzy i doswiadczenia;

dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia;

sytuacji ekonomicznej i finansowej.

ad. B

Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego w zakresie posiadania wiedzy i doswiadczenia do wykonania
zamowienia, jezeli:

1) Wykonawca wykaze sie w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, nalezytg
realizacjg ustug goérniczych wykonanych w ruchu zaktadu gdérniczego, zwigzanych z
drgzeniem wyrobisk chodnikowych przy uzyciu kombajnu chodnikowego lub materiatow
wybuchowych o facznej dtugosci nie mniejszej niz 500 m, z podaniem dtugosci
wydrgzonych wyrobisk i ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcéw oraz
zatgczenia dokumentow potwierdzajacych, ze ustugi te zostaty wykonane nalezycie.

Na potwierdzenie spetniania powyzszego warunku udzialu Wykonawca zataczy do
oferty:

- dokument w postaci wykazu wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub
ciggtych réowniez wykonywanych ustug gorniczych zwigzanych z drgzeniem wyrobisk
chodnikowych przy uzyciu kombajnu chodnikowego lub materiatdw wybuchowych o
tacznej dtugosci nie mniejszej niz 500 m, z podaniem dtugosci wydrazonych wyrobisk
chodnikowych i ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcéw oraz zatgczenia
dokumentéw potwierdzajacych, ze ustugi te zostaty wykonane lub sg wykonywane
nalezycie. Wzor wykazu stanowi zatgcznik nr 3a do SIWZ.
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ad. C

Za
o

mawiajacy uzna, ze Wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu
udzielenie zamowienia publicznego w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do

wykonania zamowienia, jezeli:

1)

2)

Wykonawca wykaze, ze dysponuje osobami posiadajgcymi stwierdzenie kwalifikacji OUG
kierownictwa i oséb dozoru ruchu w podziemnych zaktadach gérniczych wydobywajacych
wegiel kamienny, wymagane zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 04.02.1994 r. — Prawo
geologiczne i gérnicze oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 11.06.2002 r. w
sprawie kwalifikacji wymaganych od osob kierownictwa i dozoru ruchu zaktadow
goérniczych, mierniczego gérniczego i geologa gdrniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu
zakfadu goérniczego wraz z podzniejszymi zmianami, ktére wymagajg szczegolnych
kwalifikacji, zdolnymi do wykonania zamowienia, w zakresie kierowania, nadzorowania i
kontroli nad robotami stanowigcymi przedmiot zamowienia w nastepujacej ilosci:

a) przynajmniej jednej osoby o kwalifikacjach kierownika dziatu robot goérniczych,

b) przynajmniej jednej osoby o kwalifikacjach kierownika dziatu energomechanicznego,

c) przynajmniej jednej osoby o kwalifikacjach wyzszego dozoru ruchu w specjalnosci
gorniczej,

d) przynajmniej jednej osoby o kwalifikacjach wyzszego dozoru ruchu w specjalnosci
mechanicznej,

e) przynajmniej jednej osoby o kwalifikacjach wyzszego dozoru ruchu w specjalnosci
elektrycznej,

f) przynajmniej jednej osoby o kwalifikacjach wyzszego dozoru ruchu w specjalnosci
techniki strzatowej,

g) przynajmniej jednej osoby o kwalifikacjach kierownika dziatu bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz szkolenia lub specjalisty do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 02.11.2004 r. — Dz. U. Nr 246, poz. 2468
wraz z pdzniejszymi zmianami),

h) przynajmniej czterech osoéb o kwalifikacjach sredniego dozoru ruchu w specjalnosci
gorniczej,

i) przynajmniej dwoch oséb o kwalifikacjach sredniego dozoru ruchu w specjalnosci
elektrycznej,

j) przynajmniej dwéch osob o kwalifikacjach sredniego dozoru ruchu w specjalnosci
mechanicznej,

Na potwierdzenie spetnienia powyzszego warunku udzialu Wykonawca dotaczy do
oferty:

- dokument w postaci wykazu oséb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamoéwienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych zgodnie z
zapisami zawartymi w Prawie geologicznym i gorniczym, niezbednych do wykonania
zamowienia w zakresie kierowania, nadzorowania i kontroli nad robotami stanowigcymi
przedmiot zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nich czynnosci. Wzér
wykazu stanowi zatgcznik nr 3c do SIWZ.

Wykonawca wykaze, ze dysponuje osobami posiadajacymi stwierdzenia kwalifikacji dla
stanowisk ujetych w ,Wykazie stanowisk w ruchu podziemnych zaktadéw goérniczych,
ktore wymagajgq szczegodlnych  kwalifikacji” zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 11.06.2002 r. (Dz. U. Nr 84, poz.755) wraz z pézniejszymi zmianami do
realizacji robot objetych zamowieniem w nastepujacej ilosci:

a) przynajmniej cztery osoby o kwalifikacjach gornika strzatowego,
b) przynajmniej cztery osoby o kwalifikacjach operatora kombajnéw chodnikowych,
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c) przynajmniej cztery osoby o kwalifikacjach elektromontera sprzetu elektrycznego o
napieciu powyzej 1 kV,

Na potwierdzenie spetniania powyzszego warunku udzialu Wykonawca zalaczy do
oferty:

- dokument w postaci wykazu oséb posiadajgcych stwierdzenia kwalifikacji dla stanowisk
ujetych w ,Wykazie stanowisk w ruchu podziemnych zaktadow goérniczych, ktore
wymagajg szczegolnych kwalifikacji” zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 11.06.2002 r. (Dz. U. Nr 84, poz.755) wraz z pozniejszymi zmianami do realizacji
robét objetych zamowieniem. Wzdér wykazu stanowi zatgcznik nr 3d do SIWZ.

3) Wykonawca wykaze, ze dysponuje sprzetem niezbednym do wykonania zamowienia
W nastepujacej ilosci:

a) kombajn chodnikowy wraz z podajnikiem tasmowym lub zgrzebtowym z uktadem
zasilania (stacja transformatorowa do zasilenia urzadzen przodkowych Wykonawcy,
wytgczniki do tych urzadzen oraz kable i przewody zasilajgce od stacji
transformatorowej do urzadzen Wykonawcy),

b) przynajmniej dwa przenosniki zgrzebtowe lekkie z uktadem zasilania (wylgcznik z
przewodem zasilajacym/kablem),

C) przynajmniej dwie przenosne pompy przodkowe z ukfadem zasilania (wylacznik z
przewodem zasilajgcym),

d) przynajmniej dwa klucze dynamometryczne, z mozliwoscig regulacji momentu sity
dokrecenia.

Na potwierdzenie spetniania powyzszego warunku udziatlu Wykonawca zataczy do
oferty:

- dokument w postaci wykazu niezbednych do wykonania zamdwienia urzadzenh i
narzedzi jakimi dysponuje Wykonawca. Wzdér wykazu stanowi zatgcznik nr 3b do SIWZ.

Wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotow, ich potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamowienia, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest
udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizac;ji
zamowienia, w szczegolnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych
podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zaméwienia (zgodnie ze wzorem przedstawionym w zaftgczniku nr 5 do
SIW2).

ad. D

Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jezeli:

1) Wykonawca wykaze sie osiggnieciem przychodu z ostatnich trzech lat obrotowych,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — za ten okres, w wysokosci
nie mniejszej niz: 12.000.000,00 zt

Przychdd nalezy liczy¢ z pozycji A Rachunku zyskow i strat — wersja kalkulacyjna
lub z sumy pozycji A.l i A.IV — wersja porownawcza.
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Na potwierdzenie spetniania powyzszego warunku udzialu Wykonawca zataczy do
oferty:

Rachunek zyskéw i strat wraz z opinig z badania przez biegtego rewidenta zgodnie
z przepisami o rachunkowosci (o ile w/w czes¢ sprawozdania finansowego podlega
badaniu) potwierdzajgce spetnienie warunku udzialu w postepowaniu okreslonego
w sekcji Il lit. D ust 1.

W  przypadku Wykonawcéw nie zobowigzanych do sporzadzania sprawozdania

finansowego — inne dokumenty okreslajgce obroty oraz zobowigzania i naleznosci
potwierdzajgce spetnienie warunku udziatu w postepowaniu okreslonego w sekcji Il lit. D
ust 1.

W przypadku niewystepowania obowigzku badania sprawozdania finansowego przez
biegtego rewidenta, Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy ziozenia stosownego
oswiadczenia.

Jezeli z wuzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentéw
dotyczacych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiajgcego, moze
przedstawic¢ inny dokument, ktéry w wystarczajacy sposob potwierdza spetnianie opisanego
przez zamawiajgcego warunku.

2) Wykonawca wykaze sie posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na sume nie
mniejszg niz: 1.000.000,00 zt.

oraz zlozy os$wiadczenie, ze bedzie ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na sume nie
mniejszg niz: 1.000.000,00 zt. przez caty okres realizacji umowy.

Na potwierdzenie spetnienia powyzszeqo warunku udziatu w postepowaniu Wykonawca
zobowigzany jest dofaczy¢ do oferty:

2a) Optacong polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia.

2b) Oswiadczenie Wykonawcy, ze przez caly okres realizacji umowy bedzie posiadat
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume nie mniejszg niz:
1.000.000,00 zt.

W  przypadku, gdy zatgczona do oferty polisa OC bedzie tracita waznos¢ po uptywie
terminu skifadania ofert, a przed dniem zawarcia umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu kserokopie aktualnej polisy przed zawarciem umowy, najpdzniej w
dniu zawarcia umowy — pod rygorem utraty wadium za uchylanie sie od zawarcia
umowy.

Ewentualne polisy na kolejne okresy Wykonawca dostarczy najpdzniej w ostatnim dniu
obowigzywania poprzedniej polisy— pod rygorem zastosowania przez Zamawiajgcego
kar umownych.

(zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 5 do SIWZ).
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lI._DOKUMENTY | OSWIADCZENIA, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W _ CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ICH
Z POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA - w okolicznosciach okreslonych
w art.24 ust. 1 oraz w art.24 ust. 2 pkt 1i 3 ustawy.

A. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i 3
ustawy, Wykonawca dotaczy do oferty:

1. Oswiadczenie, ze Wykonawca spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy
Prawo zamdwien publicznych (zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 4 do SIWZ).

2. Oswiadczenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz o$wiadczenie, ze Wykonawca nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy. (zgodnie z wzorem
stanowigcym zatgcznik nr 4 do SIWZ).

3. Aktualny odpis z wtasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert, a w stosunku do osdb fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy (zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 4 do SIWZ).

4. Aktualne zaswiadczenie witasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce,
ze wykonawca nie zalega z optaceniem podatkéw lub zadwiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci
lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu- wystawione
nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

5. Aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczeh Spotecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgcego, ze wykonawca
nie zalega z opftaceniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne,
lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyz;ji
wiasciwego organu- wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert.

6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym
w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcze$niej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert.

7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym
w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert.

B. Jezeli, w przypadku wykonawcy majgcego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej, osoby,
o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy majg miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca sktada w odniesieniu do nich zaswiadczenie
wlasciwego organu sgdowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczace
niekaralnosci tych oséb w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, wystawione
nie wczedniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skitadania ofert, z tym,
ze w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osob nie wydaje sie takich zaswiadczen
— zastepuje sie je dokumentem zawierajagcym oswiadczenie ztozone przed notariuszem,
wiasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego
lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osob.
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C. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w:

1. sekcji LA, pkt. 3, 4, 5, 7 skiada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,
w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci;
b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne albo Zze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu.

C) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zaméwienie.

2. w sekcji IllLA. pkt. 6. skiada zaswiadczenie wiasciwego organu sgadowego
lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktérej dokumenty
dotyczg, w zakresie okreslonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy.

D. Dokumenty, o ktérych mowa w sekgcji Ill.C ust. 1 lit. a) i ¢) oraz w ust. 2, powinny by¢
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert.
Dokument, o ktérym mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. b), powinien by¢ wystawiony
nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

E. Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentoéw, o ktérych mowa w sekcji III.C.
zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie ziozone przed notariuszem,
wiasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzgadu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania. Przepis sekcji Ill.D stosuje sie
odpowiednio. Powyzszy dokument (oswiadczenie) musi by¢ ztozony w formie oryginatu
wraz z ttumaczeniem na jezyk polski przez ttumacza przysiegtego.

IV. POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO ORAZ DOKUMENTY | OSWIADCZENIA,
KTORE NALEZY ZtrOZYC W OFERCIE, CELEM POTWIERDZENIA SPELNIENIA TYCH
WYMAGAN.

1. Wymaga sie, aby w wyznaczonym terminie Wykonawca ztozyt jedng oferte w formie
pisemnej sporzgdzong w jezyku polskim (wg wzoru okreslonego w zatgczniku nr 2 do SIWZ
- Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oswiadczeniami i dokumentami. Nalezy wypetnic¢
wszystkie pozycje formularza ofertowego i ztozy¢ podpisy przez osoby uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy) wraz z kopig oferty wykonang z oryginatu w wers;ji
elektronicznej na ptycie CD-ROM z mozliwoscig odczytu w programach Microsoft Word
i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader.

2. Wymaga sie, aby Wykonawca, zapoznat sie z obowigzujgcymi u Zamawiajgcego przepisami
prawnymi i normami w zakresie jakosci, ochrony srodowiska oraz bezpieczenhstwa i higieny
pracy w zwigzku z wdrozong u niego Zintegrowang Polityka Jakosci, Srodowiska,
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie obowigzujacej ,Misji Potudniowego
Koncernu Weglowego S.A.”, oraz zobowigzat sie do ich przestrzegania podczas realizacji
przedmiotu zamowienia (Polityka ZSZ i misja firmy okreSlona w zatgczniku nr 6 do SIWZ).

Na potwierdzenie spefnienia powyzszeqgo wymogu Wykonawca zobowigzany jest dofaczyé
do oferty:

Oswiadczenie o zapoznaniu sie z obowigzujagcymi u Zamawiajgcego przepisami prawnymi
i normami w zakresie jako$ci, ochrony srodowiska oraz bezpieczenstwa i higieny pracy,
w zwigzku z wdrozong u niego Zintegrowang Politykg Jakosci, Srodowiska, Bezpieczenstwa
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i Higieny Pracy i gotowosci ich przestrzegania (wzér o$wiadczenia przedstawiono
w zatgczniku nr 7 do SIWZ).

V. INFORMACJE DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA

1. Dokumenty okreslone w sekcji lllLA, B, C, D, E sklada kazdy uczestnik Konsorcjum
lub grupy Wykonawcéw wspodlnie ubiegajgcych sie o zaméwienie.

2. Oswiadczenia okreslone w sekcji lll.A, B, C, D, E moze skfada¢ petnomocnik konsorcjum
lub grupy Wykonawcéw wspodlnie ubiegajacych sie o zamoéwienie albo odrebnie kazdy
uczestnik konsorcjum lub grupy wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o zamdwienie.

3. Wymaga sie, aby w przypadku, gdy wykonawcy wspdlnie ubiegajg sie o udzielenie
zaméwienia, do oferty zostat =zalgczony dokument ustanawiajacy petnomocnika
do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo do reprezentowania
ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

4. Dokumenty opisane w sekcji Il SIWZ wykonawcy skfadajg odpowiednio tak, aby wspdlnie
spetni¢ warunki udziatu w postepowaniu.

5. Wypetniony ,Formularz ofertowy” stanowigcy zatgcznik nr 2 do SIWZ sktada petnomocnik
grupy lub lider konsorcjum w imieniu wszystkich Wykonawcow wystepujgcych wspdlinie.

6. Umowa zawarta z grupg wykonawcow bedzie zawieraé¢ zapis wskazujacy, ktory uczestnik
grupy wykonawcow bedzie wystawiat faktury z tytutu realizacji umowy.

V. DODATKOWA INFORMACJA O OFERTACH CZESCIOWYCH

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

VIl. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

VIil. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH UZUPELNIAJACYCH

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamowien uzupetniajgcych.

IX. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH

1. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie zakresu zamowienia, ktérego
wykonanie powierzy podwykonawcom (zatgcznik nr 5 do SIWZ).

2. Poddostawca Wykonawcy nie bedzie potraktowany jako podwykonawca.

3. W przypadku, gdy Wykonawcg bedzie posrednik handlowy, producent traktowany bedzie
jako poddostawca Wykonawcy ubiegajacego sie o zamowienie.

X. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE _SIE KIEROWAL
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW
| SPOSOBU OCENY OFERT

1) Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

a) Wykonawca poda cene oferty w ziotych brutto za przedmiot zamdéwienia
w sposob okreslony w zatgczniku nr 2 do SIWZ.
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b)

Formuta ceny oferty wynika z art. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamowien publicznych
obowigzujgcej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zawiera kwote podatku
od towaréw i ustug (VAT) naliczonego zgodnie z Ustawg o podatku od towardw i ustug
z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Finansow z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektérych przepiséow ustawy
0 podatku od towardow i ustug (Dz. U. Nr 97 poz. 970) — obowigzujacych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskie;.

Dla celéw poroéwnania ofert Zamawiajgcy odczyta kwote brutto, jakg zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

Zamawiajacy odrzuci na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 6) ustawy oferte, ktéra zawiera btad
w obliczeniu ceny polegajacy w szczegoélnosci na zastosowaniu nieprawidtowej stawki
podatku VAT w cenie oferty, oraz innych btedéw rachunkowych nie dajgcych sie
poprawi¢ na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy.

Jezeli zostanie ztozona oferta, ktorej wybor prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i ustug
w zakresie dotyczgacym wewnatrzwspolnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug,
ktéry miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. (zgodnie z art. 91
ust.3a) ustawy).

2) Kryterium oceny ofert, sposdéb obliczania oceny ofert oraz wybér oferty

najkorzystniejsze;j.
2.1. Przy ocenie ofert Zamawiajacy kierowac sie bedzie jednym kryterium, tj. ,ceng brutto
oferty” (waga 100%).
2.2. Ocena punktowa kazdej oferty niepodlegajacej odrzuceniu zostanie obliczona
wg wzoru:
Oi = ( CBmin . CBbad ) X 100

gdzie:

O - ocena badanej oferty, tj. ilos¢ punktéw przyznanych badanej ofercie [pkt]

CBmin - najnizsza cena brutto oferty sposrod ofert niepodlegajacych odrzuceniu [zi]

CBpag - cena brutto oferty badanej [zi]

Wyliczenie punktéow zostanie dokonane z doktadnoscig do dwdoch miejsc po przecinku,
zgodnie z matematycznymi zasadami zaokraglania.

3) Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

3.1.

3.2.

Przy wyborze oferty Zamawiajacy za najkorzystniejsza uzna oferte, ktéra uzyska
najwiekszg ilo$¢ punktéw O; obliczong wedtug powyzszego wzoru.
Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta:

a) nie jest niezgodna z ustawa,

b) odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ,

c) zostata uznana przez Zamawiajgcego za najkorzystniejsza.
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Xl. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTEPOWANIU

1. Wadium

1.1. Wykonawca skfadajacy oferte jest obowigzany przed uptywem terminu sktadania ofert
wnies¢ wadium w wysokosci: 250.000,00 ztotych.
1.2. Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:
a) w pienigdzu;
b) w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, za poreczeniem pienieznym;
c) w gwarancjach bankowych;
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) w poreczeniach udzielanych przez podmioty - zgodnie z art. 6.b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z pézn. zm.).

1.3. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przed uptywem terminu skfadania ofert
na konto Zamawiajgcego w banku:

Bank PEKAO S.A. nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994

1.4. Wadium w pozostatej akceptowalnej formie nalezy zlozy¢ przed uptywem terminu
sktadania ofert w siedzibie Zamawiajacego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37
(budynek centrali telefonicznej - parter - pokdj nr 15 - Wydziat Finansowy - w godz.
7:00 - 15:00)

1.5. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powotaé sie na numer sprawy i hazwe
postepowania o udzielenie zamodéwienia publicznego, a w formularzu ofertowym podaé
numer swojego konta bankowego, na ktére nalezy zwréci¢ wadium.

1.6. Za terminowe wniesienie wadium uwaza sie:

a) w pienigdzu - uznanie rachunku Zamawiajgcego przed uptywem terminu sktadania
ofert,

b) w innej akceptowalnej formie — oryginat dokumentu zlozony w siedzibie
Zamawiajgcego przed uptywem terminu sktadania ofert.

1.7. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadliwego wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2
pkt. 2 ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udzialu w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego.

1.8. Zwrot lub utrata wadium nastgpi zgodnie z art. 46 ustawy.

2. Zabezpieczenie nalezyteqo wykonania umowy

1. Od Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana wymagane bedzie wniesienie przed
terminem zawarcia umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej
zabezpieczeniem.

2. Zabezpieczenie w wysokosci 2 % ceny ofertowej brutto moze by¢ wniesione w
nastepujacej formie:
a) w pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo

— kredytowej, z tym, ze zobowigzanie takiej kasy jest zawsze zobowigzaniem
pienieznym;
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C) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6.b) ust. 5 pkt.
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wptacaé na konto Zamawiajgcego

w banku:

Bank PEKAO S.A. nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994

natomiast w pozostatej akceptowanej formie nalezy sklada¢ w Jaworznie przy
ul. Grunwaldzkiej 37 (budynek centrali telefonicznej parter - pokdj nr 15 Wydziat
Finansowy w godz. 7.00- 15.00) przed zawarciem umowy.

Za termin wniesienia zabezpieczenia w formie pienieznej przyjmuje sie dzien uznania
rachunku Zamawiajgcego.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz

pieniezna — zabezpieczenie musi obejmowac okres nie krétszy niz czas realizacji umowy
powiekszony o 30 dni.

6. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w terminach ustawowych zgodnie z regulacjg

art. 151 ustawy.

3. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna by¢ przygotowana z uwzglednieniem ponizszych zasad:

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Oferta musi by¢ ztozona z zachowaniem formy pisemnej w jezyku polskim pod rygorem
niewaznosci.

Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski, poswiadczonym przez Wykonawce.

W przypadku, gdy Wykonawca dotgcza do oferty jako zatgcznik kopie jakiego$
dokumentu, kopia winna by¢é poswiadczona na kazdej zapisanej stronie dokumentu
klauzulg ,,za zgodnos¢ z oryginatem” przez osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy.

Oferta powinna zawiera¢ prawidlowo wypetniony Formularz ofertowy oraz wszelkie
wymagane dokumenty i oSwiadczenia okreslone w niniejszej SIWZ.

Wymaga sie, aby wszystkie strony oferty wraz z zatgcznikami byly spiete
lub zszyte w sposéb zabezpieczajacy przed zdekompletowaniem zawartosci oferty.

Wymaga sie, aby wszystkie strony oferty zawierajace jakiekolwiek teksty, znaki czy
rysunki, byty ponumerowane kolejnymi numerami stron.

Do oferty nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumenty, oswiadczenia wymagane
postanowieniami zawartymi w SIWZ oraz zestawi¢ je w ,SPISIE TRESCI” zawierajgcym
co najmniej: liczbe porzgdkowa/ nazwe dokumentu, o$wiadczenia/numer strony oferty,
na ktorej dokument, oswiadczenie sie znajduje.

Wymaga sie, aby wszystkie zapisane strony formularza ofertowego byty podpisane przez
osoby umocowane do sktadania oswiadczen woli i zaciggania zobowigzan w imieniu
Wykonawcy.
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3.9 Umocowanie do podpisania oferty winno by¢ dotgczone do oferty, o ile nie wynika wprost
z innych dokumentéw zatgczonych do oferty.

3.10 Wykonawca umiesci oferte w kopercie (koperta zewnetrzna) i opisze w nastepujacy
sposob: nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiajgcego oraz napis:

.Oferta do przetargu nieograniczonego na ,Wydrazenie wyrobisk wentylacyjno
transportowych do poktadu 207 za pomocg kombajnu chodnikowego w Potudniowym
Koncernie Weglowym SA — Zaktad Gorniczy Sobieski w Jaworznie.” -  sprawa
nr 76/2011/EEZP/I1Z - Nie otwiera¢ przed dniem ................ godz. .ceeeeeennnns — Otwarcie
komisyjne!” (nalezy wpisac date i godzine otwarcia ofert).

3.11 Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierajace informacje stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3.12 Wydzielong CZESC POUFNA OFERTY — TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA nalezy

ztozy¢ w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (koperta wewnetrzna) i opisaé
w nastepujacy sposob: nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiajgcego
oraz napis:

,CZESC POUFNA OFERTY - TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA do przetargu
nieograniczonego na ,Wydragzenie wyrobisk wentylacyjno transportowych do poktadu
207 za pomocg kombajnu chodnikowego w Potudniowym Koncernie Weglowym SA —
Zaktad Gorniczy Sobieski w Jaworznie.” - sprawa nr 76/2011/EEZP/IZ - Do wglgdu
tylko przez komisje przetargowg!”

3.13 W przypadku braku wydzielenia z oferty CZESCI POUFNEJ OFERTY — TAJEMNICY
PRZEDSIEBIORSTWA w powyzszy sposéb, Zamawiajgcy uzna, ze wszystkie
dokumenty ztozone w ofercie sg w petni jawne.

3.14 Wszelkie korekty i poprawki tresci oferty mogg by¢ nanoszone jedynie przez
przekreslenie btednego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu.
Wymaga sie, aby wszelkie korekty i poprawki byly opatrzone datg jej dokonania oraz
podpisami 0oséb podpisujacych oferte — pod rygorem odrzucenia oferty.

4. Miejsce i termin skiadania ofert

Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek
zarzadu, Il pietro, pokdj nr 25 - Wydziat Zamowien Publicznych) - w terminie do dnia
17.01.2012 do godz. 10:00

5. Opis sposobu porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami oraz sposobu
przekazywania oswiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz informacji

5.1. Os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w trakcie postepowania
Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujg w petnej formie pisemne;.

5.2. Informacje przekazane za pomocg telefaksu uwaza sie za ztozone w terminie, jezeli ich
tres¢ dotarta do adresata przed uptywem terminu i zostata niezwlocznie potwierdzona
pisemnie, tj. adresat do 3 dni otrzymat oryginat dokumentu.

5.3 W przypadku przekazania oswiadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem,
kazda ze stron na zgdanie drugiej - niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5.4 Wykonawca moze zwrdci¢ sie, wylgcznie na pismie do Zamawiajagcego 0 wyjasnienie
zapiséw Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

76/2011/EEZP/IZ - Wydrazenie wyrobisk wentylacyjno-transportowych do poktadu 207 za pomocg kombajnu
chodnikowego w Potudniowym Koncernie Weglowym SA — Zaktadzie Gérniczym Sobieski w
Jaworznie..
Strona 14



5.5 Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pozniej niz na 6 dni przed
uptywem terminu skfadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ
wplynie do Zamawiajgcego nie pozniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa
wyznaczonego terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie
po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu, lub dotyczy
udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek
bez rozpoznania.

Tre$¢ zapytan (bez ujawniania zrodta zapytania) wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy
przekaze Wykonawcom, ktérym przekazat SIWZ oraz zamiesci na stronie internetowe;,
na ktorej opublikowat SIWZ.

5.6 Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci zwotania zebrania wszystkich Wykonawcow,
w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczgcych SIWZ.

5.7. Osobg upowazniong do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:
Iwona Zubel, tel. +48 32 618 53 02; fax: +48 32 615 5942 |lub 32 615 0862

6. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastgpi dnia 17.01.2012 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiajgcego w
Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 — budynek zarzadu — | pietro — sala konferencyjna, pokdj nr 8.

7. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert

7.1. Wykonawcy mogg by¢ obecni przy otwarciu ofert.

7.2. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zaméwienia.

7.3. W czesci jawnej posiedzenia komisji — po otwarciu ofert Zamawiajgcy ogtosi
Wykonawcom:
a) nazwe i adres Wykonawcy, ktérego oferta jest otwierana,
b) cene oferty
c) termin wykonania zamowienia,
d) warunki ptatnosci.
7.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny
wniosek Zamawiajgcy przesle mu informacje, zawierajaca:
a) nazwy i adresy Wykonawcow, ktorych oferty zostaty otwarte oraz ceny tych ofert,
b) termin wykonania zamowienia,
c) warunki pfatnosci,
d) kwote, jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia.

7.5. W przypadku ztozenia oferty po terminie Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi
Wykonawce o tym fakcie oraz zwréci oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

7.6. Zamawiajacy ocenia¢ bedzie punktowo te oferty, ktére nie =zostaty odrzucone
na podstawie art. 89 ustawy.

8. Omyiki w ofercie

Zamawiajacy poprawi omytki w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.
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9. Dopuszczalnos$é zmian Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

9.1. W uzasadnionych przypadkach przed uptywem terminu sktadania ofert Zamawiajgcy moze
zmieni¢ tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Kazda wprowadzona przez
Zamawiajacego zmiana stanie sie czescig Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamaéwienia
bedzie wigzaca dla Wykonawcow.

9.2. Zamawiajacy, w razie potrzeby, przedtuzy termin sktadania ofert w celu umozliwienia
Wykonawcom uwzglednienia w przygotowanych ofertach otrzymanych zmian SIWZ.

9.3. O powyzszych zmianach Zamawiajgcy powiadomi Wykonawcow, ktorym przekazat SIWZ,
a takze zamiesci stosowne informacje na swojej stronie internetowe;.

9.4. Wszelkie mozliwe zmiany do SIWZ bedg dokonywane na podstawie art. 38 ustawy.

10. Warunki ptatnosci

10.1. Termin ptatnosci faktur z tytutu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury

10.2. Za date zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

10.3. Oryginat faktury nalezy przesyta¢ na adres Zamawiajgcego:
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

11. Informacja dotyczaca waluty, w jakiej beda prowadzone rozliczenia miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca

Rozliczenia miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg bedg dokonywane w walucie polskiej
tj. w ztotych polskich [zi].

12. Termin zwigzania oferta

12.1. Wykonawca zostaje zwigzany ofertg przez 60 dni od daty uptywu terminu sktadania ofert.
12.2. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

12.3. Bieg terminu zwigzania ofertq zostaje zawieszony w przypadku wniesienia odwotania
po uplywie terminu sktadania ofert - do czasu ogtoszenia przez Krajowg Izbe
Odwotawczg orzeczenia (art.182 ust. 6 ustawy).

Xll.  WYNIKI POSTEPOWANIA | WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy jednoczesnie zawiadomi
Wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme), albo imie i nazwisko, siedzibe
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano, uzasadnienie
jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang
ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i fgczng punktacje,

b) Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne
i prawne,

c) Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamdwienia,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,
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d) Terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po ktdrego uptywie umowa
w sprawie zamowienia publicznego moze by¢ zawarta.

. Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy zamiesci informacje,
o ktérych mowa w punkcie 1.a), rowniez na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostepnym w swojej siedzibie.

. Umowa zostanie zawarta z Wykonawca, ktory spetnia wszystkie przedstawione wymagania,
a jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przyjete kryterium wyboru.
. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o miejscu i terminie zawarcia umowy.

Niezwilocznie po zawarciu umowy Zamawiajacy przekaze ogtoszenie o udzieleniu
zamowienia Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspdélnot Europejskich.

. W przypadku, jezeli okaze sie, ze Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, przedstawit
nieprawdziwe dane, lub nie wptacit zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli
byto wymagane), lub bedzie uchylat sie od zawarcia umowy, zamawiajacy wybierze te
sposréd pozostatych ofert, ktéra uzyskata najwyzszg liczbe punktéw.

Xlll. WARUNKI| UNIEWAZNIENIA POSTEPOWANIA

Zamawiajacy uniewazni postepowanie, jezeli zaistnieje jedna z okolicznosci wskazanych
przepisami art. 93 ust. 1 ustawy.

XIV. PROJEKT UMOWY

Integralng czescig niniejszej specyfikacii jest projekt umowy stanowigcy zatacznik nr 8 do SIWZ.

XV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

. Wykonawcom i innym podmiotom, ktoérych interes prawny doznat lub moze doznaé
uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego okreslonych w ustawie zasad
udzielania zamdéwien, przystugujg srodki ochrony prawnej przewidziane przepisami ustawy
Prawo zaméwien publicznych (Dziat VI ustawy).

Odwotanie powinno:

a) wskazywaé czynnos¢ lub zaniechanie zamawiajacego, ktérej zarzuca sie niezgodnosé
Z przepisami ustawy;

b) okresli¢ zadanie odwotujgcego;
c) zawieraé zwiezle przedstawienie zarzutéw;
d) wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania;

e) wskazywac przepisy prawne, ktére zdaniem odwotujgcego zostaty naruszone przez
zamawiajgcego, w tym w szczegolnosci przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych.

f) powigzanie powyzszego z naruszeniem interesu odwotujgcego.
Terminy na wniesienie odwotania regulujg zapisy art. 182 ustawy.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej lzby Odwotawczej 02-676 Warszawa,
ul. Postepu 17A w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym. Odwotujacy przesyta kopie odwotania zamawiajacemu przed uptywem
terminu do wniesienia odwofania w taki sposéb, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig
przed uptywem tego terminu.
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XVI. DOPUSZCZALNE ZMIANY W UMOWIE

Zgodnie z art. 144 ustawy Zamawiajacy przewiduje w czasie realizacji umowy mozliwosc:

1)

2)

3)

4)

5)

zmiany ceny w umowie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, zgodnie ze
wzorem okreslonym w § 8 ust. 5 projektu umowy, stanowigcego zatgcznik nr 8 do SIWZ.

Przedtuzenia terminu realizacji zamowienia na skutek:

a) zmiany warunkéw geologicznych w trakcie drgzenia wyrobisk chodnikowych objetych
przedmiotem zamowienia, w stosunku do ustalonych w opracowanych i
zatwierdzonych dokumentacjach technicznych i technologiach drgzonych wyrobisk
oraz w Planie Ruchu Zaktadu Gorniczego Sobieski, powodujgcych:

- wzrost stopni i kategorii zagrozen naturalnych w rejonie drgzonych wyrobisk

chodnikowych,

koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej i technologii drgzonych

wyrobisk chodnikowych oraz aktualizacji Planu Ruchu Zaktadu Goérniczego Sobieski

(np. zmiany przebiegu drazonych wyrobisk, wykonania dodatkowych wzmocnien

obudowy chodnikowej w wydrazonych wyrobiskach, zmiana sposobu zabezpieczenia

przed zagrozeniami, itp.),

- koniecznos¢ zageszczenia rozstawu odrzwi obudowy chodnikowej lub zmiany typu i

wielkosci stosowanego ksztattownika obudowy chodnikowej, majacych wptyw na

istotne zmniejszenie postepu drgzonych wyrobisk,

czasowe wstrzymanie drgzenia wyrobiska dla wykonania dodatkowych wzmocnien i

zabezpieczen otaczajgcego gorotworu.

b) przerwy w dragzeniu wyrobisk spowodowanej koniecznoscig prowadzenia akcji
ratowniczej,

c) postojow i awarii maszyn i urzadzen przodkowych Wykonawcy, zgtoszonych i
udokumentowanych zgodnie z postanowieniami umowy,

d) przerwy w drgzeniu wyrobisk bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajgcego, np. zwigzanych z awarig udostepnionych Wykonawcy maszyn lub
urzadzen Zamawiajgcego - zgtoszonych i udokumentowanych zgodnie z
postanowieniami umowy,

e) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentac;ji technicznej i technologii drgzonych
wyrobisk chodnikowych, bedacych nastepstwem dziatania organdéw nadzoru
gorniczego,

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej, termin
wykonywania umowy moze ulec przediuzeniu o czas niezbedny do zakornczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

Ograniczenia zakresu wykonania robot w przypadku wystgpienia odmiennych od przyjetych
w projektach technicznych warunkéw geologicznych (np. wzrostu zagrozen naturalnych,
odmiennej tektoniki, itp.).

Zmiany sposobu spetnienia sSwiadczenia w przypadku wystgpienia odmiennych od
przyjetych w projektach technicznych warunkéw geologicznych (np. wzrostu zagrozen
naturalnych, odmiennej tektoniki, itp.) skutkujace niemozliwos$cig zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zatozeniach np. koniecznoscig zmniejszenia rozstawu odrzwi
obudowy, zmiany typu i wielkoéci ksztattownika obudowy chodnikowej, koniecznoscig
zastosowania strzelania wzruszajgcego.

Zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia w przypadku koniecznosci realizacji umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub technologicznych wynikajacych ze zmiany
obowigzujgcego prawa badz decyzji organow nadzoru goérniczego.
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Zatacznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa przedmiotu zamoéwienia:
,Wydrazenie wyrobisk chodnikowych wentylacyjno-transportowych do poktadu 207 za pomocag
kombajnu chodnikowego w Potudniowym Koncernie Weglowym S.A. — Zakiad Goérniczy
Sobieski w Jaworznie”.

. Kod CPV: 45254000-2 - Roboty w zakresie wydobycia i produkcji

lll. Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia

IV. Przedmiot zamoéwienia.

. Podstawowym przedmiotem zamowienia jest wydrgzenie w Zaktadzie Gorniczym Sobieski w
Jaworznie w okresie 24 miesiecy od przekazania frontu robot wyrobisk chodnikowych:
kamiennych, kamienno-weglowych i weglowo-kamiennych z wykorzystaniem kombajnu
chodnikowego, ktére obejmowac beda;:

a) gtébwng pochylnie transportowo-wentylacyjng - okoto 1380 m,

b) komora rzgpia z gtéwnej pochylni transportowo-wentylacyjnej - okoto 30 m,

¢) przecinke transportowg 26 - okoto 110 m,

d) przecinke technologiczng 2 - okoto 25 m.

Przewidywane przekazanie rejonu rob6t Wykonawcy nastgpi 01.03.2012 roku. Zamawiajacy
zastrzega, ze wynikajgce z aktualnego rozeznania geologicznego dlugosci wyrobisk
chodnikowych oraz ich ukiad mogg ulec zmianie, jak rowniez moze ulec zmianie
przewidywane zageszczenie i rodzaj obudowy chodnikowej, w przypadku wystgpienia
odmiennych od przyjetych w projektach technicznych warunkéw goérniczo-geologicznych (np.
wzrostu zagrozen naturalnych, odmiennej tektoniki, itp.).

. Przedmiot zamdwienia obejmuje rowniez:

a) wykonanie pobierki spagu w przecince technologicznej catg szerokoscig wyrobiska (LP9)
na diugosci okoto 25 mb i gtebokosci okoto 0,7 m,

b) wyczyszczenie spagu w przekopie Byczyna z nagromadzonego luznego urobku,

¢) zabudowa w przecince technologicznej i wydrazonej przecince technologicznej 2 muréw dla
spietrzenia wody — w iloSci 3 sztuk w kazdym wyrobisku,

d) wykonaniu czterech ptyt fundamentowych pod stanowiska pompowe.

. Roboty objete zamdwieniem, o ktérych mowa w pkt. 2. Wykonawca zobowigzany bedzie
wykonac przed rozpoczeciem drgzenia wyrobisk okreslonych w pkt. 1.

. Wyrobiska chodnikowe drazone beda przez Wykonawce przy pomocy kombajnu
chodnikowego, rozpoczecie drazenia przecinki transportowej 26 i przecinki technologicznej 2
wykonywane bedzie przy pomocy MW.

. Przekroje wyrobisk odpowiada¢ beda rysunkom obudowy od £P-9 do tP-12 oraz obudowy
podwyzszonej od £PP-8/1 do LPP-9/I stopnien podwyzszenia. Zastosowana bedzie obudowa z
ksztattownika V-32 lub zamiennie V-29 ze stali gat. S480W o rozstawie odrzwi 0,5+1,0 m.

. Zakres rzeczowy przedmiotu zamodwienia przewidziany do wykonania przedstawiono na
schemacie (zatgcznik nr 1a do Formularza informacyjnego) oraz harmonogramie robdt
przygotowawczych (zatgcznik nr 1b do Formularza informacyjnego), bedacych czesciami
niniejszego zatacznika.

. Zamawiajgcy umozliwi upowaznionym przedstawicielom potencjalnego Wykonawcy
zapoznanie sie z rejonem wykonywania robét i warunkami dotowymi poprzez zjazd na dot w
towarzystwie osoby dozoru wyzszego Zamawiajgcego. W celu uzgodnienia terminu zjazdu
nalezy sie skontaktowa¢ z mgr inz. Wojciech Zygadto, tel. 32 618 5363.
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V. Charakterystyka wyrobisk chodnikowych:

1) Gtéwna pochylnia transportowo-wentylacyjna:

a) przewidywana dtugo$¢ wyrobiska - okoto 1380,0 m,

b) nachylenie wyrobiska: do - 8°,

¢) rodzaj wyrobiska:

— weglowo-kamienne o udziale skaty ptonnej w przekroju do 50 % na dtugosci ok. 65,0 m,

— kamienno-weglowe o udziale skaty ptonnej w przekroju powyzej 50 % do 80% na dtugosci
ok. 10,0 m,

— kamienne o udziale skaty ptonnej w przekroju powyzej 80 % na dtugosci ok. 1305,0 m,

d) rodzaj obudowy i zageszczenie:

—£P-V32/9 co 0,5 m na dlugosci ok. 5,0 m,

—£P-V32/9 co 0,75 m na dtugosci ok. 70,0 m,

—£P-V32/10 co 0,5 m na dlugosci ok. 4,0 m,

—£P-V32/10 co 0,75 m na dlugosci ok. 56,0 m,

—t£P-V32/11 co 0,5 m na dtugosci ok. 45,0 m,

—£P-V32/12 co 0,5 m na dlugosci ok. 64,0 m,

— LPP-V32/8/1 stopieh podwyzszenia co 0,5 m na dtugosci ok. 80,0 m,

— LPP-V32/8/1 stopieh podwyzszenia co 0,75 m na dtugoéci ok. 1041,0 m,

— LPP-V32/8/1 stopieh podwyzszenia co 1,0 m na dtugosci ok. 5,0 m,

— LPP-V32/9/1 stopieh podwyzszenia co 0,5 m na dtugosci ok. 2,0 m,

— LPP-V32/9/1 stopieh podwyzszenia co 0,75 m na dtugosci ok. 8,0 m,

e€) wzmocnienia obudowy — tylko w przypadku wystgpienia trudnych warunkéw goérniczo-
geologicznych (nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej — np. opady stropu,
wystgpienie wzmozonego cisnienia gérotworu na obudowe wyrobiska, lokalne zaburzenia
geologiczne lub uskoki) Wykonawca wykona dodatkowe wzmocnienia obudowy np. w
formie zageszczenia obudowy chodnikowej, klejenia gérotworu, pilotowania stropu pretami
stalowymi, zabudowe podciggow stalowych, zabudowe stojakéw ciernych lub drewnianych
pod odrzwia obudowy chodnikowej, wg uzgodnieh Kierownika Dziatu Robd6t Gorniczych
Wykonawcy z Zamawiajgcym,

f) wyktadka obudowy — w stropie oktadzina zelbetowa uktadana na azur, na ociosach siatki
okftadzinowe zgrzewane,

g) stabilizacja obudowy - stalowe rozpory wieloelementowe dwustronnego dziatania
rozmieszczone na obwodzie obudowy chodnikowej we wzajemnej odlegtosci co 1,2 m,

h) urabianie — kombajn chodnikowy,

i) zatadunek urobku — kombajn chodnikowy,

j) odstawa urobku:

— przenosniki tasmowe typu Gwarek 1000 (przewidywana maksymalna ilos¢ przenos$nikow
tasmowych do zabudowy i obstugi przez pracownikow Wykonawcy w gtéwnej pochyini
transportowo-wentylacyjnej i przekopie Byczyna - szt. 4),

k) transport materiatow:

— do punktu zdawczo-odbiorczego - zapewnia Zamawiajacy,

— od punktu zdawczo-odbiorczego transport reczny - zapewnia Wykonawca,

— lokalizacja punktu zdawczo-odbiorczego do 100 m od czota drgzonego wyrobiska.

[) odwodnienie:

— pompy przodkowe (zapewnia Wykonawca wg potrzeb),

— pompy stacjonarne typu OS wraz z przewoznym rzgpiem (zapewnia Zamawiajacy wg
potrzeb),

) droga dojscia zatogi:

— dojazd wyrobiskami przewozowymi pociggiem osobowym od stacji osobowej w rejonie
szybu Pitsudski do stacji osobowej zlokalizowanej w rejonie wykonywanych robét,

m) roboty dodatkowe do wykonania:
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— Zabudowa w stropie wyrobiska chodnikowego wydrgzonego w obudowie tP-V32/11 i LP-
V32/12 (pod napedy przenosnikdw tasmowych Gwarek 1000 i stanowiska stacji
transformatorowych) podciagéw stalowych, mocowanych do kazdych odrzwi obudowy
chodnikowej przy pomocy srub hakowych.

2) Komora rzapia z gtéwnej pochylni transportowo-wentylacyjne;j:

a) przewidywana dtugo$¢ wyrobiska - okoto 30,0 m,

b) nachylenie wyrobiska: do - 12°,

¢) rodzaj wyrobiska:

— kamienne o udziale skaty ptonnej w przekroju powyzej 80 % na dtugosci ok. 30,0 m,

d) rodzaj obudowy i zageszczenie:

— LPP-V32/8/1 stopieh podwyzszenia co 0,5 m na dtugosci ok. 30,0 m,

e) wzmocnienia obudowy — tylko w przypadku wystgpienia trudnych warunkéw goérniczo-
geologicznych (nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej — np. opady stropu,
wystgpienie wzmozonego cisnienia gérotworu na obudowe wyrobiska, lokalne zaburzenia
geologiczne lub uskoki) Wykonawca wykona dodatkowe wzmocnienia obudowy np. w
formie zageszczenia obudowy chodnikowej, klejenia gorotworu, pilotowania stropu pretami
stalowymi, zabudowe podciggow stalowych, zabudowe stojakéw ciernych lub drewnianych
pod odrzwia obudowy chodnikowej, wg uzgodnieh Kierownika Dziatu Robd6t Gorniczych
Wykonawcy z Zamawiajgcym,

f) wykladka obudowy — w stropie oktadzina zelbetowa ukfadana na azur, na ociosach siatki
okfadzinowe zgrzewane,

g) stabilizacja obudowy - stalowe rozpory wieloelementowe dwustronnego dziatania
rozmieszczone na obwodzie obudowy chodnikowej we wzajemnej odlegtosci co 1,2 m,

h) urabianie — kombajn chodnikowy,

i) zatadunek urobku — kombajn chodnikowy,

j) odstawa urobku:

— przenosniki tasmowe typu Gwarek 1000 (przewidywana maksymalna ilos¢ przenosnikéw
tasmowych do zabudowy i obstugi przez pracownikow Wykonawcy w gtdéwnej pochyini
transportowo-wentylacyjnej i komorze pompowni - szt. 4),

k) transport materiatow:

— do punktu zdawczo-odbiorczego - zapewnia Zamawiajacy,

— od punktu zdawczo-odbiorczego transport reczny - zapewnia Wykonawca,

— lokalizacja punktu zdawczo-odbiorczego do 100 m od czota drgzonego wyrobiska.

[) odwodnienie:

— pompy przodkowe (zapewnia Wykonawca wg potrzeb),

— pompy stacjonarne typu OS wraz z przewoznym rzgpiem (zapewnia Zamawiajacy wg
potrzeb),

) droga dojscia zatogi:

— dojazd wyrobiskami przewozowymi pociggiem osobowym od stacji osobowej w rejonie
szybu Pitsudski do stacji osobowej zlokalizowanej w rejonie wykonywanych robot,

m) roboty dodatkowe do wykonania:

— Zabezpieczenie czota wydrgzonej komory rzgpia z gtéwnej pochylni wentylacyjno-
transportowej  siatkami  oktadzinowymi  zgrzewanymi zaczepowymi, konstrukcja
zabezpieczenia z prostych V.

3) Przecinka technologiczna 2:
a) przewidywana dtugos¢ wyrobiska - okoto 25,0 m,
b) nachylenie wyrobiska: +0°,
¢) rodzaj wyrobiska:
— kamienne o udziale skaty ptonnej w przekroju powyzej 80% na dtugosci ok. 25,0 m,
d) rodzaj obudowy i zageszczenie:
— £P-V32/9 co 0,5 m na dlugosci ok. 4,0 m,
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— £P-V32/9 co 0,75 m na dtugosci ok. 21,0 m,

e) wzmocnienia obudowy — tylko w przypadku wystgpienia trudnych warunkéw goérniczo-
geologicznych (nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej — np. opady stropu,
wystgpienie wzmozonego cisnienia gérotworu na obudowe wyrobiska, lokalne zaburzenia
geologiczne lub uskoki) Wykonawca wykona dodatkowe wzmocnienia obudowy np. w
formie zageszczenia obudowy chodnikowej, klejenia gérotworu, pilotowania stropu pretami
stalowymi, zabudowe podciggoéw stalowych, zabudowe stojakéw ciernych lub drewnianych
pod odrzwia obudowy chodnikowej, wg uzgodnieh Kierownika Dziatu Robé6t Gorniczych
Wykonawcy z Zamawiajgcym,

f) wykfadka obudowy — w stropie i na ociosach oktadzina zelbetowa uktadana na azur,

g) stabilizacja obudowy - stalowe rozpory wieloelementowe dwustronnego dziatania
rozmieszczone na obwodzie obudowy chodnikowej we wzajemnej odlegtosci co 1,2 m,

h) urabianie — kombajn chodnikowy, rozpoczecie drgzenia przy pomocy MW,

i) zatadunek urobku — kombajn chodnikowy,

j) odstawa urobku:

— przenosnik zgrzebtowy typu lekkiego oraz podawarka tasmowa odstawiajgca urobek z
kombajnu chodnikowego,

k) transport materiatow:

— do punktu zdawczo-odbiorczego - zapewnia Zamawiajacy,

od punktu zdawczo-odbiorczego transport reczny - zapewnia Wykonawca,

lokalizacja punktu zdawczo-odbiorczego do 100 m od czota drgzonego wyrobiska.

) odwodnienie:

pompy przodkowe (zapewnia Wykonawca wg potrzeb),

pompy stacjonarne typu OS wraz z przewoznym rzgpiem (zapewnia Zamawiajacy wg

potrzeb),

droga dojscia zatogi:

dojazd wyrobiskami przewozowymi pociggiem osobowym od stacji osobowej w rejonie

szybu Pitsudski do stacji osobowej zlokalizowanej w rejonie wykonywanych robdt,

m) roboty dodatkowe do wykonania:

— Woykonanie czterech ptyt fundamentowych z betonitéw prostopadiosciennych zalanych
betonem B15 o wymiarach; dlugos¢ 3,5 m, szerokos¢ 1,2 m i gtebokos¢ 0,5 m pod
stanowiska pompowe w pochylni IVb.

— Wymurowanie dwéch muréw z betonitéw prostopadtosciennych o wysokosci okoto 2,0 m
powyzej spagu wyrobiska oraz jednego muru o wysokosci okoto 1,8 m w miejscu
okreslonym w projekcie technicznym i technologii drazenia przecinki technologicznej 2.

— Woykonanie dwoch skrzyzowan jednostronnych; z przekopu Byczyna (wyrobisko gtéwne)
wykonanego w obudowie £P-V25/9 do przecinki technologicznej 2 (wyrobisko odgatezione)
wykonywanej w obudowie £P-V32/9 oraz z przecinki technologicznej 2 (wyrobisko gtéwne)
wykonanej w obudowie £P-V32/9 do pochylni IVb (wyrobisko odgatezione) wykonywanej w
obudowie £P-V32/10/I st. podwyzszenia.

——
~

4) Przecinka transportowa 26:
a) przewidywana dtugo$¢ wyrobiska - okoto 110,0 m,
b) nachylenie wyrobiska: do + 8°,
¢) rodzaj wyrobiska:
— kamienne o udziale skaty ptonnej w przekroju powyzej 80 % na dtugosci ok. 110 m,
d) rodzaj obudowy i zageszczenie:
— £P-V32/10 co 0,5 m na dtugosci ok. 5,0 m,
— £P-V32/10 co 0,75 m na dlugosci ok. 10,0 m,
— tP-V32/11 co 0,5 m na dtugosci ok. 5,0m,
L PP-V32/8/I stopieh podwyzszenia co 0,5 m na dtugosci ok. 5,0 m,
t PP-V32/8/I stopieh podwyzszenia co 0,75 m na dtugosci ok. 85,0 m,
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e) wzmocnienia obudowy — tylko w przypadku wystgpienia trudnych warunkéw gorniczo-
geologicznych (nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej — np. opady stropu,
wystapienie wzmozonego cisnienia gorotworu na obudowe wyrobiska, lokalne zaburzenia
geologiczne lub uskoki) Wykonawca wykona dodatkowe wzmocnienia obudowy np. w
formie zageszczenia obudowy chodnikowej, klejenia gérotworu, pilotowania stropu pretami
stalowymi, zabudowe podciggow stalowych, zabudowe stojakéw ciernych lub drewnianych
pod odrzwia obudowy chodnikowej, wg uzgodnieh Kierownika Dziatu Robd6t Gorniczych
Wykonawcy z Zamawiajgcym,

f) wyktadka obudowy — w stropie okfadzina zelbetowa uktadana na petno, na ociosach siatki
oktadzinowe zgrzewane,

g) stabilizacja obudowy - stalowe rozpory wieloelementowe dwustronnego dziatania
rozmieszczone na obwodzie obudowy chodnikowej we wzajemnej odlegtosci co 1,2 m,

h) urabianie — kombajn chodnikowy, rozpoczecie drgzenia przy pomocy MW,

i) zatadunek urobku — kombajn chodnikowy,

j) odstawa urobku:

— przenosnik tasmowy typu PTG 50/1000 oraz przenosnik zgrzebtowy typu lekkiego,

k) transport materiatow:

— do punktu zdawczo-odbiorczego - zapewnia Zamawiajacy,

— od punktu zdawczo-odbiorczego transport reczny - zapewnia Wykonawca,

— lokalizacja punktu zdawczo-odbiorczego do 100 m od czotfa drgzonego wyrobiska.

I) odwodnienie:

— pompy przodkowe (zapewnia Wykonawca wg potrzeb),

— pompy stacjonarne typu OS wraz z przewoznym rzapiem (zapewnia Zamawiajacy wg
potrzeb),

) droga dojscia zatogi:

— dojazd wyrobiskami przewozowymi pociggiem osobowym od stacji osobowej w rejonie
szybu Pitsudski do stacji osobowej zlokalizowanej w rejonie wykonywanych robdt,

m) roboty dodatkowe do wykonania:

— Wykonanie dwoch skrzyzowan jednostronnych; z gtéwnej pochylni transportowo-
wentylacyjnej (wyrobisko gtéwne) wykonanej w obudowie £PP-V32/9/1° do przecinki 26
(wyrobisko odgatezione) wykonywanej w obudowie £P-V32/11 oraz przecinki transportowej
26 (wyrobisko gtéwne) wykonanej w obudowie tP-V32/10 do pochylni IVb (wyrobisko
odgatezione) wykonywanej w obudowie £P-V32/9.

6) Skrzyzowanie jednostronne.

a) Wykonanie skrzyzowania obejmuje:

— zabudowe 3 podciggéw stalowych z szyn typu S49 lub prostych typu V dtugosci ok. 8,5m,
mocowanych przy pomocy srub hakowych do kazdych odrzwi, ktére musza obejmowac po
min. trzy kompletne odrzwia obudowy wyrobiska poza krawedziami projektowanego
skrzyzowania,

— wykonanie wzmocnien skat stropowych w rejonie projektowanego skrzyzowania przed
wykonaniem wytomu (prety stalowe, spoiwo mineralno-cementowe lub klej poliuretanowy i
inne wg sytuacji),

— wykonanie wytlomu w ociosie wyrobiska odgateznego, recznie lub przy pomocy materiatow
wybuchowych,

— zabudowe i ustabilizowaniu odrzwi wjazdowych na skrzyzowaniu,

— zabudowe na stropnicach obudowy wyrobiska gtéwnego prostej typu V oraz wprowadzenie i
potgczenie ze sobag odrzwi wjazdowych z prostg typu V zabudowang na stropnicach
wyrobiska gtdéwnego,

— wykonanie wyktadki stropu i narozy oktadzing zelbetowa na ptasko.

b) Obudowa skrzyzowania przekopu Byczyna z przecinkg technologiczng 2:

- Przekop Byczyna — obudowa t.P-V25/9,

- przecinka technologiczna 2 — obudowa t.P-V32/9,
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c) Obudowa skrzyzowania przecinki technologicznej 2 z pochylnig IVb:

- przecinka technologiczna 2 — obudowa tP-V32/9,

- pochylnia IVb — obudowa £P-V32/10/1 st. podwyzszenia,

d) Obudowa skrzyzowania gtéwnej pochylni transportowo-wentylacyjnej z przecinkg
transportowg 26:

- gtéwna pochylnia transportowo-wentylacyjna — obudowa £LPP-V32/9/I1°,

- przecinka transportowa 26 — obudowa £P-V32/11,

e) Obudowa skrzyzowania przecinki transportowej 26 z pochylnig IVb:

- przecinka transportowa 26 — obudowa t.P-V32/10,

- pochylnia IVb — obudowa £P-V32/9,

VI.Warunki geologiczno-gérnicze.
Gtéwna pochylnia transportowo-wentylacyjna drgzona bedzie w partii E-wschéd z przekopu
Byczyna na SW w kierunku uskokow o biegu WSW - ENE i zrzucie 7,5m i 4,5m w kierunku
SSE. Warstwy geologiczne w tym rejonie majg przebieg NW — SE a upad ich skierowany jest
w kierunku SW pod katem 2 - 6°. W koncowym odcinku gtéwna pochylnia transportowo-
wentylacyjna drgzona bedzie w partii ,Byczyna”.
Migzszos¢ poktadu 207 waha sie od 3,3+5,5 m. Nad poktadem zalega warstwa tupku ilastego
0 migzszoéci 0,0+10,2 m, a wyzej piaskowiec srednio i gruboziarnisty o grubosci 69,0+87,0 m
siegajacy do wigzki poktadéw 205/1, 205/2 i 205/3.Pod poktadem 207 zalega warstwa tupka
ilastego o migzszosci 0,3+5,4 m oddzielajacego pokifad 207 od pokifadu 207/2 o grubosci
0,2+1,0 m. Nizej zalega warstwa piaskowca $rednio i gruboziarnistego (miejscami
Zlepiehcowatego) o migzszosci 31,5 do 37,0 m, ktéra siega do poktadu 208 o grubosci 0,0+1,4
m. W stropie i w spagu tego poktadu moze wystepowac¢ warstwa tupku ilastego o migzszosci
do 1,0 m. Ponizej znajduje sie warstwa piaskowca o grubosci 12,0+18,0 m siegajaca do
poktadu 208/2 o migzszosci 1,0+2,1 m zalegajacego w obrebie tupkoéw ilastych o gr.
dochodzacej do 3,3 m. Zalegajgca ponizej warstwa piaskowca o migzszosci 19,0+35,0 m
siega poktadu 209 o migzszosci 3,0+4,0 m.
Podczas drgzenia wyrobiska nalezy spodziewaé sie zaburzen geologicznych w postaci
uskokow. W odlegtosci ok. 75,0+80,0 m od przekopu Byczyna zlokalizowane sg uskoki o
biegach zblizonych do E - W i zrzutach h= 2,5 m oraz h= 7,5 m w kierunku N. W koncowym
etapie drazenia wyrobiska, w odlegtosci 1285+1310m od przekopu Byczyna, wystgpig dwa
uskoki o biegu WSW - ENE i zrzutach h= 4,5 m w kierunku SSE oraz h= 3,0+7,5 m w kierunku
NNW. Projektowane wyrobisko przebiegaé bedzie w rejonie zrobdw Sciany nr 526
prowadzonej w czasie pazdziernik 1997 r. - styczen 1999 r. w poktadzie 207. Wysokos¢
eksploatacyjna sciany wynosita od 3,3 m z fatg 0,19 m w stropie i 0,8 m w spagu do 3,8 m z
tatg 0,44 m w stropie i 0,12 m w spagu. Krawedzie eksploatacyjne w/w $ciany znajdujg sie w
odlegtosci 736 m i 1218 m od przekopu Byczyna.
Warunki geotechniczne skat otaczajgcych i wegla.
1) Skaty stropowe:
a) wytrzymatos¢ nasciskanie Rc:
- wg badanh penetrometrycznych Rc = 3,43+22,03 MPa, $rednio Rc = 14,63 MPa,
- wg badan laboratoryjnych Rc = 3,32+35,96 MPa, srednio Rc = 19,53 MPa,
- Srednia wartos¢ Rc z badan penetrometrycznych i laboratoryjnych Rc = 17,08 MPa,
b) Rc w rozbiciu na typy litologiczne:
- piaskowce — srednie Rc = 17,90 MPa,
- iftowce — srednie Rc = 14,75 MPa,
c) wytrzymato$¢ na rozcigganie Rr:
- wg badan laboratoryjnych Rr = 0,52 — 1,31 MPa, srednio Rr = 0,83 MPa,

d) wytrzymatos¢ na rozwarstwienie, wynoszaca $rednio 0,83 MPa pozwala zaliczy¢ strop
zasadniczy do Il klasy stropow tj. stropow tatwo zatamujgcych sie, nieznacznie
obcigzajacych.

€) rozmakalnos¢ wynosi srednio r = 0,79, w tym
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- itowce r=0,49,
- piaskowce r = 0,89,
2) Skaty spagowe:
a) wytrzymatosc¢ na Sciskanie Rc:
- badania laboratoryjne — Rc = 2,50+33,53 MPa, srednio Rc = 17,57 MPa
b) wytrzymatos¢ na rozcigganie — brak badan,
c) rozmakalno$¢, srednio r = 0,70,
- itowce r = 0,2,
- piaskowce r = 1,0.
3) Wegiel w pokfadzie 207:
a) wytrzymatosc na sciskanie — Rc = 23,50 — 24,30 MPa, $rednio Rc = 23,90 MPa,
b) wytrzymatos¢ na rozcigganie — Rr = 0,60 — 0,64 MPa, srednio Rc = 0,62 MPa,

VII. Warunki hydrogeologiczne.
W  rejonie projektowanych wyrobisk na powierzchni nie wystepujg zbiorniki i cieki
powierzchniowe. W granicach opisywanej czesci ztoza, warstwy nadktadu stanowig utwory
czwartorzedu i triasu.
Pietro czwartorzedowe - wystepuje nieciggla pokrywg na wiekszosci obszaru robét. W
kierunku potudniowym migzszosé utworow czwartorzedowych wzrasta do ok. 10 m. W otworze
G-XIK utwory czwartorzedowe wystepuja jedynie w postaci warstwy gleby. Utwory
czwartorzedowe stanowig piaski S$rednio- i drobnoziarniste, zazwyczaj niepodscielone
nieprzepuszczalnymi utworami gliniastymi. Czwartorzedowy poziom wodonosny wystepuje w
luznych utworach piaszczystych tworzac swobodne zwierciadlo zasilane opadami
atmosferycznymi tylko w miejscach, gdzie utwory wodoprzepuszczalne sg lokalnie podscielone
itami lub glinami.
Pietro triasowe - stanowig rozbudowane pietro o migzszosci od 110 do 170 m (w otworze
G-XIK - 120,1 m) skfadac sie moze nawet z trzech horyzontéw wodonosnych wystepujacych w
dolomitach i wapieniach oraz spekanych marglach. Cato$¢ triasowego kompleksu
wodonosnego jest podscielona najczesciej warstwg itbw o grubosci zazwyczaj kilkunastu
metrow, cho¢ w otworze G-XIK grubos¢ itbw wynosi 63 m. Stanowig one pakiet utworow
izolujgcych pietra stratygraficzne triasowy i karbonski. Mozna mowi¢ o izolacji tych dwdch
komplekséw wodonosnych. Triasowe poziomy wodono$ne posiadajg zazwyczaj napiete
zwierciadto wody, a zasilanie odbywa sie poprzez infiltracje z czwartorzedu i na wychodniach
utworow triasowych. Kompleks ten posiada raczej nienaruszone zasoby statyczne.
Karbonhskie pietro wodonoéne - wystepuje w piaskowcach warstw libigskich i taziskich. Poziom
wodonosny posiada zazwyczaj napiete zwierciadto hydrostatyczne, a zasilane jest ono poprzez
infiltracje z nadkfadu badz na wychodniach. W rejonie partii ,E-wschod”, w ktérej projektowane
sg wyrobiska, karbonski poziom wodonosny jest w znacznym stopniu zdrenowany w wyniku
prowadzonej w latach 1996-98 zawatowej eksploatacji poktadu 207 oraz poktadu 209. Doptywy
wody do wyrobiska pochodzi¢ bedg z zasobdw dynamicznych karbonskiego poziomu
wodonosnego. Szacunkowy maksymalny doptyw wody do wyrobiska wynosi¢ moze 500 I/min.
W zrobach scianowych poktadu 207, ponad ktérymi prowadzona bedzie gtéwna pochylnia
transportowo-wentylacyjna, istnieje zbiornik wéd dotowych W.55 o pojemnosci 26 420 m?.
Projektowane wyrobisko prowadzone bedzie ponad zbiornikiem wodnym w jego
fragmentarycznej czesci. Nie stwarza on zagrozenia wodnego dla wyrobiska z uwagi na swgj
podpoziomowy charakter.

VIII. Charakterystyka zagrozen naturalnych.
Gtéwna pochylnia transportowo-wentylacyjna drazona bedzie w koncowym odcinku w
poktadzie 207 oraz nad zrobami S$cian eksploatowanych w pokfadzie 209. Wskaznik
skionnosci wegla poktadu 207 do samozapalenia wynosi Sz® =111+212° C/min,
a energia aktywacji A = 32+62 kJ/mol, w zwigzku z tym wegiel ten jest zaliczony do V grupy
samozapalnosci, co oznacza wegiel o bardzo duzej sktonnosci do samozapalenia. Okres
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inkubacji pozaru endogenicznego wynosi 22+42 dni. Wyrobiska objete przedmiotem
zamowienia drgzone bedg w partii ,E-wschod” i partii Byczyna w warunkach | i 1l stopnia
zagrozenia wodnego. W rejonie planowanych robot nie wystepujg zawodnione dyslokacje
tektoniczne i dotowe zbiorniki wodne stwarzajace zagrozenie dla robot gorniczych.

Poktad 207 jest niemetanowy. Zaliczony zostat do klasy A zagrozenia wybuchem pytu
weglowego decyzjg Dyrektora OUG w Tychach 2z dnia 29.07.2005 roku,
L.dz.014/74/0001/05/04689/Du.

Dotychczasowe analizy pylu weglowego potwierdzajg, ze w strefach jego nagromadzenia
wystepuja tak duze ilosci czesci niepalnych statych i wody przemijajgcej, ze pyt kopalniany
zabezpieczony jest w sposob naturalny przed wybuchem.

Na podstawie dotychczasowego rozeznania ztoza stwierdza sie, ze poktad 207 nie jest
sktonny do wystepowania wyrzutow gazow i skat, nie jest zagrozony tgpaniami oraz w rejonie
projektowanych robot nie wystepuje zagrozenie radiacyjne. Istnieje mozliwos¢ wystgpienia
dotychczas nie rozpoznanej tektoniki o nieokreslonych zrzutach, w rejonie ktérej mozliwe
opady skat stropowych.

W celu zaliczenia stanowisk pracy w wyrobisku do poszczegolnych kategorii zagrozenia
pytami szkodliwymi dla zdrowia, nie pdzniej niz 7 dni po rozpoczeciu jego drgzenia, zostang
wykonane odpowiednie pomiary stezenia zapylenia powietrza, na podstawie, ktérych KRZG
dokona zaliczenia stanowisk pracy w wyrobisku do odpowiedniej kategorii zagrozenia.
Pomiary te bedg wykonywane i powtarzane z czestotliwoscig okreslong w obowigzujgcych
przepisach.

IX. Obowiazki Wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia.

Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:

1. Wykonania przedmiotu umowy z najwyzszg zawodowg starannoscig wymagang przy tego
typu pracach, zgodnie z opracowanymi projektami technicznymi, zatwierdzonymi przez
Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego Zamawiajgcego, obowigzujgcymi dokumentacjami,
Planem Ruchu Zaktadu Gérniczego Zamawiajgcego, obowigzujagcym u Zamawiajgcego
Regulaminem Pracy, przepisami, normami oraz zasadami techniki gérniczej.

2. Prowadzenia robot w rejonie przejetym od Zamawiajgcego na zasadach oddziatu robot
przygotowawczych (nalezy do niego obowigzek kontroli i utrzymania wyrobisk w
wyznaczonym rejonie w dni robocze i wolne od pracy - kontrola stanu obudowy polega na
sprawdzeniu, w miare postepu przodka, w okresie od 2 do 4 tygodni po zabudowie, stanu
potgczen elementéw obudowy chodnikowej).

3. Przestrzegania obowigzujagcych u Zamawiajgcego wewnetrznych przepiséw, zarzadzenh,
regulaminéw oraz polecen osodb kierownictwa i dozoru wyzszego ruchu Zamawiajgcego
kontrolujacych realizacje robot przez Wykonawce.

4. Przeszkolenia pracownikow w zakresie obowigzujgcego w Zakfadzie Gorniczym Sobieski
porzadku i dyscypliny pracy, przepiséw bhp oraz bezpieczenstwa pozarowego i
wystepujacych zagrozen, zasad tgcznosci i alarmowania, znajomosci rejonu robot,
zgtaszania wypadkow i zagrozeh, a takze przeprowadzenia szkolenia wstepnego
pracownikdw wg obowigzujgcego u Zamawiajgcego programu szkolen (Wykonawca nie
moze zatrudni¢ w zaktadzie gorniczym pracownika, ktory szkolenia takiego nie odbyt).

5. Zapewnienia niezbednej ilosci oséb kierownictwa oraz dozoru ruchu nadzorujgcych
prowadzone roboty, posiadajgcych odpowiednie stwierdzenia kwalifikacji, wynikajace z
Prawa geologicznego i gérniczego.

6. Opracowania i przediozenia do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zaktadu Goérniczego
Zamawiajgcego zakresow czynnosci dla osob kierownictwa i dozoru ruchu oraz zapozna z
nimi zainteresowane osoby.

7. Opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robot wycinkowego
schematu organizacyjnego dostosowanego do schematu organizacyjnego Zamawiajgcego,
obejmujgcego osoby kierownictwa i dozoru ruchu sprawujgce nadzér nad zleconymi
robotami (schemat organizacyjny powinien okreslaé¢ podlegtosé¢ stuzb Wykonawcy stuzbom
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Zamawiajacego).

Zapewnienia niezbednej ilosci pracownikdw posiadajgcych szczegodline kwalifikacje
zawodowe, o ktérych mowa w art. 68 ust.2 pkt. 2 ,Prawa geologicznego i gérniczego” oraz
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 11.06.2002 roku (Dz.U. Nr 84, poz.755) oraz
wymagane upowaznienia.

. Zapewnienia niezbednej ilosci osdb przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy (§ 673

ust.5 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. wraz z poézniejszymi
zmianami) i odpowiednio wyposazonej, tj. torba sanitarna, nosze.

Kierowania do wykonywania robot w Zaktadzie Gérniczym Sobieski wylgcznie pracownikow
posiadajgcych aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy pod ziemig oraz
upowaznienia wydane przez Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego Zamawiajgcego.
Zapewnienia maszyn i urzgdzen dopuszczonych do pracy w podziemnych wyrobiskach
zaktadéw gorniczych wegla kamiennego, takich jak; kombajn chodnikowy — dostosowany
do drgzenia wyrobisk chodnikowych o przekrojach okreslonych przez Zamawiajgcego w
SIWZ, przodkowe podajniki tasmowe do odstawy urobku z kombajnu chodnikowego oraz
lekkie przenosniki zgrzebtowe, przenosne pompy odwadniajgce i inne wg swoich potrzeb
np. sprezarki, agregaty hydrauliczne, urzadzenia do wiercenia skat - posiadajace
dopuszczenie Prezesa Wyzszego Urzedu Goérniczego lub deklaracje zgodnosci na znak
WE, wraz z uktadami zasilania - stacja transformatorowa do zasilenia urzadzen
przodkowych Wykonawcy, wytgczniki do tych urzadzeh oraz kable i przewody zasilajgce od
stacji transformatorowej do urzadzen Wykonawcy (koszty materiatdw eksploatacyjnych i
wymiany czesci zamiennych do tych urzgdzen ponosi Wykonawca). W przypadku zamiaru
zastosowania po raz pierwszy w Zakfadzie Gorniczym Sobieski nowych typéw maszyn lub
urzadzen, materiatdw oraz wyrobow z tworzyw sztucznych, obowigzkiem Wykonawcy jest
powiadomienie i przedstawienie stosownych dokumentéw Kierownikowi Ruchu Zakfadu
Gorniczego Zamawiajacego przed rozpoczeciem prac. Wykonawca przed rozpoczeciem
drgzenia przedstawi Zamawiajgcemu dopuszczenie systemowe dla zintegrowanej grupy
urzadzen przodkowych przewidzianych do zastosowania w trakcie drgzenia wyrobisk.
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy wiasne dopuszczenia systemowe o ktérych mowa
wyzej, w przypadku zastosowania do drgzenia wyrobisk przez Wykonawce urzadzeh
tozsamych do stosowanych przez Zamawiajgcego.

Zabudowy, wydtuzania, utrzymania, konserwacji i obstugi wszystkich maszyn i urzadzen
urabiajgcych i odstawczych oraz trasy transportu kolejek podwieszanych, niezbednych do
wykonania zamodwienia w rejonie zaktadu goérniczego, za ktory bedzie odpowiedzialny
Wykonawca w czasie prowadzenia robdt, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ,Karcie
zgodnosci i prowadzenia roboét”.

Zapewnienia obstugi energomechanicznej urzadzen oraz zabudowe, przebudowe i
utrzymanie istniejacych i nowobudowanych linii kablowych niezbednych do wykonania
zadania, zwigzanych z biezgcym postepem w rejonie zaktadu goérniczego, za ktory
Wykonawca bedzie odpowiedzialny. Na Wykonawcy spoczywac bedzie obowigzek kontroli
i przegladéw urzadzenh i stacji transformatorowych bedacych wtasnoscig Wykonawcy oraz
przekazanych protokolarnie Wykonawcy przez Zamawiajgcego, zabudowanych i
eksploatowanych w rejonie, za ktory bedzie odpowiedzialny Wykonawca.

Kontroli i przegladéw stacji transformatorowych, urzadzen elektrycznych zabudowanych i
eksploatowanych w rejonie prac Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
uregulowaniami Zamawiajgcego.

Zapewnienia wtasnego sprzetu podrecznego oraz narzedzi do prowadzenia robot,
spetniajgcych wymagania do zastosowania w podziemnych zaktfadach gérniczych.
Przekazania wszelkich uprawnien swoich pracownikéw do obstugi maszyn i urzadzen,
wymaganych przy realizacji przedmiotu zaméwienia do zweryfikowania przez Kierownika
Dziatu BHP i Szkolenia Zaktadu Gorniczego Sobieski, na podstawie s$wiadectw
kwalifikacyjnych,  $wiadectw  ukonczenia  kurséw, waznych  wynikbw  badan
psychotechnicznych i innych koniecznych dokumentéw (Kierownik Ruchu Zakfadu
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Gorniczego Zamawiajgcego na podstawie udokumentowanych uprawnien i kwalifikacji

wyda pracownikom Wykonawcy upowaznienia do obstugi maszyn i urzadzen wymaganych

przy realizacji przedmiotu zamowienia).

Wyposazenia swoich pracownikéw w odziez roboczg (oznaczong znakami Wykonawcy) i

ochronng, pokrowce do lamp, obuwie robocze, $rodki ochrony indywidualnej zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i zarzadzeniami Zamawiajgcego. (Pracownicy Wykonawcy nie

mogg uzywac odziezy roboczej oznaczonej znakami Zamawiajgcego).

Korzystania z przekazanych przez Zamawiajacego maszyn, urzadzen, konstrukgji i tasmy

przenosnikowej w sposéb nie pogarszajgcy ich stanu technicznego ponad normalne

zuzycie. (po zakonczeniu robdét nastgpi ich komisyjny zwrot, w przypadku wystapienia

brakéw lub uszkodzen przekazywanych maszyn i urzadzen Wykonawca zostanie

zobowigzany do przywrécenia ich stanu pierwotnego lub pokrycia kosztéw remontu).

Utrzymania w sprawnosci rurociggéow ppoz. hydrantéw, nadzér nad ilosciowym stanem,

prawidtowym rozmieszczeniem i utrzymaniem sprzetu przeciwpozarowego w protokolarnie

przekazanym rejonie robot (w przypadku zniszczenia lub wystapienia brakow w sprzecie

ppoz. Wykonawca bedzie zobowigzany do przywrocenia stanu pierwotnego lub pokrycia

kosztow uzupetnienia brakujgcego sprzetu ppoz.).

Opracowania instrukcji stanowiskowych dla wykonywanych robo6t oraz niezbednych

technologii dla robdt nie zwigzanych z drgzeniem wyrobisk i przedktadania ich do

zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zaktadu Gérniczego Zamawiajgcego.

Wspodtpracy oséb dozoru ruchu gorniczego i energomaszynowego Wykonawcy z komorkg

dokumentacji gorniczej i energomaszynowej Zamawiajgcego w zakresie prowadzenia

wymaganych dokumentaciji.

Pobierania zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajgcego procedurami materiatéw

niezbednych do prowadzenia uzgodnionego zakresu prac.

Prowadzenia dokumentacji zwigzanej z zatrudnianymi pracownikami, zawierajacej:

a) aktualny wykaz pracownikéw zatrudnionych w ruchu Zaktadu Gérniczego Sobieski,

b) zaswiadczenia o odbytych szkoleniach wstepnych i okresowych,

c) zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracownikéw firm
Swiadczacych ustugi w ruchu Zakfadu Goérniczego Sobieski,

d) zaswiadczenia o waznych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub
innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej,

e) kopie posiadanych przez pracownikdw uprawnien kwalifikacyjnych,

f) dokumenty potwierdzajagce dokonanie oceny ryzyka zawodowego oraz zapozhania
pracownikow z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang praca,

g) wykaz pracownikdw zapoznanych 2z odpowiednimi instrukcjami bezpiecznego
wykonywania prac oraz z niezbednymi dokumentacjami technicznymi,

h) udokumentowane przeprowadzenie instruktazy stanowiskowych,

i) wykaz pracownikdw zapoznanych z drogami ucieczkowymi z rejonu wykonywanych
robot,

) wykaz oséb dozoru zapoznanych z obowigzujgcym Planem Ruchu i projektami technicznymi,

k) zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia w zakresie Ratownictwa Gorniczego dla oséb dozoru nie
bedacych ratownikami.
Powyzszg dokumentacje Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ na zadanie
odpowiednich stuzb Zamawiajgcego.

Prowadzenia dokumentacji zwigzanej z realizacjg i przebiegiem robot, dokumentaciji

eksploatacyjnej pracy maszyn i urzadzen uzytkowanych w podlegtym rejonie oraz

pozostatych dokumentéw (dopuszczenia, deklaracje zgodnosci, DTR urzadzen i instrukcje

obstugi stosowanych wiasnych maszyn i urzadzen) zgodnie z obowigzujgcymi u

Zamawiajgcego procedurami (Wykonawca umozliwi wglad do tych dokumentow

upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajacego).

Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci pracowniczej, cywilnej i wszelkiej odpowiedzialnosci

odszkodowawczej wzgledem zatrudnionych przez siebie pracownikow z tytutu zaistniatych
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wypadkow przy pracy i chorob zawodowych, a nadto za szkody wyrzadzone osobom
trzecim przez witasnych pracownikéw.

Przestrzegania przepiséw prawnych w zakresie ochrony srodowiska (jezeli w trakcie
realizacji umowy powstang odpady, za wyjatkiem; ztomu, odpaddw pogoérniczych, drewna,
itp., ktére zagospodarowuje Zamawiajacy, to Wykonawca jest Wytwarzajagcym i
Posiadaczem tych odpadéw oraz zobowigzany jest do prowadzenia kart ewidencji oraz kart
przekazania odpadow, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz gospodarowania
odpadami w sposob gwarantujgcy poszanowanie srodowiska naturalnego).

Przedlozenia Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem robét informacji o zagrozeniach
wystepujacych w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia i ich wptywie na srodowisko.
Zapoznania sie przed rozpoczeciem robot w niezbednym zakresie z obowigzujgcymi u
Zamawiajacego procedurami Zintegrowanego Systemu Zarzadzania w obszarze
zarzadzania BHP oraz zarzadzania $rodowiskowego oraz przestrzegania zawartych w
procedurach zapisow w trakcie realizacji umowy.

Zapoznania przed rozpoczeciem roboét zatogi z dokumentem bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia pracownikow zatrudnionych w zaktadzie gérniczym Zamawiajgcego, prowadzenia
oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach i miejscach pracy oraz przedktadania
udokumentowanej oceny ryzyka do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zaktadu Gérniczego
Zamawiajgcego.

Posiadania wtasnej stuzby BHP - Wykonawca przejmie na siebie wszelkie obowigzki,
odpowiedzialnos¢ i uprawnienia wynikajagce z obowigzujgcych przepisow, a w
szczegoblnosci przepisow Prawa geologicznego i goérniczego.

Posiadania wiasnej stuzby strzalowej zorganizowanej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i schematem organizacyjnym, z kierownikiem stuzby strzatowej oraz osobami
upowaznionymi do wykonywania, nadzorowania i kontroli robét strzatowych.

Zapewnienia wlasnego sprzetu strzatowego nie wymienionego w pkt. X.8.

Prowadzenia roboét strzatowych w drazonych przy pomocy materiatdbw wybuchowych
wyrobiskach chodnikowych na podstawie metryk strzatowych opracowanych przez
Zamawiajgcego.

Zgtaszania na pismie stuzbom mierniczo-geologicznym Zamawiajgcego wszelkich
napotkanych w trakcie prowadzenia robot gorniczych zjawisk geologicznych i
hydrogeologicznych (uskoki, wymycia, gwaitowne zmiany migzszosci poktadu, wyptywy
wody itp.).

Zabezpieczenia przydzielonych Wykonawcy na terenie Zamawiajgcego pomieszczen
socjalnych i gospodarczych przed dokonaniem kradziezy lub wlamania.

Zabezpieczenia swojego mienia na dole kopalni we wtasnym zakresie.

Dostarczenia Zamawiajgcemu na 5 dni roboczych przed rozpoczeciem robdt wykazu
pracownikdw przewidzianych do $wiadczenia ustug objetych przedmiotem zamédwienia,
zawierajgcego nastepujgce dane personalne: imie i nazwisko, date urodzenia, numer
dokumentu potwierdzajagcego tozsamos$é, adres zamieszkania, numer telefonu
kontaktowego (wykaz ten stanowi¢ bedzie podstawe do wydania kart identyfikacyjnych
(indywidualnej dyskietki komputerowej i kompletu 3 znaczkow kontrolnych) i przepustek
tymczasowych pracownikom Wykonawcy. Wykaz ten bedzie Wykonawca na biezaco
aktualizowaé. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub nie zdania karty identyfikacyjnej po
zakonczeniu Swiadczenia ustug Wykonawca zostanie obcigzony kwotg 20,00 zt brutto za
indywidualng dyskietke komputerowg i 10,00 zt brutto za komplet znaczkéw kontrolnych.
Posiadania przez caty okres realizacji umowy aktualnej polisy OC w zakresie prowadzone;j
dziatalnosci na warto$¢ sumy gwarancyjnej min. 1 000 000 zt.

X. Obowiazki Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu zamoéwienia.
Zamawiajgcy przy realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:

1.

Zapewnienia, aby roboty zlecone do wykonania przez Wykonawce ujete byly w
obowigzujacym Planie Ruchu Zaktadu Gérniczego Sobieski.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

. Protokolarnego przekazania Wykonawcy rejonu wykonywanych robot pod wzgledem

ruchowym z odpowiednim wyprzedzeniem, umozliwiajgcym Wykonawcy rozpoczecie robot
w uzgodnionym terminie.

Opracowania i dostarczenia Wykonawcy projektéw technicznych i technologii drazenia
wyrobisk objetych przedmiotem zamowienia, metryk strzatowych oraz dokumentacji uktadu
transportu urobku, niezbednych dla realizacji przedmiotu zaméwienia.

Zapewnienia maszyn i urzadzen niezbednych do prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonywaniem wyrobisk chodnikowych, takich jak: kompletne przenosniki tasmowe,
wentylatory, odpylacze, pompy stacjonarne wraz z uktadami zasilania, sterowania i
sygnalizacji w ilosci niezbednej dla realizacji zamowienia oraz inne za wyjatkiem urzadzen
przodkowych i pozaprzodkowych bedgcych witasnoscig Wykonawcy.

Zapewnienia materiatbw niezbednych do wykonania obudowy drgzonych wyrobisk,
wzmacniania gérotworu, wydiluzania tras odstawy urobku, transportu materiatéw,
lutniociggdw wentylacji odrebnej, rurociggéw ppoz. i odwadniajgcych, linii kablowych (do
transformatoréw zasilajgcych urzadzenia Wykonawcy) oraz materiatow eksploatacyjnych
do tych urzadzen, jak i ich dostawe do uzgodnionego punktu zdawczo-odbiorczego, za
pomocg prowadzonego przez siebie transportu spalinowymi kolejkami podwieszanymi.
Zapewnienia obstugi przeno$nikow tasmowych B-1200 gtéwnej odstawy zbiorczej ze $cian
eksploatowanych w rejonie Pitsudski.

. Zapewnienia zatadunku na powierzchni zamawianych przez Wykonawce materiatow do

drgzenia wyrobisk i wydtuzania tras odstawy i transportu.

. Zapewnienia Wykonawcy $rodkéw strzatowych (materiat wybuchowy i zapalniki

elektryczne) oraz sprzetu strzatowego (zapalarki elektryczne i mierniki) przechowywanego
w sktadach materiatébw wybuchowych Zamawiajgcego, do wykonywania robét strzatowych
zwigzanych ze zleconymi robotami.

Zapewnienia w nagtych wypadkach pierwszej pomocy medycznej oraz umozliwienie
pracownikom Wykonawcy korzystania z punktu opatrunkowego.

Zabudowy, przebudowy i utrzymania w sprawnos$ci technicznej w dragzonym wyrobisku i
rejonie prowadzonych roboét tacznosci i sygnalizaciji alarmowe.

Wyposazenia wyrobisk w urzadzenia i sprzet zabezpieczajacy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Umozliwienia - w uzasadnionych przypadkach, do korzystania z transportu ciggnikiem
spalinowym dla celow pomocniczych na wszystkich trasach zabudowanych w rejonie
(obstuge ciggnika stanowi¢ bedg pracownicy Zamawiajgcego).

Dostarczenia energii elektrycznej i zapewnienia obstugi w zakresie sieci doptywowej 6kV z
Rozdzielni SN do gtowicy przytaczowej 6kV stacji transformatorowej zasilajacej urzadzenia
elektryczne uzytkowane przez Wykonawce.

Zapewnienia obstugi przez witasne stuzby wentylacyjne wyrobisk drazonych przez
Wykonawce.

Zapewnienia pomiaréw mierniczych w dragzonych wyrobiskach i kartograficznych - z tym, ze
wykonanie map sztygarskich rejonu robét objetych przedmiotem zamoéwienia odbywaé sie
bedzie po ztozeniu zamowienia w dziale TMG Zaktadu Goérniczego Sobieski przez sztygara
oddziatowego Wykonawcy.

Wykonywania otworéw badawczych i wyprzedzajacych w trakcie drgzenia wyrobisk (otwory
wyprzedzajgce lub badawcze wiercone beda przez pracownikédw Zamawiajgcego wg
ustaleh Zespotu ds. Rozpoznawania i Zwalczania Zagrozen Naturalnych i Bezpieczenstwa
Powszechnego, zgodnie z obowigzujgcymi zarzgdzeniami Kierownika Ruchu Zakfadu
Gorniczego Zamawiajgcego).

Zapewnienia zjazdu i wyjazdu zatogi Wykonawcy szybem Pitsudski na poz. 500m oraz
dojazd wyrobiskami przewozowymi pociggiem osobowym od stacji osobowej w rejonie
szybu Pitsudski do stacji osobowej zlokalizowanej w rejonie wykonywanych robot.
Przeprowadzania okresowych, zgodnych z przepisami, analiz pytu na zawartos¢ krzemionki
i zagrozenia radiacyjnego od naturalnych substancji promieniotworczych, pomiarow
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zapylenia powietrza, natezenia hatasu oraz innych badan i pomiaréow zleconych przez
wiadze gornicze i sanitarne oraz zapoznania z wynikami Wykonawce.

19. Zapewnienia prowadzenia kontroli i ewidencji czasu pracy pracownikow Wykonawcy na
zasadach obowigzujacych u Zamawiajgcego, w tym celu Zamawiajgcy wyposazy
pracownikéw Wykonawcy w znaczki kontrolne.

20. Udzielenia wszelkich niezbednych informacji dla przeprowadzenia przez Wykonawce
prawidtowej oceny ryzyka zawodowego.

21. Zapewnienia pracownikom Wykonawcy okresowych szkoleh na okoliczno$¢ uzycia sprzetu
ucieczkowego, benzynowych lamp wskaznikowych oraz lamp osobistych na tych samych
zasadach, jak w odniesieniu do pracownikéw Zamawiajgcego.

22. Prowadzenia analizy wystepujacych zagrozen w rejonie wykonywanych robot przez
Wykonawce w formie protokotdw komisji ds. zagrozen (Kopalniane komisje ds. zagrozeh
przekazg Wykonawcy ustalenia z posiedzen komisji w czesci dotyczacej robot
prowadzonych przez Wykonawce).

23. Zorganizowania akcji ratowniczej zgodnie z zasadami techniki gorniczej i obowigzujgcymi w
tym wzgledzie przepisami w przypadku powstania w miejscu prowadzonych robét przez
Wykonawce stanu zagrozenia wymagajgcego interwencji stuzb ratownictwa gérniczego.

XI. Odstawa urobku.
1. Organizacja odstawy urobku z drgzonych wyrobisk zostanie przedstawiona w stosownej
dokumentacji opracowanej przez Zamawiajgcego.
2. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) zabudowy i wydtuzania za postepem drgzonych wyrobisk urzadzen odstawy urobku
zgodnie z postanowieniami dokumentacji uktadu transportu urobku,

b) wlasciwego zabezpieczenia sprzetu ppoz. w wykonywanych wyrobiskach (Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za stan przekazanego sprzetu ppoz. przez Zamawiajgcego),

c) posiadania pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami do obstugi urzadzeh odstawy
urobku,

d) zgtaszania Zamawiajgcemu zmian w odstawie urobku z drgzonych wyrobisk celem
aktualizacji dokumentacji uktadu transportu urobku,

e) dokonywania odbioréw technicznych zabudowanych urzadzen do odstawy urobku z
drgzonych wyrobisk przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego i przedstawiania
protokotéw odbioru Kierownikowi Ruchu Zaktadu Goérniczego Zamawiajgcego celem
uzyskania zezwolenia na oddanie do ruchu,

f) zapoznania pracownikéw zatrudnionych przy obstudze i konserwacji urzadzen odstawy
urobku z drgzonych wyrobisk z postanowieniami dokumentaciji uktadu transportu urobku.

3. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) opracowania dokumentacji uktadu transportu urobku dla rejonu wykonywanych robot
oraz dostarczenie jej Wykonawcy wraz z oswiadczeniem o jej kompletnosci w terminie
do 7 dni roboczych przed rozpoczeciem robot przez Wykonawce,

b) udostepnienia Wykonawcy kompletnych przenosnikow tasmowych wraz z ukfadem
zasilania, sterowania i sygnalizacji oraz materiatdw eksploatacyjnych na czas drazenia
wyrobisk w ilosci niezbednej dla wykonania zamowienia,

C) przekazania na okres realizacji umowy wyposazenia przeciwpozarowego zgodnego z
obowigzujacymi przepisami.

XIl. Transport materiatow.
1. Punkt zdawczo-odbiorczy zlokalizowany bedzie nie dalej jak 100 m od czota drgzonego
wyrobiska.
2. Organizacja transportu materiatdbw i urzadzen do drazonych wyrobisk zostanie
przedstawiona w stosownej dokumentacji opracowanej przez Zamawiajgcego.
3. Wykonawca zobowigzany jest do:
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a) zabudowy i wydtuzania za postepem drazonych wyrobisk trasy kolejki podwieszanej
zgodnie z postanowieniami dokumentacji uktadu transportu materiatow,

b) zgtaszania Zamawiajgcemu zmian w ukfadzie transportu z drgzonych wyrobisk celem
aktualizacji dokumentacji uktadu transportu materiatow i urzadzen,

¢) dokonywania odbioréow technicznych obudowy wyrobiska i trasy kolejki podwieszanej po
zabudowie lub wydtuzeniu transportu, zwigzanej z realizacjg umowy przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego i zatwierdzanie protokotéw odbioru zgodnie z
obowigzujacymi u Zamawiajgcego procedurami,

d) zapoznania pracownikéw zatrudnionych przy zabudowie i konserwacji trasy kolejki
podwieszanej w drgzonych wyrobiskach z postanowieniami technologii zabudowy i
konserwaciji trasy kolejki podwieszanej.

4. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) udostepnienia Wykonawcy elementéw trasy kolejki podwieszanej oraz niezbednego
wyposazenia do zabudowy i wydtuzania trasy kolejki podwieszanej w drgzonych
wyrobiskach,

XIlll. Przewietrzanie dragzonych wyrobisk.

1.

W drazonych wyrobiskach bedacych przedmiotem zamodwienia planuje sie wentylacje
odrebng ssacqg z lutniami o $rednicy @ 1000 mm. Miejsce zabudowy wentylatora zostanie
wskazane w dokumentacji drazenia wyrobisk. W wyrobiskach drgzonych kombajnem
chodnikowym przewiduje sie zabudowe urzadzen odpylajacych.

. Zamawiajacy na podstawie doswiadczen uzyskanych przy drazeniu wyrobisk w Zakfadzie

Gorniczym Sobieski nie przewiduje wystepowania warunkow klimatycznych wymagajacych

skroconego czasu pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wydiuzania i utrzymania lutniociagu za postepem drgzonych wyrobisk oraz jego
ewentualne przebudowy,

b) wykonywania przegladéw, konserwacji i wymiany uszkodzonych podzespotéw
wentylatora lutniowego i odpylacza,

C) zabezpieczenia przewietrzania drgzonych wyrobisk na czas prowadzenia robot
kontrolnych instalacji i sieci zasilajgcych wentylator lutniowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) zapewnienia lutni wentylacyjnych stalowych lub z tworzywa sztucznego @ 1000 mm w
ilosci niezbednej do wykonania zadania,

b) zapewnienie czesci eksploatacyjnych do wentylatora lutniowego i odpylacza,

c) zabudowy tam wentylacyjnych dla regulacji przeptywu powietrza w rejonie
prowadzonych przez Wykonawce robot.

XIV. Warunki organizacyjne.

1.

Przyjecie przez Wykonawce zleconej roboty do wykonania w ramach przedmiotu
zamowienia odbywac sie bedzie na podstawie protokotu przekazania frontu robét oraz w
oparciu o ,Karte zgodnosci i prowadzenia robot”.

. W ,Karcie zgodnoéci i prowadzenia robo6t” Zamawiajacy z Wykonawca ustalg rejon zaktadu

gérniczego, za ktéry Wykonawca bedzie odpowiedzialny w czasie prowadzenia rob6t w tym
rejonie.

Wykonawca roboty gérnicze wynikajace z przedmiotu zamoéwienia wykonywaé bedzie w 3
lub 4 zmianowym systemie pracy.

. Strony majg obowigzek wzajemnego powiadamiania sie o podejmowanych srodkach dla

zapobiegania i usuwania ewentualnych zagrozen w rejonie prowadzonych przez
Wykonawce robdét.

W razie wypadku pracownika Wykonawcy, ustalenia okolicznosci i przyczyn wypadku
dokonuje zesp6t powypadkowy powotany przez Wykonawce w obecnosci przedstawiciela
Zamawiajgcego.
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6. Zamawiajacy w razie wypadku pracownika Wykonawcy, do czasu podjecia przez stuzby
Wykonawcy odpowiednich dziatan zapewnieni zorganizowanie niezwtocznej pomocy dla
osob, ktore ulegly wypadkowi, zabezpieczy miejsce wypadku, powiadomi o wypadku
Wykonawce, udostepnieni miejsce wypadku i niezbedne materiaty oraz udzieli informaciji i
wszechstronnej pomocy zespotowi powypadkowemu ustalajgcemu okolicznosci i przyczyny
wypadku.

7. Poziom jakosci robot bedzie na biezaco kontrolowany przez osoby dozoru ruchu
Zamawiajacego, odpowiedzialne funkcyjnie za rejon ustug Swiadczonych przez
Wykonawce.

8. Kontrola wykonywanych robot przez kierownictwo i dozéor wyzszy Wykonawcy i
Zamawiajgcego odbywacC sie bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
czestotliwosciag i rygorami ujetymi w projektach technicznych i technologiach wykonywania
robot.

9. Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ przodki drazonych wyrobisk lub inne wskazane
przez Zamawiajgcego miejsca w rejonie wykonywanych robdt przez pracownikéw
Wykonawcy w celu wykonania obstugi mierniczo-geologicznej i robot wiertniczych przez
odpowiednie stuzby Zamawiajgcego.

10. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ dziatania profilaktyczne zapobiegajace opadom
stropu przy drazeniu wyrobisk w przypadku wystgpienia trudnych warunkéw geologiczno-
gérniczych o charakterze lokalnym przy uzyciu materiatdbw dostarczonych przez
Zamawiajacego (klej do wzmacniania gérotworu, pret stalowy itp.), za ktére nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie. Koszt materiatow zuzytych do usuwania skutkow opadéw
stropu (spoiwo do wypetniania pustek) powstatych z winy Wykonawcy, wynikajgcych z nie
podjecia dziatan profilaktycznych pokrywa Wykonawca. Zamawiajacy i Wykonawca
powotajg wspdlng komisje, ktdra ustali niezbedny zakres prac do usuniecia ewentualnych
zagrozen i ustali sposéb rozliczenia kosztow materiatowych.

11. Wykonawca realizowat bedzie roboty chodnikowe wedtug Harmonogramu robét
przygotowawczych Zaktadu Gorniczego Sobieski, nie mniej niz zatozony minimalny
kwartalny postep drgzonych wyrobisk, obliczony jako 70% zakresu robét przewidzianych w
Harmonogramie dla danego kwartatu kalendarzowego (kazdy kwartat obejmowaé bedzie
trzy kolejne miesigce kalendarzowe, poczgwszy od miesigca w ktérym nastgpito
protokolarne przekazanie rejonu rob6t Wykonawcy).

12. W przypadku wystgpienia zaburzen geologicznych (uskoki, nagte wdarcia wody, itp.)

powodujgcych czasowe wstrzymanie drgzenia wyrobiska przynajmniej na czas jednej
zmiany wydobywczej, ktérych Zamawiajacy na podstawie posiadanego rozpoznania
geologiczno-gorniczego nie mogt przewidzie¢, albo w przypadku trwajacej dtuzej niz 150
minut w ciggu jednej zmiany wydobywczej przerwy w drazeniu wyrobiska, zaistniatej z
powodu awarii urzgdzen przekazanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub awarii
urzadzen przodkowych Wykonawcy, takich jak; kombajn chodnikowy, przodkowy podajnik
tasmowy do odstawy urobku z kombajnu chodnikowego, lekki przenosnik zgrzebtowy, nie
powstatych z winy Wykonawcy — udokumentowanych u dyspozytora kopalni, wymagany
minimalny kwartalny postep przodka bedzie zmniejszony proporcjonalnie do ilosci
efektywnego czasu obtozenia przodka.
W przypadku wystgpienia zaburzen geologicznych powodujacych brak postepu przodka, o
ktéorych mowa w zdaniu pierwszym oraz konieczno$ci wykonania dodatkowych robét nie
ujetych w projektach technicznych i technologii drazenia wyrobisk, Zamawiajacy i
Wykonawca powotajg wspolng komisje, ktora ustali niezbedny zakres prac dla usuniecia
ewentualnych zagrozen i ustali sposob rozliczenia za wykonane dodatkowe roboty.

13. Przerwy w drgzeniu wyrobisk lub w trakcie prowadzenia innych robot spowodowane
wykonywaniem prac mierniczo-geologicznych i robot wiertniczych stanowig normalne
przerwy technologiczne wliczane w czas pracy Wykonawcy. O koniecznosci wykonania
prac mierniczo-geologicznych Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzani sa poinformowaé
sie wzajemnie z 24-godzinnym wyprzedzeniem.
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14.
15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.

22.

23.

Odbiory robét i ich rozliczenie nastepowac¢ beda w okresach miesiecznych.

Praca w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy nie powoduje zmian cennika i jest

mozliwa po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W zakresie Swiadczenh socjalno-administracyjnych Zamawiajgcy, w ramach umozliwienia

nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, zapewni Wykonawcy:

- mozliwos¢ korzystania z tazni, szatni i pralni pracownikom Wykonawcy,

- obstuge przez markownie i lampiarnie,

- pomieszczenie biurowe z potgczeniem telefonicznym,

- pomieszczenie na przechowalnie oddziatowa sprzetu i materiatbw pomocniczych na
powierzchni.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét zawrze z Zamawiajgcym odpowiednie umowy

okreslajgce zasady swiadczenia wymienionych powyzej ustug.

Ceny za ww. ustugi okresla zatacznik nr 1c do Opisu przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca nie moze w trakcie realizacji zamowienia zleci¢ podwykonawcom $wiadczenia

ustug objetych przedmiotem zaméwienia bez zgody Zamawiajgcego.

W przypadku wykonania obudowy lub innych dodatkowych robét gérniczych niezgodnie z

obowigzujacymi projektami i technologiami Wykonawca dokona przebudowy na wiasny

koszt. Do czasu wykonania przebudowy Zamawiajacy wstrzyma zaptate za

zakwestionowany odcinek wyrobiska lub innych dodatkowych robét.

Zamawiajacy wyznaczy pisemnie inspektora nadzoru nad robotami objetymi zamdwieniem.

Wykonawca nie moze zatrudniaé przy $wiadczeniu ustug objetych przedmiotem

zamowienia osob bedacych pracownikami Zamawiajgcego. Naruszenie zakazu zawartego

w zdaniu poprzednim strony w kazdym przypadku uznawacC bedg za razgco nienalezyte

wykonanie przez Wykonawce zobowigzan okreslonych umowa, uprawniajgce

Zamawiajacego do rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym co do catej reszty

niewykonanych swiadczen.

Zamawiajacy bedzie zgtaszat do OUG wypadki pracownikéw Wykonawcy zgodnie z

obowigzujacymi przepisami.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobligowani sg do przestrzegania przepisow i zasad bhp

oraz zachowania trzezwosci w czasie pracy.

XV. Czas pracy.
1. W czasie drazenia wyrobisk sredni efektywny czas pracy wynosic¢ bedzie — 320 minut.
2. Wykonawca dostosuje organizacje czasu pracy pracownikéw zatrudnionych w ruchu

XVI.

zaktadu gérniczego do czasu pracy Zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe drazenia wyrobisk obejmowa¢ beda:

1. Wydrazenie wyrobisk przy zastosowaniu maszyn i urzadzen:

a) zapewnianych przez Wykonawce - dopuszczonych do pracy w podziemnych
wyrobiskach zaktadow goérniczych wegla kamiennego, takich jak; kombajn chodnikowy,
przodkowe podajniki tasmowe Ilub zgrzebtlowe do odstawy urobku z kombajnu
chodnikowego oraz lekkie przenosniki zgrzebtowe, przenosne pompy odwadniajgce i
inne wynikajace z potrzeb Wykonawcy np. sprezarki, agregaty hydrauliczne, urzadzenia
do wiercenia skat (posiadajgce dopuszczenie Prezesa Wyzszego Urzedu Goérniczego
lub deklaracje zgodnosci na znak WE) wraz z uktadami zasilania (stacja
transformatorowa do zasilenia maszyn i urzadzen przodkowych Wykonawcy, wytaczniki
oraz kable i przewody zasilajgce od stacji transformatorowej do maszyn i urzadzen
Wykonawcy),

b) zapewnianych przez Zamawiajgcego, takich jak; kompletne napedy i stacje zwrotne z
przesypami przenosnikéw tasmowych, wentylator lutniowy z urzgdzeniem odpylajacym i
lutniociagiem @ 1000mm, pompy stacjonarne wraz z uktadem zasilania, sterowania i
sygnalizacji oraz stacje transformatorowe do zasilania tych urzadzen dla realizacji ustug
objetych przedmiotem zamowienia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

. Obstuge i konserwacje w branzy gorniczej i energomechanicznej wszystkich maszyn i

urzadzen, o ktérych mowa w pkt.1.

Wykonanie obudowy drgzonych wyrobisk oraz montaz typowych skrzyzowan w obudowie
kP i LPP - ujetych w projektach technicznych i technologii drazenia wyrobisk,
wystepujacych w ciggu prowadzonych robaét.

. Koszty materiatow eksploatacyjnych i ustug serwisowych przy awaryjnych wymianach

czedci zamiennych do maszyn i urzadzen zapewnianych przez Wykonawce, o ktorych
mowa w pkt. 1. lit. a).

Montaz maszyn i urzadzeh wymienionych w pkt. 1 w rejonie prowadzonych robét, w celu
uruchomienia drgzenia wyrobisk.

Przejazdy kombajnu chodnikowego konieczne do wykonania przedmiotowego zakresu
robot.

. Wykonanie wzmocnien obudowy chodnikowej przewidzianych w projektach technicznych i

technologiach dragzenia wyrobisk.

Zabezpieczenia czota wyrobiska chodnikowego po jego wydrgzeniu zgodnie z ustaleniami
zawartymi w projektach technicznych i technologiach.

Prowadzenie robot strzatowych zwigzanych ze zleconymi robotami zgodnie z metrykami
strzatowymi opracowanymi przez Zamawiajacego.

Zabudowe i wydtuzanie za postepem drgzonego wyrobiska oraz obstuge i utrzymanie w
sprawnosci technicznej przenosnikéw odstawy zgrzebtowej i tasmowej w przekazanym
rejonie robot.

Zabudowe i wydtuzanie wraz z postepem drgzonych wyrobisk oraz konserwacje trasy
transportu podwieszanego w przekazanym rejonie robot.

Wydtuzanie, przebudowy i utrzymanie w sprawnosci technicznej lutniociggu @ 1000 mm do
przewietrzania drgzonych wyrobisk, wykonywanie przegladéw, konserwacji i awaryjnych
wymian podzespotow wentylatora lutniowego i odpylacza.

Zabudowe rurociggéw przeciwpozarowych, ich wydluzanie wraz z postepem drgzonych
wyrobisk, oraz utrzymanie w sprawnosci technicznej rurociagi i sprzetu ppoz.

Zabudowe i obstuge w rejonie swiadczonych ustug pomp stacjonarnych oraz przodkowych,
biezacg zabudowe i utrzymanie w sprawnosci technicznej rurociaggéw odwodnienia
lokalnego.

Transport (poza transportem spalinowg kolejkg podwieszang), zabudowe, przebudowe i
utrzymanie istniejacych i nowobudowanych linii kablowych i przewodow w zakresie
zwigzanym z biezagcym postepem drgzonych wyrobisk objetych przedmiotem
zamowieniem.

Transport reczny materialdow poza transportem spalinowg kolejkg podwieszang z punktu
zdawczo-odbiorczego do przodka drgzonego wyrobiska.

Transport poza punktami zdawczo-odbiorczymi i ustawianie w drgzonych wyrobiskach
stacji transformatorowych.

Demontaz kombajnu chodnikowego, maszyn i urzadzeh bedacych wtasnoscig Wykonawcy
oraz udostepnionych Wykonawcy na czas realizacji zamowienia przez Zamawiajgcego, 0
ktérych mowa w pkt.1 lit. b), w zwigzku z zakohczeniem realizacji umowy oraz ich transport
do punktu zdawczo-odbiorczego, celem wydania na powierzchnie.

Nadzor i kontrole wykonywanych robét w zakresie branzy gérniczej i energomechaniczne;j
w dni robocze oraz wolne od pracy.

Kontrole wyrobisk w rejonie zaktadu gorniczego, za ktéry Wykonawca bedzie
odpowiedzialny w czasie prowadzenia robot w dni wolne od pracy.

Opracowanie i zatwierdzenie zgodnie z obowigzujacymi u zamawiajgcego procedurami
instrukcji bezpiecznego wykonywania robot objetych przedmiotem zamodwienia oraz
technologii robot nie ujetych w projektach technicznych.

Wykonanie wszystkich innych niezbednych robét zwigzanych z prowadzeniem przodkow
i utrzymaniem wyrobisk w przekazanym rejonie robot.
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XVII. Zakres roboét okreslonych w pkt. IV.2) objetych zaméwieniem:

1. Cena jednostkowa wykonania pobierki spagu w przecince technologicznej obejmowac
bedzie nastepujace czynnosci:

b) zabudowe przenosnika zgrzebtowego typu lekkiego w przecince technologicznej na
dtugosci okoto 25 m oraz w przekopie Byczyna na dtugosci okoto 30 m,

c) zapewnienie przez Wykonawce obstugi i konserwacji w branzy goérniczej i
energomaszynowej przenosnikow  zgrzebtowych i tasmowych w przecince
technologicznej i przekopie Byczyna,

d) reczna pobierka nagromadzonego na spagu urobku na dtugosci okoto 25 m, szerokosci
5 m i glebokosci okoto 0,7 m (Wykonawca uwzgledni — lokalnie koniecznos¢
wykonywania robét strzatowych w przecince technologiczne)),

e) demontaz przenosnika zgrzebtowego typu lekkiego w przecince technologicznej i
przekopie Byczyna po zakonczeniu robot.

2. Cena wyczyszczenia spagu w przekopie Byczyna z nagromadzonego luznego urobku wraz
z demontazem przytamka do spietrzania wody obejmowac bedzie nastepujgce czynnosci:
a) wyczyszczenie spagu przekopu Byczyna z nagromadzonego luznego urobku na

dtugosci okoto 25,0 m, szerokosci okoto 5,0 m i wysokosci okoto 0,2 m,

b) wydtuzenie trasy przenosnika tasmowego PTG 50/1000 zabudowanego w przekopie
Byczyna o0 20,0 m,

c) zabudowe przenosnika zgrzebtowego typu lekkiego w przekopie Byczyna na dlugosci
okoto 15 m,

d) zdemontowanie konstrukcji stalowej z prostych typu V wzmacniajgcej mur oraz
demontaz muru z betonitéw prostopadtosciennych o grubosci 380 mm i wysokosci 1,7
m stuzgcego do spietrzania wody w przekopie Byczyna,

e) osuszenie z wody urobku nagromadzonego w rzapiu na kohcu przekopu Byczyna,

f) reczne wyczyszczenie spagu wyrobiska z nagromadzonego luznego urobku na dtugosci
okoto 15 m, szerokosci okoto 5,0 m i wysokosci okoto 1,7 m.

3. Cena zabudowy muréw dla spietrzenia wody w przecince technologicznej i przecince
technologicznej 2 (w kazdym z ww. wyrobisk chodnikowych) obejmowaé bedzie
nastepujgce czynnosci:

a) wykonanie dwoch wytomow w ociosach chodnika, poza obrys obudowy na szeroko$c
0,5 m, gtebokos¢ 0,5 m i wysokos¢ okoto 2,0 m powyzej spagu wyrobiska oraz wytomu
ponizej spagu na szerokoS¢ i gtebokos¢ 0,5m w miejscu okreslonym w projekcie
technicznym i technologii robét (na poczatku i na kohcu chodnika),

b) wykonanie wytomu w ociosach chodnika, poza obrys obudowy na szerokos¢ 0,5 m,
gtebokos¢ 0,5 m i wysokos¢ okoto 1,8 m powyzej spagu wyrobiska oraz wytomu ponizej
spagu na szerokos¢ i gtebokos¢ 0,5 m w miejscu okreslonym w projekcie technicznym i
technologii robdét,

c) zatadunek i wytransportowanie urobku z wykonanych wytoméw,

d) transport reczny materiatéw z punktu zdawczo-odbiorczego okreslonego w protokole
przekazania frontu robét do miejsca wykonywanych robdt,

e) przygotowanie w miejscu prowadzonych robét betonu klasy B20,

f) wykonanie fundamentu pod mur szerokosci 0,5m i wysokosci 0,3m z betonu B20,

g) wykonanie konstrukcji stalowej z prostych typu V na catej szerokosci chodnika zgodnie
z projektem technicznym i technologig robo6t dla wzmocnienia kazdego przytamka do
spietrzenia wody,

h) wymurowanie na catej szerokosci chodnika (na poczatku i na koncu) dwoéch muréw z
betonitéw prostopadtosciennych o grubosci 380mm i wysokoséci 2,2 m (okoto 2,0 m
powyzej spagu wyrobiska),

i) otynkowanie murow zabudowanych na poczatku i na koncu chodnika,

i) wymurowanie na catej szerokosci chodnika muru z betonitéw prostopadtosciennych o
grubosci 380mm i wysokosci 2,0 m (okoto 1,8 m powyzej spagu wyrobiska),

4. Cena wykonania ptyty fundamentowej obejmowac bedzie nastepujace czynnosci:
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a) wykonanie pobierki spagu w pochylni IVb w miejscu okreslonym w projekcie
technicznym i technologii robot,

b) transport reczny materiatdw z punktu zdawczo-odbiorczego okreslonego w protokole
przekazania frontu robot do miejsca wykonywanych robat,

c) przygotowanie w miejscu prowadzonych robét betonu klasy B15,

d) wykonanie piyty fundamentowej o wymiarach; dtugos¢ 3,5 m, szeroko$¢ 1,2 m i
gtebokos¢ 0,5 m z betonitow prostopadtosciennych i betonu B15.

XVIII.Wykonywanie innych robét gérniczych.

1. Przedmiotem zamoéwienia moze by¢ réwniez wykonywanie innych robét goérniczych
zleconych wedtug potrzeb Zamawiajgcego, wynikajacych z realizacji przedmiotu
zamowienia (nie zwigzanych z dragzeniem wyrobisk).

2. Zakres ww. robot okreslany bedzie w protokotach koniecznosci wystawianych przez
Zamawiajacego w miare wystepujacych potrzeb.

Do ww. robdt nalezeé beda:

a) przybierki spagu,

b) wzmocnienia obudowy chodnikowej wykraczajgce poza zakres ujety w projektach
technicznych i technologii drgzenia,

c) przebudowa wyrobisk i skrzyzowan,

d) regeneracja wyrobisk za pomocg kombajnéw chodnikowych lub przy uzyciu srodkow
strzatowych,

e) inne roboty gdrnicze.

3. Koszty ww. robét okreslane bedg na podstawie:

a) protokotu koniecznosci robdt do wykonania,

b) protokdtu uzgodnien zawierajgcego ilos¢ przewidzianych do wykonania roboczodniéwek,

c) kosztu roboczodniéwki okreslonego w umowie Wykonawcy z Zamawiajacym,

d) Katalogu Naktadéw Rzeczowych wydanych przez Ministerstwo Gornictwa i Energetyki z
1986 roku,

e) obmiaru robét sporzadzonego przez Dziat Mierniczo-Geologiczny Zamawiajgcego,

f) obustronnie podpisanego protokotu zawierajacego ilo$¢ przepracowanych dnidéwek
w dostosowaniu do warunkow gorniczo geologicznych,
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Zalacznik nr 1a do SIWZ
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Zatacznik nr 1b do SIWZ
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CENNIK OPLAT

Zatacznik nr 1c do SIWZ

dla podmiotéw zewnetrznych wspotpracujacych
z Potudniowym Koncernem Weglowym S.A.

Lp. RODZAJ USLUGI/SWIADCZENIA OPLATA
*1. | Wynajem pomieszczen .
1.1. | Wynajem pomieszczen biurowych (bez CO)-podwyzszony standard | 15,00 zt/m’/miesiac
1.1.a | Wynajem pomieszczen biurowych (z CO)-podwyzszony standard 17,47 zifm’miesigc
1.2. | Wynajem pomieszczen biurowych (bez CO) 142123 Zfm /miesiac
. . L ,A7 zt/m“/miesiac
12.a Wyna!em pomieszczen blurowych (zCO) 8.50 Z¥m?miesiac
1.3. | Wynajem pomieszczen (bez mediéw)
- lokale przemystowo-produkcyjne
- lokale ustugowo-handlowe 5,50 zm?/miesiac
1.4. | Wynajem pomieszczen (bez mediéw)
- lokale magazynowo-sktadowe 2,50 zt/m*/miesiac
1.5. | Wynajem pomieszczen innych nie sklasyfikowanych od 1.1.- 1.4.
2. Odbidr odpadéw komunalnych 5,02 zl/osobe/miesigc
3. Korzystanie z tazni (woda do kapieli, suszenie, ogrzewanie, szatnia) | 7,70 zl/osobe/dniéwke
4. Korzystanie z kawy i dystrybutoréw wody mineralizowanej 1,00 zt/osobe/dnidwke
5. Woda pitha 1,70 zl/osobe/miesiac
6. Odbidr sciekéw do kanalizacji 1,92 zl/osobe/miesiac
7. Korzystanie z obstugi przez:
a) markownie a) 2,00 zl/osobe/dnidowke
b) lampownie b) wypozyczenie lampy —
powierzchnia: 2,00 zi/dnidwke;
wypozyczenie lampy i POG-8 — dot:
4,00 zt/dnidwke
8. Energia elektrycznalilos¢ energii elektrycznej kalkulowana wg aktualnej taryfy dla zamawiajgcego
indywidualnie wg zainstalowanego wyposazenia np. kserokopiarka, | oraz kalkulacji sporzadzonej przez
komputer, drukarka, czajnik elektryczny. oddziaty MEE zaktadéw gérniczych
9. Wynajem Sali — dot. sali szkoleniowo-konferencyjnej (rejon Pitsudski) | za pierwszy dzieh 2500 zt, za kazdy
nastepny 500 zt za godzine 200 zt
(ceny brutto)
10. |tacznos¢ telefoniczna wg aktualnego cennika opfat za ustugi
telefoniczne zatwierdzonego uchwatg
Zarzadu
11. | Pobieranie opfaty za kserowanie dokumentéw w Potudniowym
Koncernie Weglowym S.A. dla podmiotéw zewnetrznych: netto 0,18 zt za strong formatu A4
e  kserowanie dokumentéw odbywaé sie bedzie w komarkach + podatek VAT w wysokosci 23%
organizacyjnych Koncernu na rzecz podmiotéw wystepujacych o
uzyskanie kserokopii dokumentéw;
e  pracownicy komorek organizacyjnych wykonujgcy taka ustuge
dokonajg naliczenia wartosci brutto wykonanej ustugi i wystawig
Zlecenie do zaptaty w kasie Koncernu;
e  Zlecenie zaptaty w kasie Koncernu stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT w Wydziale Ksiegowosci. ]
12. | Pobieranie optaty za dzierzawe gruntu znajdujacego sie we wiadaniu | netto 10 ztm“/m-c
Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. dla podmiotéw
zewnetrznych prowadzacych dziatalno$é handlowo- ustugowg
*1. — w zaleznoéci od standardu pomieszczenia okreslonego przez Wydziat Administracyjno — Gospodarczy
Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.
» Do powyzszych cen bedzie doliczany podatek VAT w obowigzujgcej wysokosci.
»  Potudniowy Koncern Weglowy S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany cen.
»  Termin pfatnosci faktur za powyzsze ustugi/dostawy wynosi 14 dni od daty wystawienia.
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

(piecze¢ firmowa Wykonawcy)
(miejscowosc)
Oficjalna, petna nazwa Wykonawcy lub Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zaméwienie:

NIP e REGON ...t
NE KONtA DANKOWEQO. ... ..uuiiiiiiiiiiiiiiiiisieieiereieseieereeeseeeeeeeeeereeeeeeeeeeetaeeeeeeaaeaaaaaaaaaaaaaeaas
telefon ..., faX oo

LS 0 1 1= T

Adres internetowy (URL) ...

Zamawiajacy: Potudniowy Koncern Weglowy SA
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

OFERTA

Niniejszym sktadamy oferte do postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
(Sprawa 76/2011/EEZP/IZ) na:

,»Wydrazenie wyrobisk wentylacyjno-transportowych do pokiadu 207
za pomocg kombajnu chodnikowego w Potudniowym Koncernie
Weglowym SA — Zaktad Gérniczy Sobieski w Jaworznie.”
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CENA

Lp.

Wyszczegodlnienie

Cena
jednostkowa
netto
[zt/jedn.
miary]

Jednostka
miary

llosé

Cena netto

[2]

Stawka
podatku
VAT
zastosowana
do obliczenia
ceny brutto

Cena brutto

[2]

(Cena netto
+VAT)

2

3

6 (3°5)

8 (6+VAT)

Wydragzenie przy pomocy MW wyrobisk chodnikowych
w obudowie £P9/V32 w rozstawie odrzwi obudowy co
0,5m i udziale skaty ptonnej w przekroju wyrobiska
powyzej 80%

2,0

.......... %

Wydrazenie przy pomocy MW wyrobisk chodnikowych
w obudowie £P9/V32 w rozstawie odrzwi obudowy co
0,75m i udziale skaty ptonnej w przekroju wyrobiska
powyzej 80%

1,0

.......... %

Wydrazenie przy pomocy MW wyrobisk chodnikowych
w obudowie £P11/V32 w rozstawie odrzwi obudowy
co 0,5m i udziale skaty ptonnej w przekroju wyrobiska
powyzej 80%

3,0

.......... %

Wydrazenie przy pomocy kombajnu chodnikowego
wyrobisk chodnikowych w obudowie £P9/V32 w
rozstawie odrzwi obudowy co 0,5m i udziale skaty
ptonnej w przekroju wyrobiska powyzej 80%

7,0

.......... %

Wydrazenie przy pomocy kombajnu chodnikowego
wyrobisk chodnikowych w obudowie £P9/V32 w
rozstawie odrzwi obudowy co 0,75m i udziale skaty
ptonnej w przekroju wyrobiska powyzej 80%

90,0

.......... %

Wydrazenie przy pomocy kombajnu chodnikowego
wyrobisk chodnikowych w obudowie £P10/V32 w
rozstawie odrzwi obudowy co 0,5m i udziale skaty

m

9,0

.......... %
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ptonnej w przekroju wyrobiska powyzej 80%

Wydrazenie przy pomocy kombajnu chodnikowego
wyrobisk chodnikowych w obudowie £P10/V32 w
rozstawie odrzwi obudowy co 0,75m i udziale skaty
ptonnej w przekroju wyrobiska powyzej 80%

66,0

%

Wydrazenie przy pomocy kombajnu chodnikowego
wyrobisk chodnikowych w obudowie £tP11/V32 w
rozstawie odrzwi obudowy co 0,5m i udziale skaty
ptonnej w przekroju wyrobiska do 50%

15,0

%

Wydragzenie przy pomocy kombajnu chodnikowego
wyrobisk chodnikowych w obudowie £tP11/V32 w
rozstawie odrzwi obudowy co 0,5m i udziale skaty
ptonnej w przekroju wyrobiska powyzej 80%

32,0

%

Wydragzenie przy pomocy kombajnu chodnikowego
wyrobisk chodnikowych w obudowie £tP12/V32 w
rozstawie odrzwi obudowy co 0,5m i udziale skaty
ptonnej w przekroju wyrobiska powyzej 80%

10

64

%

11

Wydragzenie przy pomocy kombajnu chodnikowego
wyrobisk chodnikowych w obudowie £LPP8/V32/ | st.
podwyzszenia w rozstawie odrzwi obudowy co 0,5m i
udziale skaty ptonnej w przekroju wyrobiska do 50%

50,0

%

Wydragzenie przy pomocy kombajnu chodnikowego
wyrobisk chodnikowych w obudowie LPP8/V32/ | st.
12 |podwyzszenia w rozstawie odrzwi obudowy co 0,5m i
udziale skaty ptonnej w przekroju wyrobiska powyzej
50% do 80%

10,0

%

Wydragzenie przy pomocy kombajnu chodnikowego
wyrobisk chodnikowych w obudowie £LPP8/V32/ | st.
13 |podwyzszenia w rozstawie odrzwi obudowy co 0,5m i
udziale skaty ptonnej w przekroju wyrobiska powyzej
80%

40,0

%
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14

Wydragzenie przy pomocy kombajnu chodnikowego
wyrobisk chodnikowych w obudowie £LPP8/V32/ | st.
podwyzszenia w rozstawie odrzwi obudowy co 0,75m
i udziale skaty ptonnej w przekroju wyrobiska powyze;j
80%

1141,0

%

15

Wydrazenie przy pomocy kombajnu chodnikowego
wyrobisk chodnikowych w obudowie £LPP8/V32/ | st.
podwyzszenia w rozstawie odrzwi obudowy co 1,0m i
udziale skaty ptonnej w przekroju wyrobiska powyzej
80%

5,0

%

16

Wydragzenie przy pomocy kombajnu chodnikowego
wyrobisk chodnikowych w obudowie £LPP9/V32/ | st.
podwyzszenia w rozstawie odrzwi obudowy co 0,5m i
udziale skaty ptonnej w przekroju wyrobiska powyzej
80%

2,0

%

17

Wydrazenie przy pomocy kombajnu chodnikowego
wyrobisk chodnikowych w obudowie £LPP9/V32/ | st.
podwyzszenia w rozstawie odrzwi obudowy co 0,75m
i udziale skaty ptonnej w przekroju wyrobiska powyzej
80%

8,0

%

18

Wykonanie pobierki spagu w przecince
technologicznej

25,0

%

19

Wykonanie pobierki spagu w przekopie Byczyna

15,0

%

20

Wykonanie muréw do spietrzenia wody * w przecince
technologicznej i przecince technologicznej 2

kompl.

%

21

Wykonanie ptyty fundamentowej pod stanowiska
pompowe

Szt.

%

22

Pozostate roboty gérnicze

rdn.

1000

%

RAZEM
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UWAGA:

1. Wykonawca do wypetnionej tabeli Formularza ofertowego dla ,Wydrazenie wyrobisk chodnikowych
wentylacyjno-transportowych do poktadu 207 za pomocg kombajnu chodnikowego w Potudniowym
Koncernie Weglowym S.A. — Zakiad Goérniczy Sobieski w Jaworznie”. dotgczyt wypetnione
zatgczniki nr 1+6 (tabele cen jednostkowych nr U1+U6).

2. Przez komplet muréw do spietrzania wody w przecince technologicznej i przecince technologicznej
2 nalezy rozumie¢ wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci dla zabudowy muréw do
spietrzania wody w kazdym z ww. wyrobisk chodnikowych, okreslonych w Opisie przedmiotu
zamdwienia w pkt. XVII.3.

Cena brutto oferty (stownie ztotych):

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Przez okres 24 miesiecy.
Przewidywany termin realizacji zamoéwienia od dnia 01.03.2012r. do dnia 28.02.2014r.

M.
1.

5.

WARUNKI PLATNOSCI:
Termin pfatnosci faktur z tytutu realizacji umowy wynosi 60 dni liczac od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.

Za date zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

. OSWIADCZENIA WYKONAWCY:

Oswiadczamy, ze zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia projekt umowy zostat
przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty
do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu
zaméwienia.

Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertqg na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdéwienia.

Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa
W rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*

Oswiadczamy, ze oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa
W rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji. /*

Infformacje poufne zawarte sg w nastepujgcych dokumentach wydzielonych z oferty
do koperty wewnetrzne;j:

*| niepotrzebne skresli¢, a niezbedne dane uzupetni¢

Oswiadczamy, ze wadium W KWOCIE ..........cooeviiiiiiiiiiiininiiaans ztotych zostato wniesione w dniu

(podpisy oséb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatacznik nr 1 do Formularza ofertowego

TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U1

Wyrobisko korytarzowe: weglowo-kamienne o udziale skaty ptonnej do 50 %
Sposoéb urabiania: dragzone za pomocg kombajnu chodnikowego

Rozstaw odrzwi obudowy

Wielkos¢ odrzwi 0,5m 0,75m 1,0m
obudowy
LPiLPP

Typ ksztatltownika
V29 V32 V29 V32 V29 V32

LP9
LP10 — —
LP11 — —
LP12 - — — —
LPP8/I°
LPPI/I°

Uwaga:
1. W tabeli cen jednostkowych U1 nalezy wypetni¢ wszystkie nie wypetnione przez Zamawiajgcego pozycje w

kolumnach i wierszach.
2. Ceny jednostkowe w tabeli cen jednostkowych nr U1 muszg by¢ zgodne z cenami jednostkowymi z formularza

ofertowego.
3. W przypadku, gdy w formularz ofertowy nie zawiera wszystkich ceny jednostkowych wyszczegdlnionych w

tabeli cen jednostkowych nr U1, Wykonawca uzupetni pozostate nie wypetnione przez Zamawiajgcego pozycje
w kolumnach i wierszach w tabeli cen jednostkowych nr U1.

(podpisy osob uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatacznik nr 2 do Formularza ofertowego

TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U2

Wyrobisko korytarzowe: weglowo-kamienne o udziale skaty ptonnej powyzej 50% do 80 %
Sposob urabiania: drgzone za pomocg kombajnu chodnikowego

Rozstaw odrzwi obudowy

Wielkos¢ odrzwi 0,5m 0,75m 1,0m
obudowy
LPiLPP

Typ ksztattownika
V29 V32 V29 V32 V29 V32

LP9
LP10 — —
LP11 - —
LP12 - - - —
LPP8/I°
LPPI/I°

Uwaga:
1. W tabeli cen jednostkowych U2 nalezy wypetni¢ wszystkie nie wypetnione przez Zamawiajgcego pozycje w kolumnach i wierszach.

2. Ceny jednostkowe w tabeli cen jednostkowych nr U2 muszq by¢ zgodne z cenami jednostkowymi z formularza ofertowego.
3. W przypadku, gdy w formularz ofertowy nie zawiera wszystkich ceny jednostkowych wyszczegodlnionych w tabeli cen jednostkowych
nr U2, Wykonawca uzupetni pozostate nie wypetnione przez Zamawiajgcego pozycje w kolumnach i wierszach w tabeli cen

jednostkowych nr U2.

(podpisy oséb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatacznik nr 3 do Formularza ofertowego

TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U3

Wyrobisko korytarzowe: weglowo-kamienne o udziale skaty ptonnej powyzej 80 %
Sposob urabiania: drgzone za pomocg kombajnu chodnikowego

Rozstaw odrzwi obudowy

Wielkos¢ odrzwi 0,5m 0,75m 1,0m
obudowy
LPiLPP

Typ ksztattownika
V29 V32 V29 V32 V29 V32

LP9
LP10 — —
LP11 — —
LP12 - - - —

LPP8/I°
LPPI/I°

Uwaga:
1. W tabeli cen jednostkowych U3 nalezy wypetni¢ wszystkie nie wypetnione przez Zamawiajgcego pozycje w kolumnach i wierszach.

2. Ceny jednostkowe w tabeli cen jednostkowych nr U3 muszq by¢ zgodne z cenami jednostkowymi z formularza ofertowego.
3. W przypadku, gdy w formularz ofertowy nie zawiera wszystkich ceny jednostkowych wyszczegdlnionych w tabeli cen jednostkowych
nr U3, Wykonawca uzupetni pozostate nie wypetnione przez Zamawiajgcego pozycje w kolumnach i wierszach w tabeli cen

jednostkowych nr U3.

(podpisy oséb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatacznik nr 4 do Formularza ofertowego

TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U4

Wyrobisko korytarzowe: kamienno-weglowe o udziale skaty ptonnej do 50%
Sposob urabiania: drgzone za pomocg srodkéw strzatowych

Rozstaw odrzwi obudowy

Wielkosé odrzwi 0,5m 0,75m 1,0m

obudowy -
LPiLPP Typ ksztattownika

V29 V32 V29 V32 V29 V32

LP9
LP10 — —
LP11 - —
LP12 — — — —

LPP8/I°
LPPI/I°

Uwaga:
1. W tabeli cen jednostkowych U4 nalezy wypetnic wszystkie nie wypetnione przez Zamawiajgcego pozycje w kolumnach i wierszach.

2. Ceny jednostkowe w tabeli cen jednostkowych nr U4 muszq by¢ zgodne z cenami jednostkowymi z formularza ofertowego.
3. W przypadku, gdy w formularz ofertowy nie zawiera wszystkich ceny jednostkowych wyszczegolnionych w tabeli cen jednostkowych
nr U4, Wykonawca uzupetni pozostate nie wypetnione przez Zamawiajgcego pozycje w kolumnach i wierszach w tabeli cen

jednostkowych nr U4.

(podpisy oséb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatacznik nr 5 do Formularza ofertowego

TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U5

Wyrobisko korytarzowe: weglowo-kamienne o udziale skaty ptonnej powyzej 50% do 80 %
Sposo6b urabiania: drgzone za pomocg srodkéw strzatowych

Rozstaw odrzwi obudowy

Wielkosé odrzwi 0,5m 0,75m 1,0m

obudowy -
LP Typ ksztattownika

V29 V32 V29 V32 V29 V32

LP9

LP10 — —

LP11 - —

LP12 - - — —

LPP8/I°

LPPI/I°

Uwaga:

1. W tabeli cen jednostkowych U5 nalezy wypetni¢ wszystkie nie wypeftnione przez Zamawiajgcego pozycje w kolumnach i wierszach.

2. Ceny jednostkowe w tabeli cen jednostkowych nr U5 muszq by¢ zgodne z cenami jednostkowymi z formularza ofertowego.

3. W przypadku, gdy w formularz ofertowy nie zawiera wszystkich ceny jednostkowych wyszczegdlnionych w tabeli cen jednostkowych

nr U5, Wykonawca uzupetni pozostate nie wypetnione przez Zamawiajgcego pozycje w kolumnach i wierszach w tabeli cen
jednostkowych nr U5.

(podpisy oséb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatacznik nr 6 do Formularza ofertoweqgo

TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U6

Wyrobisko korytarzowe: kamienno-weglowe o udziale skaty ptonnej powyzej 80 %

Sposob urabiania: drgzone za pomoca Srodkéw strzatowych

Rozstaw odrzwi obudowy

Wielkosé

0,5m

0,75m

1,0m

odrzwi
obudowy

Typ ksztattownika

LP

V29

V32

V29

V32

V29

V32

LP9

LP10

LP11

LP12

LPP8/I°

LPPI/I°

Uwaga:

1. W tabeli cen jednostkowych U6 nalezy wypetni¢ wszystkie nie wypetnione przez Zamawiajgcego pozycje w kolumnach i wierszach.

2. Ceny jednostkowe w tabeli cen jednostkowych nr U6 muszg by¢ zgodne z cenami jednostkowymi z formularza ofertowego.

3. W przypadku, gdy w formularz ofertowy nie zawiera wszystkich ceny jednostkowych wyszczegdlnionych w tabeli cen jednostkowych

nr U6, Wykonawca uzupetni pozostate nie wypetnione przez Zamawiajgcego pozycje w kolumnach i wierszach w tabeli cen

jednostkowych nr U6.

(podpisy oséb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
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(nazwa i adres Wykonawcy)

(wzor)

Zatacznik nr 3a do SIWZ

(miejscowosc)

WYKAZ USLUG

w sprawie: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Wydrgzenie wyrobisk chodnikowych wentylacyjno-
transportowych do poktadu 207 za pomocg kombajnu chodnikowego w

Potudniowym Koncernie Weglowym SA — Zakfad Gomiczy Sobieski w
Jaworznie” - sprawa nr 76/2011/EEZP/IZ.

Nr
zalacznika/**
Termin/* db do W}/kazu
Odbiorca ustu
V\tI)artoéé Zakres realizacji w postgci
rutto zamowienia i
Lp. Przedmiot zaméwienia zamoéwienia [od [petna nazwai adres dok'umentlu
[zakres dzien/miesigc/rok zamawiajgcego potherdz.a 1ac
[ drazenia w mb] do bedgcego strong ego nalezyte
dzier/miesigc/rok umowy] wykonanie
zaméwienia
[Mp.
referencje]

/* - dla kazdej pozycji Wykazu ustug nalezy przedfozy¢ dokument potwierdzajacy nalezyte

wykonanie lub wykonywanie zaméwienia.

(podpisy oséb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatacznik nr 3b do SIWZ

(wzor)
© (nazwa adres Wykonawcy)
........................ ,dnia........l
(miejscowosc)
WYKAZ
niezbednych do wykonania zaméwienia maszyn i narzedzi jakimi dysponuje
Wykonawca
Niezbedna llos¢ sprzetu
minimalna w dyspozycji
L Rodzaj sprzetu ilos¢C sprzetu | Wykonawcy
P (wypetnia (wypetnia
Zamawiajacy) | Wykonawca)*

Kombajn chodnikowy typu ........ccccccoeiiiiiiinnnnnn.
wraz z uktadem zasilania (transformator,

1. | wylacznik, kable i przewody zasilajgce od stacji 1
transformatorowej do kombajnu
chodnikowego)

Podajnik tasmowy/zgrzebtowy typu ...............
wraz z uktadem zasilania (wytacznik, przewod
2. | zasilajacy od stacji transformatorowej do 1
podajnika tasmowego/zgrzebtowego wraz z
uktadem automatyki)

Przenosnik zgrzebtowy lekki typu

wraz z uktadem zasilania
3. | (wytacznik, przewodd zasilajacy od stacji 2
transformatorowej do przenosnika
zgrzebtowego wraz z uktadem automatyki)

Przenosna pompa odwadniajgca typu ............
wraz z uktadem zasilania

Klucz dynamometryczny z mozliwoscia regulacji
momentu sity dokrecenia

* - jezeli Wykonawca nie jest wiascicielem wymienionego sprzetu, to do wykazu
nalezy dotaczyC pisemne zobowigzanie innych podmiotow dysponujgcych tymi
urzadzeniami o ich zapewnieniu Wykonawcy na czas realizacji przedmiotu
zamowienia

(podpisy oséb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatacznik nr 3c do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy)

(miejscowosc)

WYKAZ
osOb ktére beda wykonywa¢ zamoéwienie lub beda uczestniczyé w
wykonywaniu zamoéwienia zgodnie z zapisami zawartymi w Prawie
geologicznym i gérniczym, w zakresie kierowania, nadzorowania i kontroli nad
robotami stanowigcymi przedmiot zamowienia

Nazwa dokumentu potwierdzajacego | Zakres czynnosci jakie
Lp. Imie i nazwisko posiadane kwalifikacje/oznaczenie | zostang powierzone przy
dokumentu* realizacji zamowienia

*

do wykazu nalezy dotgczyC potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie
dokumentow stwierdzajgcych posiadanie odpowiednich kwalifikacji niezbednych
do wykonania zamowienia

(podpisy oséb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatacznik nr 3d do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy)
(miejscowosc)

WYKAZ
wymaganych osob posiadajacych stwierdzenia kwalifikacji dla stanowisk
ujetych w ,Wykazie stanowisk w ruchu podziemnych zaktadéw gorniczych,
ktére wymagaja szczegolnych kwalifikacji, oraz rodzaj tych kwalifikacji”
zawartym w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 11.06.2002 r. (Dz. U. Nr
84, poz.755 z pdzniejszymi zmianami), ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu
zamowienia

Dokument potwierdzajacy

Lp. | Nazwisko i Imie Rodzaj uprawnienia posiadane uprawnienia*

* Do niniejszego wykazu nalezy dotgczy¢ dokumenty dotyczgace podanych
uprawnien, wystawione przez uprawnione instytucje.

(podpisy oséb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

(wzor)

(nazwa i adres Wykonawcy)
(miejscowosc)

OSWIADCZENIA WYKONAWCY
potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia z postepowania

w sprawie: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Wydrgzenie wyrobisk chodnikowych wentylacyjno-
transportowych do poktadu 207 za pomocg kombajnu chodnikowego w
Potudniowym Koncernie Weglowym SA — Zakfad Gorniczy Sobieski w
Jaworznie” - sprawa nr 76/2011/EEZP/IZ.

1. Oswiadczamy, ze spetniamy warunki udziatu w postepowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1
pkt 1-4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

2. OSwiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. OSwiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo zamdwien publicznych. (dotyczy tylko Wykonawcy bedacego osobg fizyczna,
a gdy nie dotyczy - nalezy skresli¢ caly pkt 3)

(podpisy os6b uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatacznik nr 5 do SIWZ

(wzor)

(nazwa i adres Wykonawcy)
(miejscowosc)

OSWIADCZENIA WYKONAWCY
dotyczgce zdolnoSci technicznej i finansowo ekonomicznej

w sprawie: postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Wydrgzenie wyrobisk chodnikowych wentylacyjno-
transportowych do poktadu 207 za pomocg kombajnu chodnikowego w
Potudniowym Koncernie Weglowym SA — Zakfad Gorniczy Sobieski w
Jaworznie” - sprawa nr 76/2011/EEZP/IZ.

1. Oswiadczamy, ze zaméwienie bedziemy realizowaé samodzielnie, tj. bez udziatu
podwykonawcéw /*

lub
Oswiadczamy, ze zamowienie bedziemy realizowaé z udzialem podwykonawcow /*

Zakres zamowienia, jaki zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom obejmuje:/*

*/ niepotrzebne skresli¢, a niezbedne dane uzupetni¢

2. Oswiadczamy, ze nie bedziemy polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamdwienia innych podmiotow. /*

lub

Oswiadczamy, ze bedziemy polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicz-
nym, osobach zdolnych do wykonania zamdwienia innych podmiotow.

W zwigzku z powyzszym przedstawiamy pisemne zobowigzanie podmiotéw:

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zaméwienia, ktére stanowi zatagcznik nr .......... do oferty. /*

/* niepotrzebne skresli¢, a niezbedne dane uzupetni¢

3. Oswiadczamy, ze przez caty okres realizacji umowy bedziemy posiadali aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume nie mniejszg niz: 1.000.000,00 zt.

(podpisy oséb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatacznik nr 6 do SIWZ

ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOSCI, SRODOWISKA,
BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY
W POLUDNIOWYM KONCERNIE WEGLOWYM S.A.

Misja Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. jest wzrost wartosci firmy poprzez pozyskiwanie

nowych zasobéw wegla kamiennego oraz ich efektywng eksploatacje prowadzong w sposéb

przyjazny

dla otoczenia

Naszg polityka w zakresie jakosci jest:

* rozwoj dziatalnosci zapewniany poprzez kompleksowe projektowanie, planowanie produkcji i dziatania
inwestycyjne ze szczegdlnym uwzglednieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii
stosowanych w Zaktadach Gérniczych Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.

+ wzrost wydajnosci proceséw technologicznych, zapewnienie ciggtosci dostaw oraz parametrow
produkowanego wegla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagan klienta

* rozwoj systemu zarzgdzania zasobami ludzkimi i srodkami produkcji dostosowujacy metody i techniki do

wymagan najnowoczesniejszych kierunkow zarzadzania

Nasza polityka w zakresie sSrodowiska jest:
» minimalizacja szkéd spowodowanych ruchem zaktadéw gorniczych
* utrzymanie parametréow wody dotowej pompowanej na powierzchnie oraz zrzucanej do rzek

* zapobieganie zanieczyszczeniom

Naszg polityka w zakresie BHP jest:
* realizacja i doskonalenie dziatan zapobiegajacych mozliwosci wystapienia wypadkéw przy pracy, chordb
zawodowych i innych chordb zwigzanych z warunkami srodowiska pracy
» poprawa warunkéw pracy poprzez utrzymywanie w statej sprawnosci funkcjonujacych oraz wprowadzanie
nowych urzadzenh ograniczajacych lub eliminujgcych szkodliwe dla zdrowia czynniki $rodowiska pracy

« systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych

Kierownictwo kopalni zobowigzuje sie takze do:

* spetniania wymagan i zobowigzan wynikajgcych z obowigzujacych przepisow prawnych i norm,
w szczegolnosci dotyczacych ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zawartych
kontraktéw

* prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniajacej zrozumienie dla wszystkich dziatah naszej firmy,
mogacych wywieraé wplyw na srodowisko

* podnoszenia $wiadomosci, poczucia odpowiedzialnosci i zaangazowania pracownikow w zakresie jakosci,
Srodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz umozliwienie rozwoju osobowego pracownikéw poprzez
szkolenia

 zapewnienia odpowiednich zasobdéw i srodkéw umozliwiajacych realizacje niniejszej Polityki

* ciggtego doskonalenia Systemu
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Zatacznik nr 7 do SIWZ

MiI€jSCOWOSE: .. v sdnia .o
Nazwa podmiotu sktadajgcego oswiadczenie: ...........o.oiviiiiiiiiii e,

AAIES SIBAZIDY: ..ot

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
(w zwigzku z realizacjg umowy )
o gotowosci przestrzegania obowigzujacych
u Zamawiajacego rygoréw zwigzanych z ochrong srodowiska
- w ramach wdrozonego zintegrowanego systemu zarzadzania
Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.

w sprawie: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Wydrgzenie wyrobisk chodnikowych wentylacyjno-
transportowych do poktadu 207 za pomocq kombajnu chodnikowego w
Potudniowym Koncernie Weglowym SA — Zaktad Gorniczy Sobieski w
Jaworznie” - sprawa nr 76/2011/EEZP/IZ.

Uprawnieni do reprezentowania Wykonawcy oswiadczamy, iz:

1. Zobowigzujemy sie do zapoznania i przestrzegania przepisow prawnych
obowigzujacych
u Zamawiajgcego w zakresie ochrony srodowiska - w zwigzku z wdrozonym u niego
Zintegrowanym Systemem Zarzadzania.

2. Zobowiazujemy sie do takiego postepowania w ramach realizacji przedmiotu
zamoéwienia, by byto ono przyjazne srodowisku i nie stanowito dla niego zagrozenia.

3. Wyrazamy zgode w zwigzku z nadzorem w ramach Zintegrowanego Systemu
Zarzadzania, na dokonywanie auditéw przez przedstawicieli Zamawiajgcego w miejscu
realizacji zawartej umowy.

4. W przypadku powstania odpadow w procesie realizacji przedmiotu zamowienia, jako ich
wytworca i posiadacz zobowigzujemy sie do postepowania z nim zgodnie z
obowigzujacymi u Zamawiajgcego przepisami.

(pieczec i podpisy osoby/osob
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatacznik nr 8 do SIWZ

PROJEKT UMOWY

zawarta w Jaworzniew dniu ...............oeele pomiedzy:

Potudniowym Koncernem Weglowym S.A. z siedzibg w Jaworznie, 43-600 Jaworzno, ul.
Grunwaldzka 37, NIP: 6321880539, REGON: 240033634, nr KRS: 0000228587 — Sad
Rejonowy Katowice-Wschéd w Katowicach, Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, kapitat zaktadowy: 352 040 780,00 zI, kapitat wptacony: 352 040 780,00 zt,
zwanym dalej ,Zamawiajacym” i reprezentowanym przez:

NIP e, , REGON e zarejestrowanym w
........................................................ pod numerem ...........................kapitat zaktadowy:
...................................... , kapitat wptacony: ..........ccccciiien

zwanym dalej ,,Wykonawca” i reprezentowanym przez:

Umowa zostata zawarta na podstawie:

1. Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia do postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,Wydrazenie wyrobisk chodnikowych
wentylacyjno-transportowych do poktadu 207 za pomocg kombajnu chodnikowego w
Potudniowym Koncernie Weglowym S.A. — Zakfad Gorniczy Sobieski w Jaworznie” -
sprawa nr 76/2011/EEZP/IZ

Oferty Wykonawcy z dnia ........cccccevvevnnnninnnnnnnn. roku.

Uchwaty Zarzgdu Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. Nr ...........cccc.......

wnN

PRZEDMIOT UMOWY

§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji:

a) wydrazenie wyrobisk chodnikowych wentylacyjno-transportowych do poktadu 207 za
pomocg kombajnu chodnikowego w Zaktadzie Gorniczym Sobieski - Potudniowy
Koncern Weglowy S.A.,

b) wykonanie pobierki spagu w przecince technologicznej,

c) wykonanie pobierki spagu w przekopie Byczyna,

d) zabudowa muréw dla spietrzenia wody w przecince technologicznej i w przecince
technologicznej 2,

e) wykonywanie czterech ptyt fundamentowych pod stanowiska pompowe,
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f) wykonanie innych robdt goérniczych zaméwionych wedtug potrzeb przez
Zamawiajgcego, wynikajgcych z realizacji robét okreslonych w lit. a).

2. Wykonawca drazyt bedzie wyrobiska chodnikowe kamienne, kamienno-weglowe i
weglowo-kamienne przy uzyciu kombajnu chodnikowego oraz Srodkéw strzatowych w
przekrojach odpowiadajacych rysunkom obudowy P i LPP okreslonym w zataczniku nr 2
do umowy. Zastosowana bedzie obudowa z ksztattownika V32 lub V29 o rozstawie odrzwi
0,5+1,0 m.

3. Termin realizacji robét, bedacych przedmiotem umowy ustalono na 24 miesigce od daty
przekazania frontu robdét.

4. Przekazanie frontu robot nastgpi na podstawie odrebnego protokotu technicznego,
spisanego przez upowaznionych przedstawicieli stron w terminie do .................... roku

WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

§2
1. Ceny netto wykonania jednego metra biezagcego wyrobisk chodnikowych, o ktérym mowa

w § 1 ust. 1 lit. a), sg zamieszczone w zatgczniku nr 2 do umowy (Tabele cen

jednostkowych nr U1+U6):

a) nr U1 - dla wyrobisk weglowo-kamiennych drazonych kombajnem,

b) nr U2 - dla wyrobisk kamienno-weglowych drazonych kombajnem,

¢) nr U3 - dla wyrobisk kamiennych drgzonych kombajnem,

d) nr U4 - dla wyrobisk weglowo-kamiennych drgzonych przy uzyciu $rodkéw strzatowych,

e) nr U5 - dla wyrobisk kamienno-weglowych drgzonych przy uzyciu srodkéw strzatowych,

f) nr U6 - dla wyrobisk kamiennych drazonych przy uzyciu srodkéw strzatowych.

2. Cena wykonania wyrobisk obejmuje:

1) drazenie wyrobisk chodnikowych przy zastosowaniu maszyn i urzadzen:

a) zapewnianych przez Wykonawce, wymienionych w § 9 ust. 4,
b) zapewnianych przez Zamawiajacego, wymienionych w § 10 ust. 2,

2) obstuge i konserwacje w branzy gérniczej i energomechanicznej wszystkich maszyn i
urzgdzen, o ktérych mowa w pkt. 1),

3) wykonanie obudowy drgzonych wyrobisk oraz montaz typowych skrzyzowan w
obudowie LP i LPP - ujetych w projektach technicznych i technologii drgzenia wyrobisk,
wystepujacych w ciggu prowadzonych robat,

4) koszty materiatdw eksploatacyjnych i ustug serwisowych przy awaryjnych wymianach
czesci zamiennych do maszyn i urzadzen zapewnianych przez Wykonawce, o ktérych
mowa w § 9 ust. 4,

5) montaz maszyn i urzadzen wymienionych w pkt. 1) w rejonie prowadzonych roboét, w
celu uruchomienia drgzenia wyrobisk oraz ich konserwacje,

6) przejazdy kombajnu chodnikowego konieczne do wykonania przedmiotowego zakresu
robot,

7) wykonanie wzmocnien obudowy chodnikowej przewidzianych w projektach
technicznych i technologiach drgzenia wyrobisk,

8) zabezpieczenie czota wyrobiska chodnikowego po jego wydrgzeniu, zgodnie z
ustaleniami zawartymi w projektach technicznych i technologiach,

9) prowadzenie robot strzatowych zwigzanych ze zleconymi robotami zgodnie z
metrykami strzatowymi opracowanymi przez Zamawiajgcego,

10) zabudowe i wydtuzanie za postepem drgzonego wyrobiska oraz obstuge i utrzymanie
w sprawnosci technicznej przenosnikow odstawy zgrzebtowej i tasmowej w
przekazanym rejonie robot,

11) zabudowe i wydiluzanie za postepem drazonych wyrobisk oraz konserwacje trasy
transportu podwieszanego w przekazanym rejonie robot,
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12) wydtuzanie, przebudowy i utrzymanie w sprawnosci technicznej lutniociggu @ 1000mm
do przewietrzania drgzonych wyrobisk, wykonywanie przegladéw, konserwacji i
awaryjnych wymian podzespotéw wentylatora lutniowego i odpylacza,

13) zabudowe rurociggdéw przeciwpozarowych, ich wydtuzanie wraz z postepem drgzonych
wyrobisk, oraz utrzymanie w sprawnosci technicznej rurociggéw przeciwpozarowych i
sprzetu ppoz.,

14) zabudowe i obstuge w rejonie $wiadczonych ustug pomp stacjonarnych oraz
przodkowych, biezacg zabudowe i utrzymanie w sprawnosci technicznej rurociggéw
odwodnienia lokalnego,

15) transport (poza transportem spalinowg kolejkg podwieszang), zabudowe, przebudowe i
utrzymanie istniejacych i nowobudowanych linii kablowych i przewodéw w zakresie
zwigzanym z biezacym postepem drgzonych wyrobisk objetych przedmiotem
zaméwienia,

16) transport reczny materiatdw (poza transportem spalinowg kolejkg podwieszang) z
punktu zdawczo-odbiorczego do przodka drgzonego wyrobiska,

17) transport poza punktami zdawczo-odbiorczymi i ustawianie w drazonych wyrobiskach
stacji transformatorowych,

18) demontaz maszyn i urzadzen bedacych wilasnoscig Wykonawcy, o ktérych mowa w § 9
ust. 4 oraz urzgdzen udostepnionych Wykonawcy na czas realizacji zamowienia przez
Zamawiajacego, o ktérych mowa w § 10 ust. 2, w zwigzku z zakonhczeniem realizacji
umowy oraz ich transport do punktu zdawczo-odbiorczego, celem wydania na
powierzchnie.

19) nadz6or i kontrole wykonywanych robot w zakresie branzy gorniczej i
energomechanicznej w dni robocze oraz wolne od pracy,

20) kontrole wyrobisk w rejonie zakladu gérniczego, za ktéry Wykonawca bedzie
odpowiedzialny w czasie prowadzenia rob6t w dni wolne od pracy.

21) opracowanie i zatwierdzanie zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajacego procedurami
instrukcji bezpiecznego wykonywania rob6t objetych przedmiotem zamdwienia oraz
technologii robét nie ujetych w projektach technicznych,

22) wykonywanie wszystkich innych niezbednych robot zwigzanych z prowadzeniem
przodkéw i utrzymaniem wyrobisk w przekazanym rejonie robot.

3. Zakres stosowania poszczegolnych rodzajow obudowy oraz rozstaw odrzwi ustalony
zostanie przez Zamawiajgcego w opracowanych kazdorazowo przed rozpoczeciem
drgzenia wyrobiska projektach technicznych wraz z technologig wykonania, w
dostosowaniu do potrzeb wynikajacych z obowigzujacego Harmonogramu robot
przygotowawczych Zaktadu Gérniczego Sobieski, zwanego dalej ,Harmonogramem”.

4. Do cen okreslonych w ust. 1 doliczony zostanie obowigzujacy podatek od towardw i ustug
(VAT).

§3
1. Cena jednostkowa netto wykonania ustug, okreslonych w § 1 ust. 1 lit. b) wynosi¢ bedzie
......... zt za metr wykonanej pobierki spagu (stownie ziotych: .............../100),

powigkszona o obowigzujacy podatek od towardw i ustug (VAT).

2. Cena netto wykonania pobierki spagu w przecince technologicznej, o ktérej mowa w ust. 1
obejmuje wszystkie niezbedne czynnosci do nalezytego wykonania $wiadczenia
okreslonego w § 1 ust. 1 lit. b) umowy, a w szczegdlnosci:

a) zabudowe przenosnika zgrzebtowego typu lekkiego w przecince technologicznej na
dtugosci okoto 25 m oraz w przekopie Byczyna na dtugosci okoto 30 m,

b) zapewnienie przez Wykonawce obstugi i konserwacji w branzy goérniczej i
energomaszynowej przenosnikow zgrzebtowych i tasmowych w przecince
technologicznej i przekopie Byczyna,
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c) reczna pobierka nagromadzonego na spagu urobku na dilugosci okoto 25 m,
szerokosci 5 m i gtebokosci okoto 0,7m (Wykonawca uwzgledni — lokalnie koniecznos¢
wykonywania robét strzatowych w przecince technologicznej),

d) demontaz przenosnika zgrzebtowego typu lekkiego w przecince technologicznej i
przekopie Byczyna po zakonczeniu robot.

§4
1. Cena jednostkowa netto wykonania ustug, okreslonych w § 1 ust. 1 lit. ¢) wynosi¢ bedzie
......... zt za metr wykonanej pobierki spagu (stownie ziotych: .............../100),

powiekszona o obowigzujacy podatek od towardw i ustug (VAT).

2. Cena netto wykonania pobierki spagu w przekopie Byczyna, o ktérej mowa w ust. 1
obejmuje wszystkie niezbedne czynnosci do nalezytego wykonania $wiadczenia
okreslonego w § 1 ust. 1 lit. c) umowy, a w szczegolnosci:

a) wyczyszczenie spagu przekopu Byczyna na diugosci okoto 25,0 m, szeroko$ci okoto
2,5 m i wysokosci okoto 0,2 m z luznego nagromadzonego urobku,

b) wydluzenie trasy przenosnika tasmowego PTG 50/1000 zabudowanego w przekopie
Byczyna o0 20,0 m,

¢) zabudowe przenosnika zgrzebtowego typu lekkiego w przekopie Byczyna na dtugosci
okoto 15 m,

d) zdemontowanie konstrukcji stalowej z prostych typu V wzmacniajgcej mur oraz
demontaz muru z betonitéw prostopadtosciennych o grubosci 380 mm i wysokosci 1,7
m stuzgcego do spietrzania wody w przekopie Byczyna,

e) osuszenie z wody urobku nagromadzonego w rzapiu na kohcu przekopu Byczyna,

f) reczna pobierka nagromadzonego na spagu wyrobiska luznego urobku na dtugosci
okoto 15,0 m, szerokosci okoto 5,0 m i wysokosci okoto 1,7 m.

§5

1. Cena jednostkowa netto wykonania ustug, okreslonych w § 1 ust. 1 lit. d) wynosi¢ bedzie
......... zt za zabudowe muréw do spietrzania wody w przecince technologicznej lub
przecince technologicznej 2 (stownie ztotych: ............... /100), powigkszona o
obowigzujacy podatek od towardéw i ustug (VAT).

2. Cena netto zabudowy muréw do spietrzania wody w przecince technologicznej lub
przecince technologicznej 2, o ktérych mowa w ust. 1 jest ceng ryczaltowg i obejmuje
wszystkie niezbedne czynnosci do nalezytego wykonania swiadczenia okreslonego w § 1
ust. 1 lit. d) umowy, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie dwoch wytomdéw w ociosach chodnika, poza obrys obudowy na szerokosé
0,5 m, gtebokos¢ 0,5 m i wysokos¢ okoto 2,0 m powyzej spagu wyrobiska oraz wytomu
ponizej spagu na szerokos¢ i gtebokos¢ 0,5m w miejscu okreslonym w projekcie
technicznym i technologii robét (na poczatku i na kohAcu chodnika),

b) wykonanie wytomu w ociosach chodnika, poza obrys obudowy na szerokos¢ 0,5 m,
gtebokos¢ 0,5 m i wysokos¢ okoto 1,8 m powyzej spagu wyrobiska oraz wytomu
ponizej spagu na szerokos¢ i gtebokos¢ 0,5 m w miejscu okreslonym w projekcie
technicznym i technologii robot,

c) zatadunek i wytransportowanie urobku z wykonanych wytomow,

d) transport reczny materiatow z punktu zdawczo-odbiorczego okreslonego w protokole
przekazania frontu robét do miejsca wykonywanych robdt,

e) przygotowanie w miejscu prowadzonych rob6t betonu klasy B20,

f) wykonanie fundamentu pod mur szerokosci 0,5m i wysokosci 0,3m z betonu B20,

g) wykonanie konstrukcji stalowej z prostych typu V na catej szerokosci chodnika zgodnie
z projektem technicznym i technologig robét dla wzmocnienia kazdego przytamka do
spietrzenia wody,
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h) wymurowanie dwéch muréw z betonitdéw prostopadtosciennych dtugosci 6 m (na catg
szeroko$¢ wyrobiska), grubosci 380mm i wysokosci 2,2 m (okoto 2,0 m powyzej spagu
wyrobiska),

i) otynkowanie muréw zabudowanych na poczatku i na koricu chodnika,

i) wymurowanie muru z betonitow prostopadtosciennych dtugosci 6 m (na catg szerokosé
wyrobiska), grubosci 380mm i wysokosci 2,0 m (okoto 1,8 m powyzej spagu
wyrobiska),

§6

1. Cena jednostkowa netto wykonania ustug, okreslonych w § 1 ust. 1 lit. €) wynosi¢ bedzie
......... zt dla wykonania ptyty fundamentowej pod stanowisko pompowe (stownie ztotych
............................................... /100), powiekszona o obowigzujacy podatek od
towardéw i ustug (VAT).

2. Cena netto wykonania ptyty fundamentowej, o ktérej mowa w ust. 1 jest ceng ryczattowq i
obejmuje wszystkie niezbedne czynnosci do nalezytego wykonania $wiadczenia
okreslonego w § 1 ust. 1 lit. €) umowy, a w szczegdlnosci, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie pobierki spagu w miejscu okreslonym w projekcie technicznym i technologii
robot,

b) transport reczny materiatdéw z punktu zdawczo-odbiorczego do miejsca wykonywanych
robot,

c) przygotowanie w miejscu prowadzonych robét betonu klasy B15,

d) wykonanie ptyty fundamentowej o wymiarach; diugos¢ 3,5m, szerokos¢ 1,2m i
gtebokos¢ 0,5m z betonitéw prostopadtosciennych i betonu B15.

§7
1. Cena jednej roboczodniéwki dla innych robét gérniczych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1
lit. f), wynosi¢ bedzie ............... zt. Do ceny tej doliczony zostanie obowigzujacy podatek

od towardw i ustug (VAT).

2. Zakres robét, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 lit. f), okredlany bedzie kazdorazowo
w protokotach koniecznosci wystawianych przez Zamawiajgcego w miare wystepujacych
potrzeb. Do robdt tych naleze¢ moga:

a) przybierki spagu,

b) wzmocnienia obudowy chodnikowej wykraczajagce poza zakres ujety w projektach
technicznych,

C) przebudowa wyrobisk i skrzyzowan,

d) regeneracja wyrobisk za pomocg kombajnéw chodnikowych, lub przy uzyciu srodkéw
strzatowych,

e) inne roboty gornicze.

3. Liczba roboczodnidowek koniecznych do wykonania przez Wykonawce w ramach robot
Zleconych na podstawie protokotu koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 2, okreslana
bedzie przez Strony w obustronnie podpisanym protokole uzgodnien, sporzadzonym na
podstawie kalkulacji kosztéw dla robét przewidzianych do wykonania w oparciu o Katalog
Naktadéw Rzeczowych wydany przez Ministerstwo Gérnictwa i Energetyki z 1986 r. oraz
obmiaru robét sporzadzonego przez Dziat Mierniczo-Geologiczny Zamawiajgcego.

§8
1. Przewidywana w Harmonogramie do wykonania w catym okresie obowigzywania
niniejszej umowy dtugos¢ wyrobisk chodnikowych w obudowie tukowej wyniesie okoto
1545,0 m. Poniewaz jednak okreslenie tej dlugosci wynika z rozeznania geologicznego
wedtug stanu sprzed rozpoczecia robdt, dtugosé ta moze ulec zmniejszeniu lub
zwiekszeniu. W przypadku zmniejszenia dtugosci wyrobisk taczna cena za ich wykonanie
ulegnie wynikajagcemu z tego obnizeniu, a Wykonawca nie moze dochodzi¢ od
Zamawiajgcego zadnych roszczen z tego tytulu. W przypadku zwiekszenia dtugosci
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10.

11.

12.

wyrobisk — o ile nie uptynie jeszcze okres wskazany w § 1 ust. 3 i jednoczesnie fgczna
cena ustug swiadczonych przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego nie przekroczy
jeszcze kwoty okreslonej w ust. 3 — Wykonawca do czasu nastgpienia jednego z tych
zdarzen zobowigzany bedzie drazy¢ wyrobiska w zwiekszonej iloSci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany Harmonogramu, jezeli okaze sie to
konieczne, w szczegolnosci w zwigzku ze zmiang warunkdéw geologiczno gorniczych
powodujgcych ograniczenie postepu drazonych wyrobisk, koniecznoscig zmiany
przebiegu drgzonych wyrobisk oraz koniecznoscig realizacji umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych Iub technologicznych wynikajgcych ze zmiany
obowigzujgcego prawa badz decyzji organdw nadzoru gérniczego.

Strony ustalaja, ze taczna cena wszystkich ustug wykonanych przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego w okresie obowigzywania umowy nie moze przekroczyé kwoty netto

................................ zt (stownie ziotych: ... 222100),
powiekszonej o podatek od towardw i ustug (VAT) wedtug stawki ....%, tj. kwoty brutto
................................... zt (stownie ztotych: ... ... .. ]100).

Ceny, o ktérych mowa w § 2, 3, 4, 5, 6 i 7, sg cenami stalymi przez caly okres
obowigzywania niniejszej umowy.

W razie ustawowej zmiany stawki podatku od towardéw i ustug Strony zobowigzujg sie
dokona¢ zmiany ust. 3 — z moca obowigzujgcg od dnia wejscia w zycie przepiséw
wprowadzajgcych nowg stawke — poprzez:

a) zastgpienie dotychczasowej stawki podatku od towardow i ustug w ust. 3 nowg stawka,
b) zastgpienie dotychczasowej kwoty brutto w ust. 3 nowg kwotg obliczong wedtug wzoru:

By = [Nw X (1 + Vp/200)] + [(N = Nw) X (1 + V\/100)]

gdzie poszczegolne symbole oznaczaja:

Bn — nowa wartosc¢ brutto ustug na podstawie umowy [zH],

Nw — wartos¢ netto ustug zrealizowanych przez Wykonawce przed wprowadzeniem

nowej stawki podatku od towardw i ustug [1],

Vp — dotychczasowa stawka podatku od towardw i ustug [%],

N —wartos¢ netto okreslona w ust. 3 [z1],

VN — nowa stawka podatku od towardéw i ustug [%].
Z dniem osiggniecia przez taczng cene ustug wykonanych przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego na podstawie niniejszej umowy kwoty wskazanej w ust. 3, Wykonawca
zobowigzany jest do natychmiastowego zaprzestania drgzenia wyrobisk i wykonywania
innych ustug okreslonych niniejszg umowg oraz do niezwlocznego podjecia czynnosci
okreslonych w § 11 ust. 23.
Roboty rozliczane bedg w okresach miesiecznych.
Podstawg realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy sg pisemne, odrebne
zamoéwienia.

. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w ciggu 60 dni od dostarczenia Zamawiajgcemu

prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek wskazany w fakturze. Strony
ustalajg jako date zaptaty dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury jest protokét odbioru robdt, o ktérym
mowa w § 13 ust. 5.

Faktury wystawione na podstawie niniejszej umowy muszg zawiera¢ numer, pod ktérym
umowa zostata wpisana do rejestru uméw Zamawiajgcego. Do kazdej faktury Wykonawca
zobowigzany jest dotaczyé kopie protokotu odbioru robdt. Faktura nie spetniajgca
wymogow okreslonych w zdaniach poprzednich nie jest fakturg prawidtowo wystawiong w
rozumieniu ust. 9.

Faktury nalezy dostarcza¢ na adres: Pofudniowy Koncern Weglowy S.A., 43-600
Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, zaznaczajgc w tresci faktury, iz dotyczy ona Zaktadu
Gérniczego Sobieski w Jaworznie.
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13.

No

Strony zgodnie ustalajg, ze wierzytelnosci, ktére wynikajg z niniejszej umowy, nie moga
zostaC przeniesione przez Wykonawce na osobe trzecia, ani sta¢ sie przedmiotem
zastawu bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

§9

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy z najwyzszg zawodowg

starannoscig wymagang przy tego typu pracach, zgodnie z opracowanymi projektami
technicznymi i technologiami zatwierdzonymi przez Kierownika Ruchu Zakfadu
Goérniczego Zamawiajacego, obowigzujacymi dokumentacjami, Planem Ruchu Zaktadu
Goérniczego Zamawiajgcego, obowigzujagcym u Zamawiajgcego Regulaminem Pracy,
przepisami, normami oraz zasadami techniki gérnicze;j.

Wykonawca dostosuje organizacje czasu pracy pracownikéw zatrudnionych w ruchu
zaktadu gérniczego do czasu pracy Zamawiajgcego.

Wykonawca prowadzit bedzie roboty chodnikowe w rejonie przejetym od Zamawiajgcego
na zasadach oddziatu robdét przygotowawczych. Nalezy do niego obowigzek kontroli i
utrzymania wyrobisk w wyznaczonym rejonie w dni robocze i wolne od pracy. Kontrola
stanu obudowy polega na sprawdzeniu, w miare postepu przodka, w okresie od 2 do 4
tygodni po zabudowie, stanu potgczen elementow obudowy chodnikowej. Wykonawca
zobowigzany jest zapewnic¢ dokrecenie srub strzemion odpowiednim momentem sity.

. Wykonawca zapewni nie wymienione w § 10 ust. 2 maszyny i urzadzenia niezbedne do

nalezytego wykonania robét okreslonych niniejszg umowa, dopuszczone do pracy w
podziemnych wyrobiskach zaktadoéw goérniczych wegla kamiennego, takich jak; kombajn
chodnikowy — dostosowany do drazenia wyrobisk chodnikowych o przekrojach
okreslonych w zatgczniku nr 1 do umowy, przodkowe podajniki tasmowe lub zgrzebtowe
do odstawy urobku z kombajnu chodnikowego oraz lekkie przenosniki zgrzebtowe,
przenosne pompy odwadniajgce i inne wynikajgce ze swoich potrzeb np. sprezarki,
agregaty hydrauliczne, urzadzenia do wiercenia skat (posiadajace dopuszczenie Prezesa
Wyzszego Urzedu Goérniczego lub deklaracje zgodnosci na znak WE) wraz z uktadami
zasilania (stacja transformatorowa do =zasilania maszyn i urzadzen przodkowych
Wykonawcy, wytgczniki oraz kable i przewody zasilajagce od stacji transformatorowej do
maszyn i urzagdzen Wykonawcy) oraz ponosi koszty materiatdw eksploatacyjnych i czesci
zamiennych do tych urzadzen.

Wykonawca zapewni sprzet podreczny oraz podstawowe narzedzia do prowadzenia
robét, spetniajgce wymagania do zastosowania w podziemnych zaktadach gorniczych.
Wykonawca zapewni wtasny sprzet strzatowy nie wymieniony w § 10 ust. 7 umowy.
Wykonawca wyposazy swoich pracownikdw w odziez roboczg (oznaczong znakami
Wykonawcy) i ochronng, pokrowce do lamp gdrniczych, obuwie robocze, srodki ochrony
indywidualnej zgodne z wymaganiami do zastosowania w podziemnych zaktadach
gorniczych i obowigzujgcymi przepisami i zarzgadzeniami Zamawiajacego. Pracownicy
Wykonawcy nie mogg uzywac odziezy roboczej oznaczonej znakami Zamawiajacego.

. Wykonawca winien w formie pisemnej przedtozy¢ Zamawiajagcemu z wyprzedzeniem

umozliwiajgcym ich realizacje, zamdwienie na materiaty oraz maszyny i urzgdzenia, o
ktérych mowa w § 10 ust. 1i 2, niezbedne do prowadzenia uzgodnionego zakresu prac.
W  przypadku wystgpienia nieprzewidzianych potrzeb materiatowych w trakcie
prowadzenia robot odpowiednie zestawienie potrzeb zostanie niezwiocznie dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajagcemu.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na 5 dni roboczych przed rozpoczeciem robét
wykaz pracownikdw dotowych i powierzchniowych wykonujacych prace na terenie
Zaktadu Godrniczego Sobieski zawierajgcy nastepujace dane personalne: imie i nazwisko,
date urodzenia, numer dokumentu potwierdzajgcego tozsamos$é, adres zamieszkania,
numer telefonu kontaktowego. Wykaz ten stanowi¢ bedzie podstawe do wydania kart
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identyfikacyjnych (indywidualnej dyskietki komputerowej i kompletu 3 znaczkow

kontrolnych) i przepustek tymczasowych pracownikom Wykonawcy. Wykaz bedzie na

biezaco aktualizowany.

W przypadku zagubienia, zniszczenia lub nie zdania karty identyfikacyjnej po zakonczeniu

Swiadczenia ustug Wykonawca zostanie obcigzony kwotg 20,00 zt brutto za indywidualng,

dyskietke komputerowg i 10,00 zt brutto za komplet znaczkéw kontrolnych.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych u Zamawiajgcego

wewnetrznych przepiséw, zarzadzen, regulamindéw oraz poleceh oséb kierownictwa i

dozoru wyzszego ruchu Zamawiajgcego kontrolujgcych realizacje robdt przez

Wykonawce.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobligowani sg do przestrzegania przepiséw i zasad

bhp oraz zachowania trzezwosci w czasie pracy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ pracowniczg, cywilng i wszelkg

odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wzgledem zatrudnionych przez siebie pracownikéw z

tytutu zaistniatych wypadkdéw przy pracy i choréb zawodowych, a nadto za szkody

wyrzadzone osobom trzecim przez wlasnych pracownikow.

Wykonawca bedzie posiadat stuzbe BHP i przejmie na siebie wszelkie obowigzki,

odpowiedzialno$¢ i uprawnienia wynikajagce z obowigzujgcych przepiséw, a w

szczegolnosci przepisow Prawa geologicznego i goérniczego. W razie wypadku

pracownika Wykonawcy, ustalenia okolicznosci i przyczyn wypadku dokonuje zespodt
powypadkowy powotany przez Wykonawce w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ dokumentacje zwigzang z zatrudnianiem pracownikdéw

zawierajaca;:

a) aktualny wykaz pracownikéw zatrudnionych w ruchu Zaktadu Gérniczego Sobieski,

b) zaswiadczenia o odbytych szkoleniach wstepnych i okresowych,

c) zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracownikow firm
Swiadczacych ustugi w ruchu Zaktadu Gérniczego Sobieski,

d) zaswiadczenia o waznych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub
innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej,

e) kopie posiadanych przez pracownikéw uprawnien kwalifikacyjnych,

f) dokumenty potwierdzajgce dokonanie oceny ryzyka zawodowego oraz zapoznania
pracownikdw z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg i czescig
Dokumentu Bezpieczenhstwa wtasciwg dla charakteru wykonywanych prac,

g) wykaz pracownikédw zapoznanych z odpowiednimi instrukcjami bezpiecznego
wykonywania robot oraz niezbednymi dokumentacjami technicznymi,

h) udokumentowane przeprowadzenie instruktazy stanowiskowych,

i) wykaz pracownikéw zapoznanych z drogami ucieczkowymi z rejonu wykonywanych
robot,

) wykaz oséb dozoru zapoznanych z obowigzujacym Planem Ruchu i projektami technicznymi,

k) zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia w zakresie Ratownictwa Goriczego dla oséb dozoru
nie bedacych ratownikami.

Powyzszg dokumentacje Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ na Zzadanie

odpowiednich stuzb Zamawiajgcego.

Wykonawca moze zatrudniaé¢ pod ziemig wytgcznie pracownikéw posiadajacych aktualne

badania lekarskie dopuszczajace do pracy pod ziemia.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania tadu i porzgdku w miejscu wykonywania

robot.

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robdét informacje o

zagrozeniach wystepujacych w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich wptywie na

srodowisko.

Wykonawca zapozna sie przed rozpoczeciem robot w niezbednym zakresie z

obowigzujacymi u Zamawiajgcego procedurami Zintegrowanego Systemu Zarzadzania w
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obszarze zarzadzania BHP oraz zarzadzania $rodowiskowego oraz bedzie przestrzegat

zawartych w procedurach zapiséw w trakcie realizacji umowy.

Wykonawca zapozna przed rozpoczeciem robot zatoge z dokumentem bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia pracownikow zatrudnionych w zakfadzie gérniczym Zamawiajgcego oraz

bedzie dokonywat oceny ryzyka zawodowego wystepujagcego na stanowiskach i

miejscach pracy i przedktadat udokumentowang ocene ryzyka do zatwierdzenia

Kierownikowi Ruchu Zaktadu Goérniczego Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie informowat

swoich pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktére wigze sie z wykonywang praca.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przydzielonych mu na terenie

Zamawiajgcego pomieszczen socjalnych i gospodarczych przed dokonaniem kradziezy

lub wlamania.

W przypadku wtamania lub kradziezy Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia:

a) specjalistycznej uzbrojonej formacji ochrony dziatajgcej na terenie Zaktadu Gérniczego
Sobieski,

b) nadsztygara gorniczego prowadzacego zmiane w Dziale Robo6t Gorniczych
Wydobywczych i Przygotowawczych Zaktadu Gérniczego Sobieski,

¢) dyspozytora Zaktadu Gorniczego Sobieski,

d) policji w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca w przypadku pozostawienia swojego mienia na dole kopalni, zobowigzany

jest zabezpieczy¢ go we wlasnym zakresie przez zamkniecie w pojemnikach (skrzyniach).

Wykonawca bedzie posiadat przez caty okres realizacji umowy aktualng polise OC

w zakresie prowadzonej dziatalnosci na wartos¢C sumy gwarancyjnej minimum

1000 000,00 zt. W przypadku wygasniecia polisy OC, o ktérej mowa powyzej,

Wykonawca dostarczy do osoby odpowiedzialnej za nadzér nad realizacjg umowy ze

strony Zamawiajacego aktualng polise OC na kolejne okresy ubezpieczenia — w

nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od daty wygasniecia poprzedniej polisy - pod

rygorem zastosowania przez Zamawiajgcego kar umownych okreslonych w § 15 ust. 10.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

§10

Zamawiajacy zapewni Wykonawcy nastepujgce materiaty oraz ich dostawe do punktéw

zdawczo-odbiorczych okreslonych w § 11 ust. 17 umowy za pomocg prowadzonego przez

siebie transportu spalinowymi kolejkami podwieszanymi:

a) do wykonania obudowy drgzonych wyrobisk chodnikowych (obudowa chodnikowa z
ksztattownika typu V, strzemiona do fgczenia elementéw obudowy chodnikowej,
oktadzina, rozpory, stopy podporowe, sruby hakowe, szyny kolejowe typu S-42 lub S-
49 do wzmocnienia obudowy projektowanych skrzyzowan, itp.),

b) do wzmacniania goérotworu (prety stalowe, proste stropnice stalowe, drewno
kopalniane, cierne stojaki stalowe, kleje do wzmacniania gérotworu wraz z pompg do
ich zattaczania, itp.),

¢) lutnie @1000mm do zabudowy i wydtuzania lutniociaggu za postepem przodka,

d) kompletng trase przenosnikow tasmowych do zabudowy, wydiuzania i konserwaciji
odstawy urobku z drgzonych wyrobisk (konstrukcje, krazniki, tasme przenosnikowa,
tancuch techniczny, ztacza do tasm, itp.),

e) do zabudowy i wydtuzania rurociggu ppoz. i odwadniajacego (rury @100mm lub
@150mm, uszczelnienia i Sruby do tgczenia rurociggu, zawory hydrantowe i szafki
hydrantowe wyposazone zgodnie z przepisami, tancuch techniczny, itp.),

f) linie kablowe (do stacji transformatorowej zasilajgcej maszyny i urzgdzenia przodkowe
Wykonawcy),

g) do zabudowy i wydtuzania trasy kolejki podwieszanej za postepem drgzonych wyrobisk
(szyny kolejki podwieszanej, rozjazdy, tahcuch techniczny oraz akcesoria do ich
zabudowy),
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h) czesci zamienne i materiaty eksploatacyjne do urzadzen udostepnionych Wykonawcy
przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 2.

. Zamawiajacy zapewni Wykonawcy nastepujagce maszyny i urzadzenia do prowadzenia

robot:

a) kompletne napedy i stacje zwrotnie z przesypami przenos$nikow tasmowych wraz z
uktadem zasilania, sterowania i zabezpieczenia ruchu,

b) wentylator lutniowy z urzadzeniem odpylajagcym wraz z uktadem zasilania, sterowania i
sygnalizaciji,

¢) pompy stacjonarne wraz z uktadem zasilania, sterowania i sygnalizacji,

d) stacje transformatorowe do zasilenia urzadzen udostepnianych Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zapewnia obstuge przenosnikow tasmowych B-1200 odstawy gitownej,

stuzacych do odstawy urobku z eksploatowanych scian - rejon Pitsudski.

Zamawiajgcy umozliwi, w uzasadnionych przypadkach, korzystanie z transportu

ciggnikiem spalinowym dla celédw pomocniczych na wszystkich trasach transportu

podwieszanego zabudowanego w rejonie. Obstuge ciggnika stanowi¢ beda pracownicy

Zamawiajgcego, a transport bedzie obejmowat tylko czynnoéci zgodne z instrukcjg

transportu za pomocg ciggnikow spalinowych.

Zamawiajacy zapewni Wykonawcy media w rejonie swiadczonych ustug, tj. wode i

energie elektryczng 6 kV do transformatoréw zasilajgcych urzadzenia w przodku oraz

wzdtuz odstawy. Granice eksploatacji wyznacza sie na zaciskach doptywowych

odtacznikow 6 kV w stacjach transformatorowych zasilajacych urzadzenia obstugiwane

przez Wykonawce.

Zamawiajacy nie zapewnia sprezonego powietrza oraz cisnienia hydraulicznego.

Zamawiajacy zapewni Wykonawcy srodki strzatowe (materiat wybuchowy i zapalniki

elektryczne) oraz sprzet strzatowy (zapalarki elektryczne i mierniki) przechowywane w

sktadach materiatbw wybuchowych Zamawiajgcego, do wykonywania robét strzatowych

zwigzanych ze zleconymi robotami. W przypadku zniszczenia sprzetu strzatowego

wymienionego w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztéw z

tego tytutu.

Zamawiajacy zapewni zatadunek na powierzchni zamawianych przez Wykonawce

materialdow do drgzenia wyrobisk, wymienionych w ust. 1 oraz maszyn i urzadzen, o

ktorych mowa w ust. 2 i § 9 ust. 4 umowy oraz ich transport do punktéw zdawczo-

odbiorczych w rejonie prowadzonych robaot.

Zamawiajgcy zapewni prowadzenie Kkontroli i ewidencji czasu pracy w sSposob

obowigzujacy u Zamawiajgcego, w tym celu Zamawiajacy wyposazy pracownikow

Wykonawcy w znaczki kontrolne.

Zamawiajgcy zapewni zjazd i wyjazd szybem pracownikow Wykonawcy oraz dojazd

wyrobiskami przewozowymi pociggiem osobowym od stacji osobowej w rejonie szybu

Pitsudski do stacji osobowej zlokalizowanej w rejonie wykonywanych robaot.

Zamawiajgcy zapozna Wykonawce ze znaczacymi zagrozeniami wystepujacymi w

Zaktadzie Gorniczym Sobieski oraz rejestrem Znaczacych Aspektéw Srodowiskowych.

Zamawiajgcy udzieli wszelkich niezbednych informacji dla przeprowadzenia przez

Wykonawce prawidtowej oceny ryzyka zawodowego.

Zamawiajacy zapewni w nagtych wypadkach pierwszg pomoc medyczng oraz umozliwi

pracownikom Wykonawcy korzystanie z punktu opatrunkowego.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do nastepujacych $wiadczen na rzecz Wykonawcy

niezbednych dla realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy w nastepujgcym

zakresie:

a) pomiardow mierniczych i kartograficznych,

b) prowadzenia analizy wystepujacych zagrozen w rejonie wykonywanych roboét przez
Wykonawce w formie protokotdéw komisji ds. zagrozen. Kopalniane komisje ds.
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zagrozen przekazg Wykonawcy ustalenia z posiedzeh komisji w czesci dotyczacej
robét prowadzonych przez Wykonawce,

¢) udostepnienia wewnatrzzaktadowych drég dojazdowych i dojscia do miejsca
prowadzenia robét,

d) zabezpieczenia pierwszej pomocy lekarskiej w razie wypadku przy pracy i
zachorowania w czasie pracy,

e) zabezpieczenia transportu sanitarnego.

Zamawiajacy, w celu zapewnienia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,

umozliwi na warunkach okreslonych w odrebnych umowach korzystanie za odpfatnoscig

przez pracownikow Wykonawcy z:

a) fazni, szatni i pralni,

b) obstugi przez markownie i lampiarnie,

C) pomieszczenia biurowego z potgczeniem telefonicznym,

d) pomieszczenia na przechowalnie oddziatowg sprzetu i materiatbw pomocniczych na
powierzchni.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét zawrze z Zamawiajgcym odpowiednie umowy

okreslajace zasady Swiadczenia wymienionych powyzej ustug.

ZASADY REALIZACJI UMOWY

§ 11

. Maszyny i urzadzenia Zamawiajacego, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 bedg komisyjnie

przekazane Wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek korzystania z przekazanych przez
Zamawiajgcego maszyn i urzadzen w sposéb nie pogarszajacy ich stanu technicznego,
ponad normalne zuzycie wynikajgce z prawidtowej eksploatacji. Wykonawca zobowigzany
jest do pokrycia kosztéw naprawy lub wymiany uszkodzonych maszyn i urzadzeh na
skutek nieprawidtowej eksploatacji podczas wykonania przedmiotu umowy. Po
zakonczeniu robot nastapi komisyjny zwrot przekazanych Wykonawcy maszyn, urzadzen,
konstrukcji i tasmy przenoénikowej. W przypadku wystgpienia brakow lub uszkodzen
przekazywanych maszyn, urzadzen, konstrukcji i tasmy przenosnikowej Wykonawca
zostanie zobowigzany do przywrécenia ich stanu pierwotnego lub pokrycia kosztow
remontu.

Przyjmuje sie $redni czas pracy dla rob6t objetych zakresem przedmiotu umowy na
poziomie 320 minut w zmianie roboczej.

Praca w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy nie powoduje zmian cennika i jest
mozliwa po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Pracownicy Wykonawcy dopuszczeni do pracy w ruchu zaktadu goérniczego zobowigzani
sq do rejestrowania obecnosci na terenie Zaktadu Gorniczego Sobieski zgodnie z
Regulaminem Pracy Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci napraw obudowy zabudowanej uprzednio przez Wykonawce
(za wyjatkiem nieodebranych odcinkéw dragzonych wyrobisk), Wykonawca ma obowigzek
wykonania napraw obudowy za odptatnoscig. Ww. naprawy obudowy bedg realizowane w
oparciu o protokodt koniecznoéci, o ktorym mowa w § 7 ust.2 umowy, podpisany przez
Kierownika Dziatu Robo6t Goérniczych i inspektora nadzoru oraz zatwierdzony przez
Kierownika Ruchu Zaktadu Gdérniczego Zamawiajgcego.

W przypadku wykonania obudowy drgazonych wyrobisk chodnikowych wentylacyjno-
transportowych lub innych robot gorniczych - zamdwionych przez Zamawiajgcego,
niezgodnie z obowigzujgcymi projektami technicznymi i technologiami, Wykonawca
usuwa wade na swoj koszt.

. Wykonawca realizowat bedzie roboty chodnikowe wedlug Harmonogramu, nie mniej niz

zatozony minimalny kwartalny postep drazonych wyrobisk, obliczony jako 70 % zakresu
robét przewidzianych w Harmonogramie dla danego kwartatu (kazdy kwartat obejmowac
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bedzie trzy kolejne miesigce kalendarzowe, poczawszy od miesigca, w ktérym nastgpito
protokolarne przekazanie rejonu robét Wykonawcy).
W przypadku wystgpienia zaburzen geologicznych (uskoki, nagte wdarcia wody, itp.)
powodujgcych czasowe wstrzymanie drgzenia wyrobiska przynajmniej na czas jednej
zmiany wydobywczej, ktérych Zamawiajacy na podstawie posiadanego rozpoznania
geologiczno-gérniczego nie mogt przewidzie¢, albo w przypadku trwajacej dtuzej niz 160
minut w ciggu jednej zmiany wydobywczej przerwy w drgzeniu wyrobiska, zaistniatej z
powodu awarii urzadzen przekazanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub awarii
urzadzen przodkowych Wykonawcy, takich jak; kombajn chodnikowy, przodkowy podajnik
tasmowy do odstawy urobku z kombajnu chodnikowego, lekki przenosnik zgrzebtowy, nie
powstatych z winy Wykonawcy, wymagany minimalny kwartalny postep przodka bedzie
zmniejszony proporcjonalnie do ilosci efektywnego czasu obtozenia przodka.

W przypadku wystapienia zaburzen geologicznych powodujacych brak postepu przodka,

o ktérych mowa w zdaniu pierwszym oraz konieczno$ci wykonania dodatkowych robét nie

ujetych w projektach technicznych i technologii drazenia wyrobisk, Zamawiajacy i

Wykonawca powotajg wspolng komisje, ktdra ustali niezbedny zakres prac dla usuniecia

ewentualnych zagrozen i ustali sposob rozliczenia za wykonane dodatkowe roboty

zgodnie z § 7 ust. 3 umowy.

Zasady ewidencji przerw w drgzeniu wyrobisk przez Wykonawce:

a) dozér Wykonawcy kazdorazowo bedzie zgtaszat u dyspozytora Zamawiajgcego i osoby
dozoru wyzszego goérniczego — kierownika zmiany, przerwy w drazeniu wyrobisk oraz
inne zdarzenia niebezpieczne z podaniem miejsca jego wystgpienia, przyczyny
powstania i czasu trwania,

b) dyspozytor Zaktadu Gorniczego Sobieski oraz osoba dozoru wyzszego gérniczego —
kierownik zmiany, bedg rejestrowaé zgtaszane zdarzenia niebezpieczne i przerwy w
drazeniu wyrobisk, przyczyny powstania oraz czas ich trwania,

c) dozér Wykonawcy sporzadzi po zakonczeniu zmiany protokét z postoi robot
zaistniatych z winy Zamawiajacego (braki energii elektrycznej, wody w rurociggu ppoz.,
postdj odstawy urobku obstugiwanej przez Zamawiajgcego, braki materiatéw, itp.) —
trwajace facznie diuzej jak 150 minut w ciggu jednej zmiany roboczej, z podaniem
miejsca ich wystgpienia, przyczyny powstania oraz czasu trwania, i przedfozy do
pisemnego potwierdzenia osobie dozoru wyzszego gérniczego — kierownikowi zmiany,

d) Wykonawca na koniec miesigca sporzadzi na podstawie protokotéw, o ktérych mowa w
lit. c) zestawienie z przerw w drgzeniu wyrobisk i przedstawi je Kierownikowi Dziatu
Robot Goérniczych Wydobywczych i Przygotowawczych — Inspektorowi Nadzoru, lub
jego zastepcy do pisemnego potwierdzenia,

e) zestawienie z przerw w drgzeniu wyrobisk zaistniatych z winy Zamawiajgcego, o
ktérych mowa w lit. d) potwierdza ze strony Wykonawcy Kierownik Dziatu Robot
Gorniczych.

W przypadku przerwy w drgzeniu wyrobiska, zaistniatej z przyczyn niezaleznych od Stron

lub lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktérej czas trwania bedzie diuzszy niz 24

godziny, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zamowienia u Wykonawcy innych roboét

nie zwigzanych z drgzeniem wyrobisk, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 umowy. Warto$c¢ tych
robot zostanie ustalona zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 3. Zamédwienie przez

Zamawiajgcego wykonania robot, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, pozbawia

Wykonawce roszczen o zaptate kary umownej, okreslonejw § 15 ust. 9 umowy.

Przerwy w drazeniu wyrobisk lub w trakcie prowadzenia innych robét spowodowane

wykonywaniem prac mierniczo-geologicznych i robot wiertniczych stanowig normalne

przerwy technologiczne wliczane do czasu pracy Wykonawcy i nie stosuje sie wowczas
postanowien § 15 ust. 9 umowy. O koniecznosci wykonania prac mierniczo-geologicznych

Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzani sg poinformowac sie wzajemnie z 24-godzinnym

wyprzedzeniem.

76/2011/EEZP/IZ - Wydrazenie wyrobisk wentylacyjno-transportowych do poktadu 207 za pomocg kombajnu

chodnikowego w Potudniowym Koncernie Weglowym SA — Zaktadzie Gérniczym Sobieski w
Jaworznie..

Strona 71



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ przodki drgzonych wyrobisk lub inne wskazane

przez Zamawiajgcego miejsca w rejonie wykonywanych robét przez pracownikow

Wykonawcy w celu wykonania obstugi mierniczo-geologicznej i robot wiertniczych przez

odpowiednie stuzby Zamawiajacego (otwory do profilaktyki ppoz., otwory wyprzedzajgce

lub badawcze wiercone beda wg ustalen Zespotu ds. Rozpoznawania i Zwalczania

Zagrozen Naturalnych i Bezpieczehstwa Powszechnego).

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ dziatania profilaktyczne zapobiegajgce opadom

stropu przy drgzeniu wyrobisk w pogorszonych warunkach geologiczno-gérniczych przy

uzyciu materiatéw (klej do wzmacniania gorotworu, pret stalowy itp.) i urzadzen (pomp do
zattaczania kleju) dostarczonych przez Zamawiajgcego. Koszt materiatéw zuzytych do
usuwania skutkéw opadow stropu (spoiwo do wypetniania pustek) powstatych z winy

Wykonawcy, zwigzanych z nie podjeciem dziatan profilaktycznych pokrywa Wykonawca.

Strony powofajg wspdlng komisje, ktéra ustali niezbedny zakres prac do usuniecia

skutkéw opadow stropu i ustali sposob rozliczenia kosztow zuzytych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich prac zwigzanych z realizacjg

niniejszej umowy w sposob nie kolidujgcy w zadnej mierze z biezgcq dziatalnoscig

Zamawiajgcego. W przypadku, gdy powstanie konieczno$¢ wykonania robét kolizyjnych,

ktére moga utrudnia¢ lub zatrzymaé biezaca dziatalno$¢ Zamawiajgcego, Wykonawca

bedzie zobowigzany do poinformowania o tym Zamawiajgcego oraz ustalenia z nim
zakresu i czasu realizacji roboty kolizyjnej.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli prowadzonych przez Wykonawce prac przez

wiasne stuzby.

Transport maszyn, urzadzen i materiatdbw Wykonawcy na powierzchni na terenie Zaktadu

Goérniczego Sobieski odbywat bedzie sie drogami wewnatrzzaktadowymi na $rodkach

transportowych Wykonawcy w rejon placu materialtowego na powierzchni. Dostawa musi

by¢ 24 godziny wczes$niej uzgodniona z Zamawiajgcym, jezeli wymaga ona
przetransportowania na dét, w celu przygotowania srodkéw transportowych do zatadunku.

Lokalizacja punktu zdawczo odbiorczego dla realizacji robot bedacych przedmiotem

umowy, o ktérych mowa w § 1 bedzie kazdorazowo okreslona w ,Karcie zgodnosci i

prowadzenia robot”, z tym, ze Strony uzgadniajq lokalizacje punktu zdawczo-odbiorczego

dla wydrazenia przecinki technologicznej 2, gtdwnej pochylni wentylacyjno-transportowej i

przecinki transportowej 26 w odlegtosci nie wiekszej jak 100 m od czota drgzonego

wyrobiska.

Materiaty sktadowane w rejonie podszybi nie mogg stwarza¢ zagrozenia dla ruchu oséb

lub pracy szybu. Wykonawca zobowigzuje sie do nie zastawiania $rodkami

transportowymi drog pozarowych.

Zasady oraz warunki dostawy materiatéw, maszyn i urzadzen:

a) pobieranie materiatébw niezbednych do prowadzenia uzgodnionego zakresu prac
wykonywa¢ bedzie Wykonawca zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajgcego
procedurami,

b) maszyny i urzadzenia oraz materiatly dostarczane bedg przez Zamawiajgcego
bezposrednio do punktu zdawczo-odbiorczego zlokalizowanego w rejonie
wykonywania robot,

c) kierownik oddziatu Wykonawcy zobowigzany jest do uzgadniania potrzeb
materialowych z Zamawiajgcym, sktadania zamoéwien na dostarczenie maszyn i
urzadzen, o ktérych mowa w § 10 ust. 2 oraz czesci zamiennych z wyprzedzeniem
umozliwiajgcym ich realizacje,

Naruszenie przepisow BHP przez pracownikow Wykonawcy, dziatania niezgodne z

zapisami umowy, uchybienia majace wptyw na bezpieczenstwo wykonywania robot,

prowadzenie zamowionych prac niezgodnie z projektami i technologiami wykonywanych
robot bedzie skutkowato w odbiorach robot oraz ich rozliczeniu mozliwoscig naliczenia kar

76/2011/EEZP/IZ - Wydrazenie wyrobisk wentylacyjno-transportowych do poktadu 207 za pomocg kombajnu

chodnikowego w Potudniowym Koncernie Weglowym SA — Zaktadzie Gérniczym Sobieski w
Jaworznie..

Strona 72



21.

22.

23.

24.

umownych, okreslonych w § 15 ust. 5 umowy. Zamawiajagcy moze wstrzymac
prowadzenie robot przez Wykonawce do czasu usuniecia okreslonych powyzej uchybien.
Wykonawca zobowigzuje sie do nie zatrudniania przy wykonywaniu przedmiotu umowy
osbéb bedacych pracownikami Zamawiajgcego. Naruszenie zakazu zawartego w zdaniu
poprzednim Strony w kazdym przypadku uznawac¢ bedg za razgco nienalezyte wykonanie
przez Wykonawce zobowigzan okreslonych niniejsza umowg, uprawniajgcq
Zamawiajgcego do odstgpienia od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym co do
catej reszty niewykonanych $wiadczen.

Wykonawca nie moze w trakcie realizacji umowy zleci¢ podwykonawcom swiadczenia
ustug objetych umowg bez zgody Zamawiajacego

Po zakonczeniu drazenia wyrobisk oraz zdemontowaniu i wydaniu maszyn i urzadzen
wymienionych w § 9 ust. 4 i w § 10 ust. 2, nastepowac bedzie protokolarne przekazanie
wyrobisk przez Wykonawce Zamawiajagcemu. Do tego czasu obowigzywac¢ bedzie
Wykonawce utrzymanie wyrobisk, polegajace w szczegodlnosci na:

a) wyrywkowej kontroli i dokrecaniu strzemion obudowy,

b) utrzymaniu stanu wentylacji zgodnie z ustaleniami Zamawiajacego,

¢) niedopuszczeniu do zanieczyszczenia odstawy urobku,

d) utrzymaniu we wlasciwym stanie trasy transportu,

€) utrzymaniu porzadku w wyrobisku.

W przypadku usterek w utrzymaniu wyrobiska stwierdzonych w trakcie jego odbioru
Wykonawca zobowigzany jest usungc je w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Integralng czescig niniejszej umowy jest Zatgcznik nr 1, okreslajacy zasady wspétpracy
pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca wynikajgce z Prawa geologicznego i gorniczego.

NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY.

§12
Osobami odpowiedzialnymi za realizacje umowy sa:
a) ze strony Zamawiajgcego:
m e - Kierownik Dziatu Robot Goérniczych Wydobywczych
i Przygotowawczych, Inspektor Nadzoru,
e : - Starszy Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego Robét
Gorniczych pod ziemia,

m e - Kierownik Dziatu Rob6t Gorniczych

. Zastepcami ww. 0sob sa:

a) ze strony Zamawiajgcego:

Koordynacje i nadzér nad robotami w zakresie branzy energomechanicznej ze strony
Zamawiajgcego sprawowac beda;:

A) e - Nadsztygar Urzadzen Mechanicznych,

D) - Nadsztygar Urzadzen Elektrycznych.

O zmianach osdb ustanowionych, Strony sg zobowigzane niezwtocznie sie powiadomi¢ w
formie pisemnej, co nie wymaga sporzgdzania aneksu do umowy. Dla skuteczno$ci
dokonanej zmiany konieczne jest jednak pisemne powiadomienie drugiej Strony.
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. W przypadku nieobecnosci oséb odpowiedzialnych za realizacje umowy wymienionych w
ust. 1i 2 ze strony Zamawiajgcego, osobe odpowiedzialng za realizacje niniejszej umowy
wyznaczy Kierownik Ruchu Zaktadu Goérniczego Zamawiajgcego lub jego zastepca.

. Strony ustalaja, ze wszelkie zawiadomienia i oswiadczenia ziozone przez osoby
wymienione w ust. 1 i 2 uwazane bedg za zlozone przez Strony.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wykonywania auditow wewnetrznych, jak rowniez
auditéw zewnetrznych realizowanych przez firme sprawujgcg nadzér nad spetnieniem
wymagan wymienionych w Umowie o Certyfikacje Zintegrowanego systemu Zarzgdzania
Jakoscig, srodowiskiem i BHP w Potudniowym Koncernie Weglowym S.A. w zakresie
znajomosci przez pracownikow Wykonawcy procedur, o ktérych mowa w § 9 ust. 18.

ODBIOR ROBOT

§13

. Przedmiotem odbioru czesciowego dokonywanego w okresach miesiecznych oraz
odbioru kohcowego bedag roboty okreslone w § 1 umowy.

. Odbiory roboét nastgpia z udziatem przedstawicieli obu Stron.

. Czesciowe odbiory robot nastepowac¢ bedg w pierwszym dniu roboczym nastepnego
miesigca.

. Zamawiajagcy zobowigzuje sie przystapi¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy
w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét odbioru robot wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego, podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz osobe odpowiedzialng za
realizacje umowy ze strony Wykonawcy. W przypadku ich nieobecnosci protokoét bedzie
podpisany przez zastepcdéw wyznaczonych w tym zakresie w § 12 ust. 2 lub 5.

. Jesli Zamawiajacy nie przystgpi do dokonania odbioru w terminie okreslonym w ust. 3 lub
4, Wykonawca moze sporzadzi¢ protokoét jednostronny stanowigcy podstawe wystawienia
faktury.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady dajgce sie usunad,
Zamawiajgcy moze zadac usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin na
ich usuniecie.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, o ktérych mowa w § 11 ust. 6
Zamawiajacy moze odmowié odbioru. Do czasu usuniecia wady Zamawiajacy wstrzyma
zaptate za zakwestionowany odcinek wydragzonych wyrobisk lub robo6t, o ktérych mowa w
§ 1 ust. 1.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 14
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 % kwoty
brutto okre$lonej w § 8 ust. 3 umowy, tj. kwote .........ccccceveeeeen. zt (stownie ztotych

. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust 1, zostanie wniesione w formach i terminach
okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust 1, zostanie
zwrbécone w terminach i na zasadach okreslonych w art. 151 ustawy powotanej w ust. 2.

. Jezeli czes¢ zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztow zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w okresie rekojmi, to zwrotowi podlega pozostata po
potraceniu cze$¢ zabezpieczenia.
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ODPOWIEDZIALI\_IOSC Z TYTULU NIEWYKONANIA
LUB NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 15

. W razie odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, Strona ponoszgca odpowiedzialnos¢

za przyczyne odstgpienia zobowigzana bedzie zaptaci¢ drugiej Stronie kare umowng w

wysokosci 10 % kwoty netto okreslonej w § 8 ust. 3.

. W przypadku nie wykonania minimalnego kwartalnego zakresu robot okreslonego w § 11

ust. 7 umowy, z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany

bedzie zaptaci¢ Zamawiajgcemu tytutem kary umownej kwote w wysokosci ceny jednego
metra (zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do umowy - tabela cen jednostkowych nr U3 dla
wielkosci odrzwi obudowy LPP8/I°, ksztattownika V32 i rozstawu odrzwi obudowy 0,75m)
przemnozong przez liczbe metréw brakujgcych odpowiednio do minimalnych

wymaganych postepow drgzonych wyrobisk okreslonych w § 11 ust. 7.

. W przypadku, gdy w danym kwartale kalendarzowym postep drgzonych wyrobisk

chodnikowych bedzie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce mniejszy niz 50 %

zakresu robét przewidzianych w Harmonogramie dla tego kwartatu — z uwzglednieniem
postanowien § 11 ust. 8 — Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w czesci
obejmujgcej catg reszte swiadczen okreslonych niniejszg umowa, nie wykonanych przez

Wykonawce do dnia odstgpienia. Prawo odstgpienia od umowy Zamawiajgcy moze

wykonac w ciggu dwoch miesiecy od dnia zakonczenia kwartatu, o ktérym mowa w zdaniu

poprzednim.

. W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy na podstawie ust. 3, Wykonawca

zobowigzany bedzie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng przewidziang w ust. 1 albo

ust. 2, z tym, ze ptatna bedzie wytgcznie kara ktérej kwota po wyliczeniu bedzie wyzsza.

. Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,5 % wartosci netto

faktur wystawionych przez Wykonawce za prace wykonane w danym miesigcu, za kazdy

przypadek:

a) naruszenia obowigzujacych przepiséw okreslonych w zatgczniku nr 1 do niniejszej
umowy przez Wykonawce lub jego pracownikow, skutkujgce wstrzymaniem robot przez
Zamawiajgcego lub organy nadzoru goérniczego,

b) uchybien majacych wptyw na bezpieczenstwo i higiene pracy i wymagan ochrony
Srodowiska, skutkujacych wstrzymaniem robot przez Zamawiajgcego lub organy
nadzoru gorniczego,

c) prowadzenia zamoéwionych prac niezgodnie z projektami technicznymi i technologiami
oraz instrukcjami bezpiecznego wykonywania robot, skutkujgce wstrzymaniem robot
przez Zamawiajgcego lub organ nadzoru gérniczego.

- przy czym suma kar umownych naliczonych przez Wykonawce z tych tytutdw nie moze

przekroczy¢ 3 % ftacznej ceny netto okreslonej w fakturach wystawionych przez

Wykonawce za prace wykonane w tym miesigcu.

. Za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdét, o ktérym mowa w § 13

ust.5 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare

umowng W wysokosci 0,2 % kwoty netto z faktury wystawionej przez Wykonawce za
roboty objete wadg za kazdy dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad.

. Za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust.1 w stosunku do

terminu okreslonego w § 1 ust 3 umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢

Zamawiajgcemu kare umowng w wysokos$ci 0,1 % kwoty netto okreslonej w § 8 ust. 3 za

kazdy dzieh zwtoki ponad ustalony w umowie termin wykonania przedmiotu umowy.

. Wykonawca nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za zwtoke w wykonaniu przedmiotu

umowy lub usuniecia wad, jezeli zwioka ta wynika¢ bedzie z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajgcego.
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9.

10.

11.

12.

W przypadku przerw w drazeniu wyrobisk trwajacych fgcznie dtuzej niz 150 minut w skali

jednej zmiany wydobywczej, zaistniatych z winy Zamawiajgcego, Zamawiajacy

zobowigzany bedzie zaptaci¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci 60 % kosztow
jednostkowych drazenia wyrobisk w zmianie wydobywczej za czas zaistniatej przerwy.

Strony ustalajg sposéb wyliczenia kary umownej wg wzoru:

Ku=0,6x K;xTp [2f]

gdzie:

Ku —wysokosc¢ kary umownej (obliczona z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku),

0,6 —wspotczynnik kosztow jednostkowych drazenia wyrobisk w zmianie wydobywczej,

Tp — czas przerw w drgzeniu wyrobisk zaistniatych z winy Zamawiajgcego w danym
miesigcu, trwajacych tgcznie dluzej niz 150 minut w ciggu jednej zmiany
wydobywczej - wyrazony w minutach,

K; —koszt jednostkowy drgzenia wyrobisk w zmianie wydobywczej, obliczany wg wzoru:

K;=W / Nzw X Npr X 320 min. [z/min.]

gdzie:

W — fgczna wartosci netto z faktur za wydrgzone wyrobiska w okresie ostatnich trzech
miesiecy kalendarzowych poprzedzajgcych =zaistniatg przerwe (jezeli okres
realizacji umowy jest krotszy od 3 miesiecy — taczna wartosci netto faktur za
wydrgzone wyrobiska od poczatku realizacji umowy do Kkonca miesigca
poprzedzajacego zdarzenie),

Nzw — ilos¢ zmian wydobywczych w dobie (2 zmiany wydobywcze — w systemie
trzyzmianowym i 3 zmiany wydobywcze — w systemie czterozmianowym),
Npr — ilos¢ dni roboczych z wytgczeniem sobét i dni ustawowo wolnych od pracy, w

okresie ostatnich trzech miesiecy kalendarzowych poprzedzajgcych zdarzenie
(jezeli okres realizacji umowy jest krotszy od 3 miesiecy — ilos¢ dni roboczych, od
poczatku realizacji umowy do kohca miesigca poprzedzajgcego zdarzenie),
320 min. — $redni czas pracy w zmianie roboczej okreslony w § 11 ust. 2 umowy.
Przerwy w dragzeniu wyrobisk zaistniatych z winy Zamawiajgcego trwajace tgcznie krécej
niz 150 minut w ciggu jednej zmiany wydobywczej nie bedg stanowi¢ podstaw do
naliczenia kary umownej i innych roszczen odszkodowawczych ze strony Wykonawcy.
Za zwioke w dostarczeniu aktualnej polisy OC, o ktérej mowa w § 9 ust. 23 Wykonawca
zobowigzany bedzie zapfaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,01 % kwoty
netto okreslonej w § 8 ust. 3 za kazdy dzien zwtoki.
Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych w przypadku, gdy kary umowne nie pokrywajg poniesionej szkody.
Kary umowne sg ptatne w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu
obcigzeniowego.

SILA WYZSZA

§16

Od obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie Strona moze by¢ zwolniona w
przypadku zaistnienia uniemozliwiajagcych wykonanie przez nig tych obowigzkéw
okolicznosci, nieprzewidzianych, niezaleznych od Stron, ktére powstaty po zawarciu
umowy, takich jak w szczegdlnosci kleska zywiolowa, istotha zmiana warunkow
geologiczno-gorniczych, wojna, rozruchy, rozporzadzenia wiadz, strajki (sita wyzsza).

O zaistnieniu okolicznosci uznanych za site wyzszg Strony sg zobowigzane niezwitocznie
nawzajem sie powiadomic.

W przypadku gdy sita wyzsza uniemozliwia Stronie nalezyte wykonanie swiadczen
okreslonych niniejsza umowg przez czas diuzszy niz jeden miesigc, druga Strona moze
odstgpi¢ od niniejszej umowy.
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4. W razie odstgpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3, nie stosuje sie postanowien
§ 15 ust. 1.

POUFNOSC

§17

1. Strony zobowigzujg sie do zachowania poufnosci informacji, dokumentéw i innych danych
dotyczacych obu Stron, uzyskanych w zwigzku 2z realizacjg niniejszej umowy,
z zastrzezeniem ust. 2 oraz § 19 20.

2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczg dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w wyniku ktérego zawarto niniejszg umowe oraz innych dokumentow
i danych stanowigcych informacje publiczna.

3. Wykonawca i Zamawiajacy oswiadczajg, ze dane osobowe pracownikéw Stron oraz
innych oséb, za pomocg ktérych Strony wykonywaé beda Swiadczenia okreslone niniejszg
umowa, zostang wykorzystane wytacznie w celu realizacji niniejszej umowy.

OCHRONA SRODOWISKA

§18

1. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska.

2. Wykonawca oswiadcza, ze jesli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstang odpady,
to jest on Wytwarzajgcym i Posiadaczem tych odpaddw i zobowigzuje sie do prowadzenia
kart ewidencji oraz kart przekazania odpaddw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz gospodarowania odpadami w sposéb gwarantujgcy poszanowanie srodowiska
naturalnego.

ZGODA NA PUBLIKACJE

§19

Wykonawca oswiadcza, iz w zwigzku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia SA
— jednostke dominujgca nad Zamawiajgcym statusu spotki publicznej, wyraza zgode
na podawanie do publicznej wiadomosci informacji dotyczacych przedmiotowej umowy
w zwigzku z wypetnianiem przez TAURON Polska Energia SA obowigzkéw informacyjnych
wynikajacych z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentéw finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spotkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439) oraz Rozporzadzenia Ministra
Finansow z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji biezacych i okresowych
przekazywanych przez emitentéw papierow warto$ciowych oraz warunkoéw uznawania za
rownowazne informacji wymaganych przepisami prawa panstwa niebedacego panstwem
cztonkowskim (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259).

INFORMOWANIE O PODMIOTACH Z GRUPY KAPITALOWEJ WYKONAWCY

§ 20
Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu listy jednostek zaleznych
wchodzacych w skiad jego Grupy Kapitatowej w rozumieniu przepisow o rachunkowosci
stanowigcej zalgcznik nr 3 do niniejszej umowy (ij. informacje wymagane do
zidentyfikowania kontrahenta — nazwa, adres, NIP) oraz niezwiocznego informowania
Zamawiajgcego o kazdej zmianie w sktadzie Grupy Kapitatowe;j.
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5.

6.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§21
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. Spory wynikte z niniejszej umowy rozstrzygat bedzie sad powszechny wiasciwy dla

siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy, dla swej waznosci, muszg by¢
sporzadzone w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy, z zastrzezeniem § 8 ust.
4.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany warunkdw umowy - z zastrzezeniem art.144
ustawy Prawo zaméwieh publicznych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy na podstawie art. 145
ustawy Prawo zaméwieh publicznych.

Umowe niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

Integralng czescig umowy sg nastepujgce zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 — OBOWIAZKI STRON W ZAKRESIE PRAWA GEOLOGICZNEGO |

GORNICZEGO.

Zatgcznik nr 2 — TABELE CEN JEDNOSTKOWYCH (netto) nr U1+U6
Zatgcznik nr 3 — Lista jednostek zaleznych wchodzacych w skfad Grupy Kapitatowej w

rozumieniu przepisdéw o rachunkowosci

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

76/2011/EEZP/IZ - Wydrazenie wyrobisk wentylacyjno-transportowych do poktadu 207 za pomocg kombajnu

chodnikowego w Potudniowym Koncernie Weglowym SA — Zaktadzie Gérniczym Sobieski w
Jaworznie..

Strona 78



Zatacznik nr 1 do umowy

zawartej pomiedzy:
Potudniowym Koncernem Weglowym S.A.
a firmg:

OBOWIAZKI STRON .
W ZAKRESIE PRAWA GEOLOGICZNEGO | GORNICZEGO.

Obowiazki stron w zakresie Prawa geologicznego i goérniczego dotyczace
wykonywania robét w ruchu zakladu goérniczego Potudniowego Koncernu Weglowego
S.A. - Zaklad Goérniczy Sobieski w Jaworznie.

wnN

§1
Niniejsze Obowigzki stron w zakresie Prawa geologicznego i goérniczego dotyczace
wykonania przedmiotu umowy na: ,Wydrgzenie wyrobisk chodnikowych wentylacyjno-
transportowych do poktadu 207 za pomocg kombajnu chodnikowego w Potudniowym
Koncernie Weglowym S.A. — Zaktad Gorniczy Sobieski w Jaworznie.” precyzujaca
wzajemne zobowigzania Stron umowy oraz ustalenia organizacyjno-techniczne,
wynikajace z obowigzujacych przepisow i aktow wykonawczych.
Prace zwigzane z realizacjg umowy bedg wykonywane w okresie trwania umowy.
Roboty prowadzone bedg zgodnie z obowigzujgcym Planem Ruchu Potudniowego
Koncernu Weglowego S. A. - Zaktad Gdérniczy Sobieski.
Zakres i sposOb wykonania prac beda zgodne z projektami technicznymi wraz z
technologig wykonywania robat.
Projekty techniczne wraz z technologig drgzenia wyrobisk chodnikowych wentylacyjno-
transportowych oraz dokumentacje uktadu transportu urobku opracuje Zamawiajacy i
dostarczy Wykonawcy wraz z oswiadczeniem o jej kompletnosci w terminie do 7 dni przed
rozpoczeciem robot.
Instrukcje wykonywania robot oraz niezbedne technologie dla robot nie ujetych w
projektach technicznych wraz z technologig drgzenia wyrobisk chodnikowych
wentylacyjno-transportowych opracuje Wykonawca.
Zamawiajacy zapewni Wykonawcy niezbedne materiaty i informacje dla opracowania
instrukcji i technologii, o ktérych mowa w ust. 6 oraz udostepni na prosbe Wykonawcy
opracowane instrukcje dotyczgce bezpiecznego wykonywania robot tozsamych z
przedmiotem umowy.
Dokumenty okreslone w ust. 5 i 6 podlegajg zatwierdzeniu przez Kierownika Ruchu
Zaktadu Gorniczego Zamawiajgcego.

§2

Wykonawca zobowiagzany jest :

Dostosowac dziatalno$¢ firmy w zakresie realizacji ustugi w ruchu zaktadu gorniczego

do wymogow okreslonych w aktach prawnych:

a) Ustawa Prawo geologiczne i gornicze z dnia 4 lutego 1994r. (jednolity tekst Dz. U. z
2005 r. Nr 228, poz. 1947 z pdzniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,

b) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach gérniczych (Dz.U.2002
nr 139, poz.1169) oraz rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca
2006 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w
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podziemnych zakfadach goérniczych ( Dz. U 2006 nr 124, poz. 863).

¢) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji
wymaganych od osob kierownictwa i dozoru ruchu zaktadéw goérniczych, mierniczego
gorniczego i geologa gérniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakfadu gérniczego,
ktére wymagajg szczegolnych kwalifikacji (Dz. U. 2002 nr 84, poz. 755) oraz
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 pazdziernika 2007 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od oséb
kierownictwa i dozoru ruchu zaktaddéw goérniczych, mierniczego goérniczego i geologa
gorniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zaktadu goérniczego, ktére wymagajg
szczegolnych kwalifikacji (Dz. U. z 2007 r. nr 204, poz.1474),

d) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (jednolity tekst Dz. U z 1998 nr 21,
poz. 94 z pdzniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,

e) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania
okolicznoéci i przyczyn wypadkow przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a
takze zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkéw przy pracy (Dz. U.
1998 nr 115, poz. 744 z pbdzniejszymi zmianami),

f) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby BHP (Dz.
U. 1997 nr 109, poz. 704 z pdzniejszymi zmianami),

g) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz.
U. 2003 nr 169, poz.1650 z pozniejszymi zmianami),

h) ustawa z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spotecznym z tytutu
wypadkoéw przy pracy i choréb zawodowych (Dz. U. 2002 nr 199, poz. 1673 z
poézniejszymi zmianami),

i) rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
przechowywania i uzywania $rodkow strzatowych i sprzetu strzatowego w
zaktadach goérniczych z dnia 01 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 72 , poz.655),

j) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191, poz.
1596 z pdzniejszymi zmianami),

k) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. nr 155m poz. 1089) wdrazajgce dyrektywe
2004/95/WE,

[) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. nr 259, poz. 2170)
wdrazajgce dyrektywe 98/37/WE,

m)rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228) wdrazajace dyrektywe
2006/42/WE,

n) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w
przestrzeniach zagrozonych wybuchem (Dz. U. nr 263, poz. 2203) wdrazajgce
dyrektywe 2000/14/WE,

0) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173) wdrazajace
dyrektywe 89/686/EWG z pdzniejszymi zmianami,

p) rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania
wyrobow do stosowania w zaktadach gérniczych (Dz. U. nr 99, poz. 1003, z
pozniejszymi zmianami z 2005 r. Dz. U. nr 80, poz. 695 oraz z 2007 r. Dz. U. nr 249.
P0z.1853),

g) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U. z
2004 r. nr 204, poz. 2087 z pdzniejszymi zmianami).
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11.

12.

Zapewni¢ osoby kierownictwa i dozoru ruchu w specjalnosci gérniczej, mechaniczne;j i
elektrycznej, posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zgodnie z art. 68 ustawy z dnia
04.02.1994 r. - Prawo geologiczne i gornicze (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 228,
poz. 1947 z pbzniejszymi zmianami) do kierowania, nadzorowania i kontroli nad robotami,
o ktérych mowa w § 1 ust.1 umowy. Wykaz oséb dozoru i kierownictwa przewidzianych
do realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé¢ |-mu Zastepcy Kierownika
Ruchu Zaktadu Gorniczego Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. - Dyrektorowi
Technicznemu Zakfadu Gorniczego Sobieski przed rozpoczeciem robdét do
zatwierdzenia. W przypadku zaistnienia zmian, Wykonawca ma obowigzek wykaz na
biezaco aktualizowac i zatwierdzac jw.

Zapewni¢ w ftrakcie realizacji przedmiotu umowy posiadanie przez pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach ujetych w ,wykazie stanowisk w ruchu podziemnych
zaktadow gorniczych, ktore wymagaja szczegolnych kwalifikacji” zawartym w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. stwierdzeh kwalifikaciji
(goérnik  strzatowy, operator kombajnéw chodnikowych, elektromonter sprzetu
elektrycznego o napieciu do i powyzej 1 kV, itp.).

. Przedtozy¢ Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robot wycinkowy schemat organizacyjny

dostosowany do schematu organizacyjnego Zamawiajgcego, obejmujacy osoby
kierownictwa i dozoru ruchu sprawujgce nadzér nad zleconymi robotami. Schemat
organizacyjny powinien okresla¢ podlegtos¢ stuzb Wykonawcy stuzbom Zamawiajgcego.
Przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia zakres obowigzkéw i odpowiedzialnosci
0s0Ob sprawujgcych kierownictwo i nadzor nad wykonywanymi robotami, oswiadczenia oséb
dozoru ruchu Wykonawcy o spetnieniu obowigzku zapoznania sie z planem ruchu i
ratownictwa.

Przedtozy¢ Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robdt gérniczych odpisy stwierdzen
kwalifikacji wydane przez organy panstwowego nadzoru gérniczego oséb kierownictwa i
dozoru ruchu wymienionych w ust. 2 w ilosci zapewniajacej wykonanie petnego zakresu
robét.

. Przekaza¢ wszelkie uprawnienia swoich pracownikéw do obstugi maszyn i urzadzen,

wymagane przy realizacji przedmiotu zamowienia do zweryfikowania przez Kierownika
Dzialu BHP i Szkolenia Zaktadu Gorniczego Sobieski, na podstawie s$wiadectw
kwalifikacyjnych,  $wiadectw ukohczenia kurséw, waznych wynikéw badan
psychotechnicznych i innych koniecznych dokumentéw. I-wszy Zastepca Kierownika
Ruchu Zaktadu Goérniczego Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. - Dyrektor
Techniczny Zaktadu Gdrniczego Sobieski na podstawie udokumentowanych uprawnien i
kwalifikacji wyda pracownikom Wykonawcy upowaznienia do obstugi maszyn i urzadzen
okreslonych w zdaniu pierwszym.

Zapewnic, by roboty prowadzone na terenie Zaktadu Gérniczego Sobieski wykonywane byty
przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie upowaznienia wydane przez I-go Zastepce
Kierownika Ruchu Zaktadu Goérniczego Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. -
Dyrektora Technicznego Zaktadu Gérniczego Sobieski.

Bra¢ udziat we wszystkich posiedzeniach Zespotu ds. Rozpoznawania, Zwalczania
Zagrozen Naturalnych i Bezpieczenstwa Powszechnego oraz naradach technicznych wg
ustalen Zamawiajacego.

Wykonywaé i przestrzegaC polecenia wpisane przez Zamawiajgcego do Oddziatowe;j
ksigzki raportowej i kontroli robot przez osoby kierownictwa i wyzszego dozoru ruchu
poszczegdélnych branz oraz zewnetrznych jednostek kontrolujgcych (WUG, OUG,
UGBKUE, PIP, Sanepid).

Obtozy¢ na kazdej zmianie co najmniej jedng osobe w rejonie prowadzonych robot,
przeszkolong w udzielaniu pierwszej pomocy i odpowiednio wyposazong (torba
sanitarna, nosze).

ZapewniC obstuge elekitryczng urzadzen i sieci elektrycznej w granicach eksploatacji

okreslonych w § 10 ust. 5 niniejszej umowy, przez pracownikéw posiadajgcych stosowne
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19.

20.

21.
22.

23.

uprawnienia do montazu sieci i urzgdzenh elektrycznych wraz z ich obstuga.

Dysponowac elektromonterami i osobami dozoru z uprawnieniami do wykonywania
pomiarow w zakresie sieci elektrycznej (pomiary stanu izolacji, uziemienia, pradéw
btadzacych itp.).

Przeprowadzaé¢ kontrole i przeglady stacji transformatorowych, urzadzenh elektrycznych
zabudowanych i eksploatowanych przez Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i procedurami u Zamawiajacego.

Zapewni¢ nadzér i kontrole wykonywanych robét przez osoby dozoru w dni robocze oraz
wolne od pracy.

Zapewni¢ kontrole wyrobisk i odwodnienia w rejonie zakladu gorniczego, za ktéry
Wykonawca bedzie odpowiedzialny w czasie realizacji umowy w dni robocze oraz wolne
od pracy.

Zgtasza¢ na pisSmie stuzbom mierniczo-geologicznym Zamawiajgcego wszelkich
napotkanych w trakcie prowadzenia rob6t gorniczych zjawisk geologicznych i
hydrogeologicznych (uskoki, wymycia, wyptywy wody, itp.).

Zgtasza¢ do Dziatu BHP i Szkolenia Zamawiajgcego ostatniego dnia kazdego miesigca
wszystkie wypadki pracownikéw Wykonawcy, choroby zawodowe oraz zagrozenia
potencjalnie wypadkowe wsréd pracownikow zaistniate w danym miesigcu podczas
wykonywania ustugi na rzecz Potudniowego Koncernu Weglowego SA.

Stosowaé urzadzenia, sprzet i materiaty spetniajgce wymogi okreslone w Prawie
geologicznym i goérniczym oraz w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 30 kwietnia 2004
r. w sprawie dopuszczania wyrobow do stosowania w zaktadach gorniczych. Maszyny i
urzgdzenia stosowane przez Wykonawce, nie wymienione w zat. nr 1 do ww.
rozporzgdzenia muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania wydane przez Prezesa
Wyzszego Urzedu Gérniczego lub wymagana przepisami deklaracje zgodnosci z normami
stosowanymi w Unii Europejskiej. Aparatura musi posiada¢ dopuszczenie Prezesa
Wyzszego Urzedu Gérniczego dla aparatury powyzej 1 kV, deklaracje zgodnosci i
oznaczenie WE dla aparatury ponizej 1 kV. W przypadku zamiaru zastosowania po raz
pierwszy w zakfadzie gorniczym nowych typow sprzetu, materiatbw oraz wyrobow z
tworzyw sztucznych, obowigzkiem Wykonawcy jest powiadomienie i przedstawienie
stosownych dokumentow Kierownikowi Ruchu Zaktadu Gérniczego Zamawiajgcego przed
rozpoczeciem prac.

Dostarczy¢é Zamawiajagcemu w terminie do 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,
wykaz swoich lub wynajetych maszyn i urzadzen przewidzianych do zabudowy na dole
Zaktadu Gorniczego Sobieski, natomiast przed opuszczeniem urzgdzen na dét zaktadu
gorniczego przedstawi¢ dopuszczenia WUG lub deklaracje zgodnosci na znak WE
maszyn i urzadzen oraz dopuszczenie systemowe dla zintegrowanej grupy urzadzen
przodkowych przewidzianych do zastosowania na dole Zaktadu Goérniczego Sobieski w
trakcie drgzenia wyrobisk (Zamawiajacy udostepni Wykonawcy wiasne dopuszczenia
systemowe o ktérych mowa powyzej, w przypadku zastosowania do drgzenia wyrobisk
przez Wykonawce urzgdzenh tozsamych do stosowanych przez Zamawiajgcego).
Zapewnic ochrone mienia i przepiséw przeciwpozarowych w miejscu wykonywania robot.
Sprawowa¢ nadzér nad iloSciowym stanem, prawidlowym rozmieszczeniem i
utrzymaniem sprzetu przeciwpozarowego w protokolarnie przekazanym rejonie robét. W
przypadku zniszczenia lub wystgpienia brakdw w sprzecie ppoz. Wykonawca jest
zobowigzany do przywrdcenia stanu pierwotnego lub pokrycia kosztow uzupetnienia
brakujacego sprzetu ppoz.

Prowadzi¢ obowigzujacg dokumentacje stosownie do wymagan Prawa geologicznego i
gorniczego i innych przepisow wykonawczych. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia dokumentéw wykonywania i przebiegu robot, dokumentacji eksploatacyjne;j
pracy maszyn i urzadzen uzytkowanych w podlegtym rejonie oraz pozostatych
dokumentéw (dopuszczenia, deklaracje zgodnosci, DTR urzadzen i instrukcje obstugi

stosowanych wilasnych urzadzen) zgodnie z obowigzujagcymi u Zamawiajgcego
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procedurami, umozliwiajgc wglad do tych dokumentéw upowaznionemu przedstawicielowi
Zamawiajgcego.

Umozliwi¢ stuzbom Zamawiajgcego kontrole zabudowy, eksploatacji, stanu technicznego,
konserwacji i smarowania maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez
Zamawiajacego, o ktérych mowa w § 10 ust. 2 umowy.

Wstrzyma¢ prowadzenie robot, w przypadku powstania na tych robotach stanu
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow lub bezpieczenstwa ruchu zaktadu
goérniczego w strefie zagrozenia, wycofaé pracownikbw w bezpieczne miejsce
niezwiocznie powiadomi¢ o tym fakcie Dyspozytora, najblizszg osobe dozoru ruchu oraz
przystapi¢ dostepnymi srodkami do usuwania zagrozenia.

Dziata¢ zgodnie z poleceniami kierownictwa akcji ratowniczej (zorganizowanej przez
Zamawiajacego zgodnie z zasadami techniki gérniczej i obowigzujacymi przepisami) w
przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagrozenia wymagajacego
interwencji stuzb ratownictwa gérniczego.

Zapoznac¢ swoich pracownikow w okresach poétrocznych z drogami ucieczkowymi z rejonu
Swiadczonych ustug Wykonawcy oraz przeszkoli¢ na temat zagrozen pozarowych, zasad
zachowania sie w czasie pozaru, zasad uzywania sprzetu ochrony drog oddechowych i
sposobu gaszenia pozaru.

Zapewnic¢ uczestnictwo oséb dozoru ruchu Wykonawcy w odprawach przed kazdg zmiang
produkcyjng oséb dozoru ruchu Zaktadu Gorniczego Sobieski.

Pouczy¢ wszystkich pracownikéw zatrudnionych na terenie Zaktadu Gérniczego Sobieski
o obowigzkach wynikajacych z art. 77 ust. 1 Prawa geologicznego i gérniczego.
Dostarczy¢ dyspozytorowi Zaktadu Gérniczego Sobieski aktualny wykaz dyzuréw osob
kierownictwa i stuzb BHP przed przystgpieniem do wykonywania robét i na biezaco go
aktualizowac.

Posiada¢ wilasng stuzbe strzalowg zorganizowang zgodnie ze schematem
organizacyjnym, z kierownikiem stuzby strzatowej oraz osobami upowaznionymi do
wykonywania, nadzorowania i kontroli robot strzatlowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Dostarczy¢ Kierownikowi Dziatu Techniki Strzatowej Zamawiajagcego imienny wykaz
pracownikéw Wykonawcy upowaznionych do pobierania $rodkdéw strzatowych i
wykonywania robét strzatowych w Zaktadzie Gérniczym Sobieski.

Dostarczy¢ Kierownikowi Dziatu Techniki Strzatowej Zamawiajgcego imienny wykaz osob
dozoru ruchu goérniczego Wykonawcy upowaznionych do wystawiania zapotrzebowania
na $rodki strzatowe w Zaktadzie Gérniczym Sobieski. Zamawianie $rodkow strzatowych
dla prowadzonych robét strzatowych wykonywaé beda osoby dozoru ruchu gorniczego
Wykonawcy ujete w wykazie osoéb uprawnionych do zamawiania $rodkéw strzatowych i
dozorowania robot strzatowych.

Wykonywac¢ roboty strzatowe na podstawie metryk strzatlowych opracowanych przez
Kierownika Dziatu Techniki Strzatowej Zamawiajacego.

Zapewni¢ wiadciwy nadzér nad wykonywanymi robotami strzatowymi przez upowaznione
osoby dozoru ruchu gorniczego Wykonawcy.

Wykonywa¢ pomiary natezenia prgdoéw btadzacych w rejonie prowadzonych robot
strzatowych przez uprawnione stuzby Wykonawcy zgodnie z zasadami obowigzujgcymi u
Zamawiajgcego.

Wspodtpracowacé z Kierownikiem Dziatu Techniki Strzatowej Zamawiajagcego w zakresie
przestrzegania obowigzujacych przepisdw, zarzadzen, instrukcji, itp. regulujgcych
uzywanie srodkéw strzatowych i sprzetu strzatowego.

ZapewniC udziat osob dozoru ruchu goérniczego nadzorujgcych roboty strzatowe i
gornikow strzatowych w okresowych szkoleniach prowadzonych przez Kierownika Dziatu
Techniki Strzatowej Zamawiajacego.
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§3

Zamawiajacy zobowigzany jest :

Zapewni¢, aby roboty zlecane do wykonania przez Wykonawce ujete byly
w obowigzujgcym Planie Ruchu Zaktadu Gérniczego Sobieski.

. Przekaza¢ protokolarnie Wykonawcy miejsce wykonywanych robét pod wzgledem

ruchowym z odpowiednim wyprzedzeniem, umozliwiajgcym Wykonawcy rozpoczecie
robot w uzgodnionym terminie.

Zgtosi¢ rozpoczecie robét przez Wykonawce w ruchu zaktadu goérniczego do
wtasciwego organu nadzoru gérniczego.

Wyposazy¢ wyrobiska w sprzet ppoz. i wentylacyjny, zapewni¢ nadzér nad stanem
wentylacji. Zamawiajgcy zapewni wyposazenie wyrobisk w urzadzenia i sprzet
zabezpieczajacy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zapewnic obstuge drgzonych przez Wykonawce wyrobisk przez wiasne stuzby mierniczo-
geologiczne. Otwory wyprzedzajgce lub badawcze wiercone bedag przez pracownikéw
Zamawiajgcego wg ustalen Zespotu ds. Rozpoznawania i Zwalczania Zagrozeh
Naturalnych i Bezpieczenstwa Powszechnego.

Zapewnic kontrole rejonu rob6t Wykonawcy przez wtasne stuzby wentylacyjne.

Zapewnic przeprowadzanie okresowych, zgodnych z przepisami, analiz pylu na zawartos¢
krzemionki i zagrozenia radiacyjnego od naturalnych substancji promieniotworczych,
pomiary zapylenia powietrza, natezenia hatasu oraz inne badania i pomiary zlecone przez
wiadze gornicze i sanitarne - z wynikami zapozna¢ Wykonawce.

Zapewni¢ Wykonawcy mapy oddziatowe i inne niezbedne dokumenty kartograficzne — z
tym, Zze wykonanie map sztygarskich rejonu robét objetych umowg odbywacé sie bedzie po
ztozeniu zamoéwienia w dziale TMG Zaktadu Goérniczego Sobieski przez sztygara
oddziatowego Wykonawcy,

. Zawiadomié niezwtocznie Wykonawce w razie wypadku jego pracownika. Do czasu

podjecia przez stuzby Wykonawcy odpowiednich dziatan zapewni¢ pomoc dla oséb, ktére
ulegty wypadkowi, udostepni¢ niezbedne informacje i materiaty oraz udzieli¢ wszechstronnej
pomocy zespotowi powypadkowemu Wykonawcy ustalajgcemu okolicznosci i przyczyny
wypadku.

Zgtasza¢ do OUG wypadki pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Zapewni¢ zorganizowanie akcji ratowniczej zgodnie z zasadami techniki gorniczej i
obowigzujagcymi w tym wzgledzie przepisami w przypadku powstania w miejscu
prowadzonych przez Wykonawce robot stanu zagrozenia wymagajgcego interwencji stuzb
ratownictwa gorniczego.

Przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o zaistniatych wypadkach i zdarzeniach w
resorcie gornictwa oraz tygodniowg tematyke szkoleh BHP.

Zapewni¢ nadzér i kontrole w zakresie robot strzatowych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Dostarczy¢ Wykonawcy metryki strzatowe dla drgzonych wyrobisk, opracowane przez
Kierownika Dziatu Techniki Strzatowej Zamawiajacego.

Zapewni¢ wydanie srodkow strzatowych ze sktadu MW upowaznionym pracownikom
Wykonawcy zgodnie z zasadami ustalonymi dla pracownikow Zamawiajgcego.

Prowadzi¢ okresowe szkolenia oséb dozoru ruchu goérniczego nadzorujgcych roboty
strzalowe i goérnikébw strzatowych Wykonawcy przez Kierownika Dziatu Techniki
Strzatowej Zamawiajacego.

Zabudowaé¢ i utrzymywaé w sprawnosci technicznej w rejonie robot Wykonawcy
urzadzenia tgcznosci i sygnalizacji alarmowej, oprécz tacznosci gtoSnomowigcej odstawy
przodkowej i urzgdzen zabezpieczenia ruchu z drgzonych przez Wykonawce wyrobisk.
ZapewniC obstuge elektryczng w zakresie sieci 6 kV do izolatorow doptywowych 6 kV
stacji transformatorowych zasilajgcych urzadzenia elektryczne uzytkowane przez
Wykonawce.
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§4

Wzajemne wspéldziatanie stron:

1. Strony ustalg w ,Karcie zgodnosci i prowadzenia robot" rejon zaktadu gérniczego, za ktory
Wykonawca bedzie odpowiedzialny w czasie prowadzenia robdt w tym rejonie.

2. Przyjecie zleconej roboty do wykonania odbywac sie bedzie na podstawie protokotu
przekazania miejsca wykonywanych robdét oraz w oparciu o ,Karte zgodnosci i
prowadzenia robot".

3. ,Karta zgodnosci i prowadzenia robdt" sporzadzana bedzie na dang robote i
obowigzywa¢ bedzie przez caly czas jej wykonywania.

4. W celu zapewnienia wtasciwej wspotpracy i koordynacji robot w ramach zaktadu goérniczego
pomiedzy osobami kierownictwa i dozoru ruchu ze strony Zamawiajgcego i Wykonawcy,
bedg sie odbywaty spotkania w terminach uzaleznionych od potrzeb ruchowych.

5. Maszyny i urzadzenia zabudowane przez Wykonawce bedg odbierane komisyjnie zgodnie
z obowigzujacymi u Zamawiajgcego procedurami pod przewodnictwem Wykonawcy z
udziatem przedstawicieli ze strony Zamawiajgcego. Wykonawca przedstawi protokét
odbioru do zatwierdzenia przez |-go Zastepce Kierownika Ruchu Zaktadu Goérniczego
Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. - Dyrektora Technicznego Zaktadu Goérniczego
Sobieski.

6. Kontrole zatogi Wykonawcy, na okoliczno$¢ trzezwosci oraz posiadania srodkow do
wzniecania ognia prowadzi Zamawiajgacy i Wykonawca.

7. Osoby dozoru ruchu Wykonawcy majg obowigzek zgtaszania miejsca swojego pobytu do
dyspozytora ruchu kopalni, natomiast po zakonczonej zmianie przekazanie informacji z
przebiegu robo6t do dyspozytora ruchu kopalni i osoby dozoru wyzszego prowadzacej
zmiane w Dziale Robét Gorniczych Wydobywczych i Przygotowawczych.

8. Osoby dozoru ruchu gorniczego i energomaszynowego Wykonawcy zobowigzane sg do
wspotpracy z komoérkg dokumentacji gorniczej i energomaszynowej Zamawiajgcego w
zakresie prowadzenia niezbednej dokumentac;ji.

9. Strony majg obowigzek wzajemnego powiadamiania sie o podejmowanych srodkach dla
zapobiegania i usuwania ewentualnych zagrozen w rejonie prowadzonych przez
Wykonawce robot.

§5

Zakres koordynacji, nadzoru i dozoru ruchu ze strony Zamawiajacego i Wykonawcy.

1 Dyrektor Techniczny Zaktadu Gorniczego Sobieski, |-wszy Zastepca Kierownika
Ruchu Zaktadu Gérniczego Potudniowego Koncernu Weglowego S. A. odpowiedzialny
jest za catoksztalt zagadnieh zwigzanych z zatrudnianiem firm $wiadczacych ustugi w
ruchu Zaktadu Gorniczego Sobieski, w tym za; zatwierdzanie projektow technicznych i
technologii, dokumentacji uktadu transportu urobku i materiatow, instrukcji bezpiecznego
wykonywania robdt, protokotéw odbioru technicznego urzadzen zabudowanych w
rejonie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 zatgcznika nr 1 do umowy, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Zarzadzeniu Dyrektora Technicznego Zaktadu Gorniczego Sobieski I-
szego Zastepcy Kierownika Ruchu Zaktadu Goérniczego dotyczacym oddania do ruchu
obiektdw, maszyn i urzadzen na powierzchni i pod ziemig oraz rozliczenie finansowe
wykonanych prac.

2. Kierownik Dziatlu Robo6t Gorniczych Wydobywczych i Przygotowawczych Zaktadu
Gorniczego Sobieski Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. odpowiedzialny jest za
catoksztatt realizacji niniejszej umowy, w szczegolnosci za terminowg realizacje robot
okreslonych umowa, opracowywanie projektow technicznych, nadzér nad zgodnoscig
prowadzonych robot z aktualnym Planem Ruchu, zatwierdzonymi projektami technicznymi i
technologiami wykonywania robét, koordynacje robét pomiedzy poszczegdlnymi branzami
oraz sporzadzanie protokotow odbioru robét bedacych podstawg rozliczenia wykonanych
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ustug.

. Za koordynacje oraz nadzor ze strony Zamawiajgcego nad robotami w poszczegdinych

branzach odpowiedzialne sg nastepujace osoby lub osoby przez nie upowaznione:

1) Kierownik Dziatu Robdt Gérniczych, Gtéwny Inzynier Gorniczy — w zakresie robot
gorniczych,

2) Gtowny Mechanik Urzgdzen Dotowych - w zakresie rob6t mechanicznych,

3) Gtowny Elektryk - w zakresie robét elektrycznych,

4) Kierownik Dziatu Techniki Strzelniczej - w zakresie robot strzatowych,
5) Kierownik Dziatu Wentylacji Zaktadu Gérniczego Sobieski - w zakresie wentylaciji,

6) Petnomocnik Dyrektora Zaktadu Goérniczego Sobieski ds. Zintegrowanego Systemu
Zarzadzania — w zakresie spraw dotyczacych Dokumentu Bezpieczenstwa, w tym
analizy i oceny ryzyka zawodowego,

7) Gtéwny Inzynier Mierniczo-Geologiczny Zaktadu Gorniczego Sobieski — w zakresie
prac mierniczo-geologicznych,

8) Kierownik Dziatu Normowania — w zakresie gospodarki materiatowe;j.

. Osoby kierownictwa i dozoru ruchu wyznaczone przez umawiajgce sie strony do kontroli
robét objetych niniejszg umowg zobowigzane sg do Scistej wspétpracy i wzajemnego
informowania sie o postepie robot, wystepujacych zagrozeniach i podjetych czynnosciach
zapobiegawczych oraz o wszelkich naruszeniach przepisow bezpieczehstwa i higieny
pracy stanowigcych zagrozenie dla ludzi lub ruchu zaktadu goérniczego.

. Kontrola wykonywanych robo6t przez kierownictwo i dozér wyzszy Wykonawcy i
Zamawiajgcego odbywac sie bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz rygorami
ujetymi w projektach technicznych i technologiach robét.

. Szczegbtowy zakres i czestotliwos¢ kontroli nad prowadzeniem robot ze strony
Zamawiajgcego okresla¢ winny odpowiednie projekty techniczne.

. Wykonawca okresli i przedstawi Zamawiajagcemu sposob kontroli rob6t ze strony oséb
kierownictwa i dozoru ruchu Wykonawcy. Wykaz ten stanowi¢ bedzie zatacznik do projektow
technicznych i technologii wykonywanych robét.

§6

Zasady, tematyka, program, ewidencja przeszkolenia pracownikéw Wykonawcy.

. Przed przystgpieniem do wykonywania pracy w ruchu zaktadu goérniczego pracownicy
Wykonawcy zostang przeszkoleni w zakresie obowigzujacych w Zakfadzie Goérniczym
Sobieski przepiséw dotyczacych prowadzenia ruchu oraz bezpieczenstwa pozarowego,
wystepujacych zagrozen, porzadku i dyscypliny pracy, zasad tagcznosci i alarmowania, a
takze zgtaszania wypadkéw i zagrozen. Szkolenie powyzsze na wniosek Wykonawcy
przeprowadzi osrodek Swiadczacy ustugi szkoleniowe na rzecz Zaktadu Goérniczego
Sobieski w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajgcego program. Kosztem w/w
szkolenia Wykonawca zostanie obcigzony przez osrodek szkoleniowy.

. Wykonawca nie moze zatrudni¢ w Zaktadzie Gorniczym Sobieski pracownika, ktory nie
odbyt szkolenia, o ktérym mowa w ust. 1.

. Zamawiajgcy zapewni zatodze Wykonawcy okresowe szkolenia na okolicznos¢ uzycia
sprzetu oczyszczajgcego ucieczkowego, aparatu regenerujgcego ucieczkowego,
benzynowych lamp wskaznikowych, lamp osobistych na réwni z pracownikami
Zamawiajgcego.

. Osoby koordynujace, nadzorujgce, dozorujace realizacje przedmiotowych robét ze strony
Wykonawcy muszg zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczng wraz technologig
wykonywania robét. Rowniez pracownicy na stanowiskach robotniczych Wykonawcy
zatrudnieni przy wykonawstwie rob6t musza zosta¢ zapoznani z dokumentacjg techniczng
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i technologia robét. Powyzsze powinno by¢ potwierdzone ich podpisem. Odpowiedzialnym
za w/w zapoznanie jest Kierownik Dziatu Robét Gorniczych Wykonawcy.

§7

Zasady ewidencji os6b Wykonawcy w Zaktadzie Gérniczym.

. Pracownicy Wykonawcy dopuszczeni do pracy w ruchu zakfadu gérniczego zobowigzani
sg do rejestrowania obecnosci na terenie Zaktadu Gorniczego Sobieski zgodnie z
Regulaminem Pracy Zamawiajgcego.

. Dozér Wykonawcy na biezgco prowadzi rejestr zatrudnionych w kazdym dniu swoich
pracownikéw.

. Dozor Wykonawcy bedzie uzgadnia¢ na kazdej zmianie stan zatrudnienia w Zakfadzie
Goérniczym Sobieski z biurem ewidencji zatogi oraz zgtaszat przed rozpoczeciem pracy
stan zatogi do dyspozytora Zaktadu Gorniczego Sobieski i kierownika zmiany — osoby
wyzszego dozoru ruchu prowadzacego zmiane w Dziale Robo6t Gérniczych
Wydobywczych i Przygotowawczych, a po kazdej zakonczonej zmianie kontrolowat i
potwierdzat wyjazd swojej zatogi w ,Ksigzce kontroli zjazdow i wyjazddw zatogi z wyrobisk
gorniczych”.

. W przypadku koniecznoéci pozostawienia pracownikow poza normatywny czas pracy w
celu realizacji niezbednych prac lub ukonczenia waznego etapu robdét, osoba dozoru
ruchu Wykonawcy musi to zgtosi¢ dyspozytorowi Zaktadu Gérniczego Sobieski, osobie
wyzszego dozoru ruchu prowadzacego zmiane w Dziale Robo6t Gérniczych
Wydobywczych i Przygotowawczych oraz w biurze ewidencji zatogi Zaktadu Gorniczego
Sobieski zgodnie z § 22 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r.
(wraz z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia
ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych
zakfadach gorniczych (Dz.U.2002 nr 139, p0z.1169).

§8

W przypadku nieprzestrzegania obowigzujacych przepiséw i niedopetnienia postanowien
niniejszych ustaleh przez Wykonawce (jego pracownikdéw) osoby nadzorujgce i kontrolujgce
roboty ze strony Zamawiajgcego majg obowigzek odpowiednio odsuniecia pracownikow
Wykonawcy od robét z ich wstrzymaniem wigcznie.

§9

Zatgcznik zostat sporzgdzony w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach.
Jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego, drugi egzemplarz dla Wykonawcy .

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zataczniki nr 2.1. + 2.6. do umowy
zawartej

pomiedzy:

Potudniowym Koncernem Weglowym S.A.
ATIMG coooeeiiii

TABELE CEN JEDNOSTKOWYCH U1-U6

(wg zatgcznika nr 1,2,3,4,5,6 do FORMULARZA OFERTOWEGO)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatacznik nr 3 do umowy

zawartej pomiedzy:
Potudniowym Koncernem Weglowym S.A.
afirmg ....cccoocoeieiiieeiiieieeeeeeee e,

Lista jednostek zaleznych wchodzacych w sktad Grupy Kapitatowej Wykonawcy
W rozumieniu przepisow o rachunkowosci

L.p. Nazwa Adres NIP

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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